



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRIMEIRO TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO

Presidente Kennedy/ES, 12 de março de 2018

À
CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 22.253.771/0001-23

Prezados Senhores,

Comunicamos que a partir de 12/03/2018 a obra de EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO, referente ao contrato de nº 000134/2017 de acordo com a tomada de preço de nº 00002/2016, será reiniciada pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Motivo(s) da paralisação:

1. A EDP Escelsa, concessionária de energia elétrica, concluiu as 03 extensões de rede solicitadas para a localidade. Os números das 03 ordens de venda emitidos pela concessionária são: 4000869189, 4000874285 e 1675053.

Atenciosamente,


Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal nº 3882/2013
(CONTRATANTE)


Marcelo Henrique Oliveira Teixeira
Engº Eletricista – CREA: MG - 174379/D
Fiscal do Contrato nº 134/2016
PORTARIA/SEMOB/Nº 08 de 11/05/2017

Recebi em 12 de 03 de 18.


Gabriel Ribeiro Costa Carneiro
Responsável técnico da Cirtele Construções e Serviços LTDA-EPP
(CONTRATADA)