



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TÉRMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano, CONTRATANTE, os Engenheiros Sr^a Octavio Scaramussa Sabadini, Sr. Luiz Henrique Neves Damasceno e Sr^a Elaine Figueiredo de Almeida Gonçalves, FISCAIS DO CONTRATO N^o 147/2018, vem comunicar a empresa JORDÃO CONSTRUÇÕES LTDA, CONTRATADA, da paralisação da Obra de **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM SANTO EDUARDO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, Tomada de Preços n^o 003/2018, Contrato n^o 147/2018, para que seja feita retificações no contrato.


Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 16 de julho de 2018.


Miguel Angelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal n^o 3882/2013
(CONTRATANTE)


Octavio Scaramussa Sabadini
Eng^o Civil CREA n^o MG-10.1924/D


Luiz Henrique Neves Damasceno
Eng.^o Eletricista CREA n^o 5060318849/D-SP


Elaine Figueiredo de A. Gonçalves
Eng^o de Segurança do Trabalho CREA n^o 033004/D-ES

Recebi em 16 de Julho de 2018


Irysson Ewerton Moreira Jordão
Jordão Construções LTDA
(CONTRATADA)