



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**SEGUNDO TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO**

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Diogo Wagner, matr. PMPK nº 8990, FISCAL DO CONTRATO Nº 312/2015, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA, CONTRATADA, da paralisação da Obra de MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 1 (INTEGRANTE DO LOTE II): ESTRADA LEONEL - ALEGRIA, Concorrência Pública nº 011/2015, Contrato nº 312/2015, aguardando deliberações do Tribunal de Contas/ES.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 03 de julho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Miguel Angelo Lima Qualhano**

Secretário Municipal de Obras  
Decreto Municipal nº 3882/2013  
(CONTRATANTE)

  
\_\_\_\_\_  
**Diogo Wagner**

Engº Civil CREAnº 15.960 – D/MG  
Fiscal do Contr. 312/2015, PORT./SEMOB 2 DE 11/01/2016  
Matr. PMPK nº 8990

Recebi em 03 de 07 de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Vinícius Calabrez da Silva**

Construtora Premocil Ltda  
(CONTRATADA)

Rua Átila Vivacqua nº 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES  
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1478  
C.G.C. 27.165.703/0001-26