



20353/18

45

Any

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Sr. Zenildo da Rosa Porto, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, FISCAL DO CONTRATO Nº 124/2018, vem comunicar a empresa SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI - EPP, CONTRATADA, da paralisação da Obra de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA EM PRAIA DE MAROBÁ, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, Tomada de Preços nº 002/2018, em virtude da necessidade de aprovação do processo nº 20353/2018, replanilhamento, para que seja possível a continuidade e conclusão da obra.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 12 de Dezembro de 2018.



Zenildo da Rosa Porto


Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
(CONTRATANTE)



Ruy Candido Athayde

Eng.º Civil CREA nº 6134/D-ES
(FISCAL DO CONTRATO – PORTARIA/SEMOB/Nº 24 DE 04/09/2018)

Recebi em 12 de 12 de 2018.



Luiz Gonzaga Pena Barbosa

Santa Helena Eng. e Paisagismo Eireli - EPP
(CONTRATADA)

Rua Átila Vivacqua nº 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES
C.E.P. 29.350-000 Tel.: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26