



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO**

O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, Sr. Wagner Porto Viana, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil o Sr. Diogo Wagner, matrícula. PMPK nº 10569, FISCAL DO CONTRATO Nº 245/2020, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.2, vem notificar a empresa JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 25.177.641/000147, CONTRATADA, da paralisação da Obra do trecho de pavimentação rodoviária que liga o trevo de Santo Eduardo na ES-162 à comunidade de Cacimbinha, com extensão de 2,08 Km, advindo da Concorrência Pública nº 000010/2019, tendo em vista a dificuldade de aquisição e entrega de materiais para complementação dos serviços finais da obra, devido a pandemia da COVID - 19.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação, até que se conclua tal procedimento acima.

Presidente Kennedy – ES, 18 de Maio de 2021.

**Wagner Porto Viana**  
Secretário Municipal de Obras  
Decreto Municipal nº 3882/2013  
(CONTRATANTE)

**Diogo Wagner**  
Eng.º Civil CREA nº 15960-D/MG  
Fiscal do Contr. 438/2020, PORT. SEMOB 49 /2020

**Recebido em 18/05/2021**

**ALCINEI DE SOUZA LIMA**  
JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
(CONTRATADA)