

## ANEXO V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES.  
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES.  
Att: Comissão Permanente de Licitações  
Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

1 - Pela presente submetemos a apreciação de V.S.as a nossa Proposta Comercial relativa à CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, cujo valor total é de:

1.1 - LOTE I - valor total é de: R\$ 8.140.410,02 (Oito milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e dez reais e dois centavos)

2 - Declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.

3 - O prazo total para a execução das obras/serviços é de 540(quinientos e quarenta) dias corridos, contados à partir da data da Ordem de Serviço expedida pelo município de Presidente Kennedy/ES.

4 - O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

Presidente Kennedy – ES, 04 de Março de 2020

  
Vale dos Milagres Construtora EIRELI  
CNPJ 07.432.509/0001-52

07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)**  
**DISTRITO DE MAROBÁ**



VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

**Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP**  
 CNPJ 07.432.509/0001-52  
 Rua Átila Viveacqua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: vmconstrutora@hotmail.com

Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMOP  
 EXTENSÃO: 5,23 Km  
 BDI: DER-ES:23,32% EMOP:23,00%

CONSULTORIA  
 IOPES-30,90%

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
1	SEMOB	Compo0	Administração Local	%	1,00	R\$ 494.897,25	R\$ 494.897,25
			TOTAL PARCIAL 01			R\$	R\$ 494.897,25
<b>2 INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
21	DER-ES	41500	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	R\$ 130,69	R\$ 4.704,66
22	DER-ES	100982	Tijolo Teia Matéria Ondulada 0,50mm Branco h=2,20m, incl. montagem est. med. 8"x8", incl. faxes pil. esmalte sintético e h=40cm (Responsabilidade 2x)	M	200,00	R\$ 70,96	R\$ 14.191,00
23	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padrão entr. energia tráf. cabo ligação até barracões, quadro distrib. disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e ODG	M	50,00	R\$ 210,99	R\$ 10.549,25
24	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fessa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	R\$ 145,60	R\$ 7.279,75
25	DER-ES	41501	Rede de água c/ padrão de entrada de água útil, 3/4" cont. CESAM, incl. tubos e conexões p/ aliment. distrib. extras e limp., cons. o padrão a 25m	M	50,00	R\$ 17,46	R\$ 872,75
26	DER-ES	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R\$ 882,44	R\$ 882,44
27	DER-ES	41578	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, Isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e bidê.	Mes	18,00	R\$ 342,83	R\$ 6.170,85
28	DER-ES	41530	Refletor c/ paredes chapas ea comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibre 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m/funcionum)	M2	50,00	R\$ 188,16	R\$ 9.407,75
29	DER-ES	41580	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	36,00	R\$ 339,13	R\$ 12.208,68
210	DER-ES	41579	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	18,00	R\$ 205,63	R\$ 3.699,54
211	DER-ES	41454	Aluguel de container tipo vestiário, 2 sanitários, piso especial e janela	Mes	18,00	R\$ 209,64	R\$ 3.773,52
212	DER-ES	41555	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,00	R\$ 3.031,25	R\$ 3.031,25
213	DER-ES	41544	Mobilização e desmobilização de equipamentos com canteira branca (máximo)	h	48,00	R\$ 194,83	R\$ 9.351,84
214	DER-ES	41546	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	40,00	R\$ 116,94	R\$ 4.677,40
215	DER-ES	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,00	R\$ 97,82	R\$ 782,52
216	DER-ES	41497	Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km	Ud	5,00	R\$ 1.773,91	R\$ 8.869,53
217	IOPES	160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13434); CODIGO 33(NT 142010/ES) (SANDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)	und	6,00	R\$ 15,98	R\$ 95,85
218	IOPES	160605	Extno de incendio portatil da pó químico ABC com capacidade 2A-20B-C (6kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00	R\$ 112,94	R\$ 112,94
			TOTAL PARCIAL 02			R\$	R\$ 100.661,69
<b>3 PAVIMENTAÇÃO</b>							
31	DER-ES	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	19.003,56	R\$ 1,77	R\$ 33.708,51
32	DER-ES	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (caminhão basculante); 0,681 XP + 0,57 XR + 1,420 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (p/ = 8,750 Km XR = 1,250 Km)	T	32.306,05	R\$ 5,03	R\$ 162.673,74

*Edemundo Baldo Viana*  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

*Wellington Tomaz Cunha*  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 03188070

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)**  
**DISTRITO DE MAROBÁ**



CNPJ 07.432.509/0001-52

**Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP**  
 CNPJ 07.432.509/0001-52  
 Rua Átila Viváquea, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: vmconstrutora@hotmail.com

Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMOP  
 EXTENSÃO: 6,23 Km  
 BDI: DER-ES:23,32% EMOP:23,00%

CONSULTORIA  
 IOPES:30,90%

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
33	DER-ES	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em boa-fera	M3	19.003,56	R\$ 1,25	R\$ 23.744,95
34	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.U. H = 0,20 m	M2	63.345,20	R\$ 0,60	R\$ 38.178,15
35	DER-ES	42483	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusivo transporte da brita em Vias Urbanas	M3	9.501,78	R\$ 51,16	R\$ 486.073,06
36	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,681MP + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 60,00 Km XR = 1,00 Km)	T	22.804,27	R\$ 26,29	R\$ 599.515,14
37	DER-ES	42499	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	63.345,20	R\$ 50,02	R\$ 3.168.512,33
38	DER-ES	42307	Remoção de meio fio em Vias Urbanas	M	11.858,00	R\$ 12,99	R\$ 154.092,34
39	DER-ES	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 Km (Caminhão basculante) 0,200XP + 0,212XR + 7,673 (Preço unitário incluso BDI=23,32%) (XP = 19,500 Km XR = 0,500 Km)	T	1.173,94	R\$ 7,06	R\$ 8.289,07
310	DER-ES	43018	Melo fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive calçajo e transporte do meio fio em Vias Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	11.858,00	R\$ 31,21	R\$ 370.065,65
311	SEMOMB	Comp01	Sargata em concreto: tck=15,0 MPa inclusive calçajo, tudo incluso	M	10.462,00	R\$ 26,00	R\$ 272.065,72
			<b>TOTAL PARCIAL 03</b>				<b>5.316.758,66</b>
4			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				
41	DER-ES	40915	Calçada de concreto tck=15 MP, canivirugão c argam, cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo ca caixa e transp. da brita (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	32.084,00	R\$ 46,59	R\$ 1.494.652,39
42	DER-ES	40912	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	4.184,80	R\$ 47,00	R\$ 196.888,95
43	DER-ES	41362	Abriço de Ônibus Urbano - Padião reduzido - 2,40 x 6,00 m	Ud	4,00	R\$ 5.607,44	R\$ 22.429,75
44	IOPES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo ensarada, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	1.388,60	R\$ 8,49	R\$ 11.791,57
45	EMOP	06.016.0012A	GRUPO PARA SARELTA COMPLETA DE FRS DE 30X90CM GR-95 CARGA MINIMA PARA TESTE 25T RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 71MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME SENDO PADRAO PREFEITURA RJ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	462,00	R\$ 199,12	R\$ 91.994,04
46	SEMOMB	Comp02	Retirada e recondição de tampão e grelha de F.F.A.P. em Vias Urbanas	Ud	962,00	R\$ 174,56	R\$ 167.929,13
47	IOPES	140201	Padão de entrada d água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padão TC da CESPAN, instalado em vão de muro protegido com gradeamento, inclusiva base de concreto magro, lubrificação, conexões e registro. Condição detalha.	und	643,00	R\$ 142,59	R\$ 91.685,37
			<b>TOTAL PARCIAL 04</b>				<b>2.077.171,20</b>
5			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
51	DER-ES	40927	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 Kgr/m² material termoplástico (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	4.964,44	R\$ 23,75	R\$ 117.645,16

**Wellington Tomaz Cunha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037889/D

**Edmundo Paranhos**  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)  
 DISTRITO DE MAROBÁ

Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMOP  
 EXTENSÃO: 5,23 Km  
 BDI: DER-ES:23,32% EMOP:23,00%

CONSULTORIA  
 IOPES-30,90%



VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

Rua Átila Vivequeira, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: vmconstrutora@hotmail.com  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
52	DER-ES	40937	Signalização vertical com chipa em esmalte sintético	M2	53,50	R\$ 221,88	R\$ 11.870,41
			TOTAL PARCIAL 05				R\$ 128.515,57
6			<b>SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS</b>				
61	DER-ES	42046	Corres para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	50,00	R\$ 44,12	R\$ 2.205,98
62	DER-ES	42047	Elementos de madeira para sinalização - cavalotes	Ud	50,00	R\$ 19,20	R\$ 960,16
63	DER-ES	41202	Signalização rolurna ( fio com lâmpada e haste ), fornecimento e instalação	M	300,00	R\$ 12,64	R\$ 3.791,13
64	DER-ES	40937	Signalização vertical com chipa em esmalte sintético	M2	50,00	R\$ 221,88	R\$ 11.093,85
65	DER-ES	41359	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	300,00	R\$ 11,18	R\$ 3.354,54
			TOTAL PARCIAL 06				R\$ 21.405,65
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 8.140.410,02</b>

DATA DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO: 27/01/2020

Edmar de Paula V...  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 03780070

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)**  
**DISTRITO DE MAROBÁ**



VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 494.897,25 6,08%	R\$ 12.816,69 2,59%	R\$ 10.393,96 2,10%	R\$ 17.277,08 3,49%	R\$ 17.277,08 3,49%	R\$ 17.277,08 3,49%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 100.661,69 1,24%	R\$ 90.595,52 90,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
3 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.316.758,66 65,31%	R\$ 106.335,17 2,00%	R\$ 159.502,76 3,00%	R\$ 265.837,93 5,00%	R\$ 265.837,93 5,00%	R\$ 265.837,93 5,00%
4 - OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.077.171,20 25,52%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 129.515,57 1,59%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
6 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	R\$ 21.405,65 0,26%	R\$ 1.070,28 5,00%	R\$ 1.070,28 5,00%	R\$ 1.070,28 5,00%	R\$ 1.070,28 5,00%	R\$ 1.070,28 5,00%
TOTAL	R\$ 8.140.410,02	R\$ 210.817,66 2,59%	R\$ 170.967,00 2,10%	R\$ 284.185,30 3,49%	R\$ 284.185,30 3,49%	R\$ 284.185,30 3,49%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 210.817,66 2,59%	R\$ 381.784,67 4,69%	R\$ 665.989,96 8,18%	R\$ 950.155,26 11,67%	R\$ 1.234.340,56 15,16%
% EXECUTADO		2,59%	4,69%	8,18%	11,67%	15,16%
% EXECUTADO - ACUMULADO	100,00%					

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037888/0

Eduardo Dal Verde  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)**  
 DISTRITO DE MAROBÁ

Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP  
 Rua Átila Vivacqua, s/n°, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

Contato: vmconstrutora@hotmail.com

	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS
R\$	17.277,08	17.277,08	23.999,89	47.930,50	47.930,50	47.930,50	47.999,78	47.999,78
R\$	3,49%	3,49%	4,85%	9,68%	9,68%	9,68%	9,70%	9,70%
R\$	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	265.837,93	265.837,93	265.837,93	531.675,87	531.675,87	531.675,87	531.675,87	531.675,87
R\$	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$	-	-	103.858,56	207.717,12	207.717,12	207.717,12	207.717,12	207.717,12
R\$	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$	-	-	-	-	-	-	-	-
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	1.070,28	1.070,28	1.070,28	1.070,28	1.070,28	1.070,28	2.140,57	2.140,57
R\$	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
R\$	284.185,30	284.185,30	394.766,66	788.393,77	788.393,77	788.393,77	789.533,33	789.533,33
R\$	1.518.525,85	1.802.711,15	2.197.477,81	2.985.871,58	3.774.265,35	4.562.659,11	5.352.192,44	6.141.725,77
R\$	3,49%	3,49%	4,85%	9,68%	9,68%	9,68%	9,70%	9,70%
R\$	18,65%	22,15%	26,99%	36,68%	46,36%	56,05%	65,75%	75,45%

*Edson de Sá*  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037888/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE I (ETAPA 01)  
 DISTRITO DE MAROBÁ

420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
R\$ 30.722,70	R\$ 32.399,42	R\$ 33.237,78	R\$ 16.355,77	R\$ 8.794,60
6,21%	6,55%	6,72%	3,30%	1,78%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.033,08	R\$ 5.033,08
0,00%	0,00%	-	5,00%	5,00%
R\$ 265.837,93	R\$ 265.837,93	R\$ 265.837,93	R\$ -	R\$ -
5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
R\$ 207.717,12	R\$ 207.717,12	R\$ 207.717,12	R\$ 207.717,12	R\$ 103.858,56
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
R\$ -	R\$ 25.903,11	R\$ 38.854,67	R\$ 38.854,67	R\$ 25.903,11
0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$ 505.348,03	R\$ 532.927,87	R\$ 546.717,78	R\$ 269.030,93	R\$ 144.659,64
R\$ 6.647.073,80	R\$ 7.180.001,67	R\$ 7.726.719,45	R\$ 7.995.750,38	R\$ 8.140.410,02
6,21%	6,55%	6,72%	3,30%	1,78%
81,66%	88,20%	94,92%	98,22%	100,00%

Wellington Romaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037880/D

07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

*Edson de Paiva Vitorale*  
07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP



PROTÓCOLO - PMPV  
Nº 007015/2020  
04/03/2020  
08:32:54

VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI EPP

ENCAMINHA ENVELOPE 02 PROPOSTA DE PREÇOS  
A LOTE LICITACÃO PÚBLICA Nº 000072016

Chave de Consulta - 288745167482020

Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- Top right: A large signature and the number 005280.  
- Middle right: A signature and the number 005280.  
- Bottom right: A signature and the number 005280.  
- Far right: A signature and the number 005280.





VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
CNPJ 07.432.509/0001-52

ANEXO V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES.  
Rua: Átila Vivacqua, 79, Centro, Presidente Kennedy - ES.  
Att: Comissão Permanente de Licitações  
Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000007/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

1 - Pela presente submetemos a apreciação de V.S.as a nossa Proposta Comercial relativa à  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA em referência, cujo valor total é de:

1.1 - LOTE II - valor total é de: R\$ 9.200.914,02 (Nove milhões, duzentos mil, novecentos e quatorze reais e dois centavos)

2 - Declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.

3 - O prazo total para a execução das obras/serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados à partir da data da Ordem de Serviço expedida pelo município de Presidente Kennedy/ES.

4 - O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

Presidente Kennedy – ES, 04 de Março de 2020

*Echam de Paulo Viana Filho*  
Vale dos Milagres Construtora EIRELI  
CNPJ 07.432.509/0001-52

07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

00282

OBRA: LOCAL:  


**PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)  
 DISTRITO DE MAROBÁ

DATA-BASE: out/18 DER-ES  
 Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMO2  
 EXTENSÃO: 8,33 Km  
 BDI: DER-ES:23,32% EMO2:23,00%

SEM DESONERACÃO  
 CONSULTORIA  
 IOPES-30,90%


VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

Rua Átila Vivacqua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 CNPJ 07.432.509/0001-52  
 Contato: vmconstrutora@hotmail.com

ITEM	REFERENCIA	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
1	SEMOB	Comp00	Administração Local	%	1,00	R\$ 494.897,25	R\$ 494.897,25
			TOTAL PARCIAL 01				R\$ 494.897,25
<b>INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO, MOBILIZAÇÃO E DE SIMOBILIZAÇÃO</b>							
2	DER-ES	41500	Piça de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	36,00	R\$ 124,91	R\$ 4.497,33
21	DER-ES	100882	Tapume Falsa Metilica Ondulada 0,60mm Branco 1=2m, incl. montagem est. mad 8"x8", incl. lã de vidro, emalame sintético e 1=40mm (Reaproveitamento 2x)	M	200,00	R\$ 67,83	R\$ 13.566,60
22	DER-ES	41503	Rede de luz, incl. padão enf. energia lã de vidro, quando distib. ds. o chave de força com 20m entre padão enf. e ODG	M	50,00	R\$ 201,70	R\$ 10.085,08
23	DER-ES	41499	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	50,00	R\$ 139,19	R\$ 6.959,44
24	DER-ES	41501	Rede de água e predio de entrada d'água diam. 3/4" cont. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment. distrib. edificações, e limp. cons. o padão a 25m	M	50,00	R\$ 16,63	R\$ 834,35
25	DER-ES	41527	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	U1	1,00	R\$ 843,61	R\$ 843,61
26	DER-ES	41578	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
27	DER-ES	41530	Refeitório e paredes chapas de comp. 12mm e port. 88x80m, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ca. de resp. (1,2m²/funclunom)	M2	50,00	R\$ 179,83	R\$ 8.993,81
28	DER-ES	41580	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
29	DER-ES	41579	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
210	DER-ES	41564	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
211	DER-ES	41565	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
212	DER-ES	41564	Arqueamento de concreto e ar condicionado e banheiro, isolam térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	18,00	R\$ 327,74	R\$ 5.899,35
213	DER-ES	41546	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta planha (máximo)	h	48,00	R\$ 186,23	R\$ 8.940,36
214	DER-ES	41547	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	40,00	R\$ 111,79	R\$ 4.471,59
215	DER-ES	41497	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,00	R\$ 93,51	R\$ 748,09
216	DER-ES	160812	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/184(N/R 13.434), CODIGO 33(NT 142010-ES) (SINAL DE EMERGENCIA - sada vertical)	U1	5,00	R\$ 1.695,53	R\$ 8.479,27
217	DER-ES	160812	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/184(N/R 13.434), CODIGO 33(NT 142010-ES) (SINAL DE EMERGENCIA - sada vertical)	und	6,00	R\$ 15,27	R\$ 91,63
218	DER-ES	160805	Exlitor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade de 2x-203C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXC.USIVE placa sinalizadora em PVC fotocromescente	und	1,00	R\$ 107,97	R\$ 107,97
<b>TOTAL PARCIAL 02</b>							R\$ 91.232,38
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3	DER-ES	42578	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas	M3	16.839,55	R\$ 1,73	R\$ 29.129,20

Edmundo de Paula Viana  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037888/0



OBRA: LOCAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)  
 DISTRITO DE MAROBÁ

DATA-BASE: out/18 DER-ES  
 Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMOP  
 EXTENSÃO: 8,38 Km  
 BDI: DER-ES:23,32% EMOP:23,00%

SEM DESONERAÇÃO  
 CONSULTORIA  
 IOPES-30,90%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

Rua Átila Viráçqua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: ynconstrutora@hotmail.com  
 CNPJ 07.432.509/0001-52

ITEM	REFERÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
32	DER-ES	60021	LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 0,631XP + 0,757XR + 1,420 (Preço unitário incluso BDI=23,32%)	T	32,027,24	R\$ 4,91	R\$ 157,223,64
33	DER-ES	43335	(XP = 8,750 Km XR = 1,250 km) Esgalçamento / regularização / compactação de material em bola-tira	M3	18.839,55	R\$ 1,22	R\$ 22.983,53
34	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.1) H = 0,20 m	M2	68.174,16	R\$ 0,59	R\$ 40.082,32
35	DER-ES	42483	Bases de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vas Urbanas	M3	10.226,12	R\$ 49,90	R\$ 510.316,11
36	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,631XP + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%)	T	24.542,69	R\$ 26,18	R\$ 642.529,10
37	DER-ES	42499	(XP = 60,00 Km XR = 1,00 km) Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 08cm, sobre coqueito de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vas Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	68.174,16	R\$ 49,10	R\$ 3.347.026,28
38	DER-ES	42507	Rançoço de meio fio em Vas Urbanas	M	2.517,00	R\$ 12,68	R\$ 31.908,90
39	DER-ES	60024	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) 0,200XP + 0,212XR + 7,678 (Preço unitário incluso BDI=23,32%)	T	249,18	R\$ 6,89	R\$ 1.716,35
310	DER-ES	43018	Melo fio de concreto pré-moldado (12 X 30 X 15) cm, inclusive catieço e transporte do meio fio em Vas Urbanas (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	20.392,04	R\$ 30,44	R\$ 620.811,60
311	SEMOB	Comp01	Sargeta em concreto fck=15,0 MPa inclusive catieço, tudo incluso	M	17.343,04	R\$ 25,36	R\$ 439.885,97
<b>TOTAL PARCIAL 03</b>						<b>R\$</b>	<b>5.847.051,01</b>
<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>							
4			Calçada de concreto fck=15 MP, camurrado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	27.877,08	R\$ 47,99	R\$ 1.337.854,52
41	DER-ES	40915	Laçtilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	6.687,22	R\$ 45,65	R\$ 306.607,43
43	DER-ES	41362	Adiugo de Ombus Urbano - Paralelo reduzido - 2,40 X 6,00 m	Ud	16,00	R\$ 5.470,11	R\$ 87.521,90
44	IOPES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da terra vegetal	m2	1.797,00	R\$ 8,23	R\$ 14.885,88
45	DER-ES	40889	Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	401,00	R\$ 63,46	R\$ 25.449,09
46	EMOP	08.017.0002A	PAVIMENTO RIGIDO PIGCLOVA/GICM ESP. EM CONCR. ARGAMASSADO, ISMIPA, COLÓRIDO, COXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO, JUNTAS SERRADAS, LONA PLAST. POLIETILENO 0,20MM, CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEIRA COMPACTADA MECANICAMENTE, CASCABIMENTO SUPERF. DESEMPENHO, CAMURÇADO E VASSOURADO, CURA CIMENTA GEOTEXTIL, PROTECOAO COQUEIRA SARGADO MADEIRA ELONA PLAST. EXCL. PREPARO TERRENO	M2	1.604,00	R\$ 129,33	R\$ 207.441,60

*Edmond Paul V...*  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037880/D

*[Handwritten signatures and initials]*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)**  
 DISTRITO DE MAROBÁ

**Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP**  
 CNPJ 07.432.509/0001-52  
 Rua Átila Vivacqua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: vinconstrutora@hotmail.com

**DATA-BASE:** out/18 DER-ES  
 Jan/19 DER-ES out/19 IOPES dez/19 EMOP  
**EXTENSÃO:** 8,36 Km  
**BDI:** DER-ES:23,32% EMOP-23,00%

**SEM DESONERACÃO**  
**CONSULTORIA**  
 IOPES-30,90%

ITEM	REFERENCIA	COD.	DESCRICO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
47	DER-ES	42463	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas	M3	240,60	R\$ 49,90	R\$ 12.008,71
48	DER-ES	60002	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,611XR + 0,710XR + 2,841 (Preço unitário incluso BDI=23,32%)	T	577,44	R\$ 26,18	R\$ 15.117,41
			(XP = 60,00 Km XR = 1,00 Km)				
49	EMOP	06.016.0012.A	GRELHA/FALCO PARA SARELTA) COMPLETA DE F3F3 DE 30X90CM, GR-95, CARGA MINIMA PARA TESTE 25T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA, 17MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TACO 14 EM VOLUME, SENDO ARTICULADA, PADRAO PREFEITURA RJ, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	929,00	R\$ 194,24	R\$ 180.453,47
410	SEMORB	Comp02	Retirada e recolocação de tanque e grelha de F.F.A.P., em Vias Urbanas	U4	1.224,00	R\$ 170,29	R\$ 208.431,50
411	IOPES	140201	Padão de entrada d água com canalão de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - perfilo TC de CESSAN, instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, lbulção, conexões e registro. Conferir detalhe.	und	969,00	R\$ 139,10	R\$ 120.876,16
			<b>TOTAL PARCIAL 04</b>				<b>R\$ 2.516.645,99</b>
5			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
51	DER-ES	40927	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M2	8.905,15	R\$ 23,16	R\$ 206.277,83
52	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em estamile sintético	M2	87,45	R\$ 216,44	R\$ 18.927,96
			<b>TOTAL PARCIAL 05</b>				<b>R\$ 225.205,79</b>
6			<b>SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS</b>				
61	DER-ES	42046	Cones brta sinalização, fornecimento e colocação	U4	50,00	R\$ 43,04	R\$ 2.151,96
62	DER-ES	42047	Esmaltes de madeira para sinalização - cavaletes	U4	50,00	R\$ 18,73	R\$ 936,64
63	DER-ES	41202	Sinalização roduna (ro com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação	M	300,00	R\$ 12,33	R\$ 3.698,29
64	DER-ES	40937	Sinalização vertical com chapa em estamile sintético	M2	50,00	R\$ 216,44	R\$ 10.822,16
65	DER-ES	41369	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras (com transporte incluso conforme composição do item em anexo)	M	300,00	R\$ 10,91	R\$ 3.272,39
			<b>TOTAL PARCIAL 06</b>				<b>R\$ 20.881,43</b>
			<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 9.200.914,02</b>

DATA DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO: 27/01/2020

**Edson de Paiva Vunfili**  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

**Wellington Tomaz Cunha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 0378007/D

152285

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)  
DISTRITO DE MAROBÁ

VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EPP  
CNPJ 07.432.509/0001-52

ITEM	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 494.897,25	R\$ 11.630,26	R\$ 10.030,69	R\$ 16.678,26	R\$ 46.694,26
	5,38%	2,35%	2,03%	3,37%	3,37%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 96.232,58	R\$ 86.609,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	1,05%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.847.051,01	R\$ 116.941,02	R\$ 175.411,53	R\$ 292.352,55	R\$ 292.352,55
	63,55%	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%
4 - OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.516.645,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	27,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 225.205,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	R\$ 20.881,43	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07
	0,23%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL	R\$ 9.200.914,02	R\$ 216.224,67	R\$ 186.486,30	R\$ 310.074,88	R\$ 310.074,88
TOTAL ACUMULADO	R\$ 9.200.914,02	R\$ 216.224,67	R\$ 402.710,96	R\$ 712.785,84	R\$ 1.022.860,72
% EXECUTADO		2,35%	2,03%	3,37%	3,37%
% EXECUTADO - ACUMULADO	100,00%	2,35%	4,38%	7,75%	11,12%

Edson de Paiva Vranzini  
07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
Engenheiro Civil  
CREA ES - 037888/0

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)**  
**DISTRITO DE MAROBÁ**

Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP  
 CNPJ 07.432.509/0001-52  
 Rua Átila Vivacqua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP: 29350-000  
 Contato: vmeconstrutora@hotmail.com

	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
R\$	16.678,26	16.678,26	16.737,61	23.890,60	47.603,14	47.603,14	47.603,14
R\$	3,37%	3,37%	3,38%	4,83%	9,62%	9,62%	9,62%
R\$	-	-	-	-	-	-	-
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	292.352,55	292.352,55	292.352,55	292.352,55	584.705,10	584.705,10	584.705,10
R\$	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$	-	-	-	125.832,30	251.664,60	251.664,60	251.664,60
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%
R\$	-	-	-	-	-	-	-
R\$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	1.044,07	1.044,07	2.088,14	2.088,14	1.044,07	1.044,07	1.044,07
R\$	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$	310.074,88	310.074,88	311.178,30	444.163,59	885.016,91	885.016,91	885.016,91
R\$	1.332.935,60	1.643.010,48	1.954.188,78	2.398.352,37	3.283.369,28	4.168.386,20	5.053.403,11
R\$	3,37%	3,37%	3,38%	4,83%	9,62%	9,62%	9,62%
R\$	14,49%	17,86%	21,24%	26,07%	35,69%	45,30%	54,92%

*Edson de Paiva Viveira*  
 07.432.509/0001-52  
 VALE DOS MILAGRES  
 CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA ES - 037880/D

005287

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
PAVIMENTAÇÃO DE MAROBÁ - LOTE II (ETAPAS 02 E 03)  
DISTRITO DE MAROBÁ

	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
R\$	47.603,14	R\$ 47.603,14	R\$ 30.984,24	R\$ 33.544,62	R\$ 34.824,81	R\$ 18.479,43	R\$ 10.046,24
	9,62%	9,62%	6,26%	6,78%	7,04%	3,73%	2,03%
R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.811,63	R\$ 4.811,63
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
R\$	584.705,10	R\$ 584.705,10	R\$ 292.352,55	R\$ 292.352,55	R\$ 292.352,55	R\$ -	R\$ -
	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%
R\$	251.664,60	R\$ 251.664,60	R\$ 251.664,60	R\$ 251.664,60	R\$ 251.664,60	R\$ 251.664,60	R\$ 125.832,30
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.041,16	R\$ 67.561,73	R\$ 67.561,73	R\$ 45.041,16
	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
R\$	1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07	R\$ 1.044,07
	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
R\$	885.016,91	R\$ 885.016,91	R\$ 576.045,46	R\$ 623.647,00	R\$ 647.447,77	R\$ 343.561,46	R\$ 186.775,40
	5,938.420,02	6,823.436,94	7,399.482,40	8,023.129,40	8,670.577,16	9,014.138,62	9,200.914,02
	9,62%	9,62%	6,26%	6,78%	7,04%	3,73%	2,03%
	64,54%	74,16%	80,42%	87,20%	94,24%	97,97%	100,00%

Edmond Padua Vieira  
07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

Wellington Tomaz Cunha  
Engenheiro Civil  
CREA ES - 037880/D

VALE DOS MILAGRES CONSTRUTORA EIRELI EPP

ENGAMINHA ENVELOPE 02 PROPOSTA DE PREÇOS  
LOTEILICORPOCORP/ENGA DTRICA Nº 000072045

Chave de Consulta - 28874616748202

T

005288

*Edson de Paiva Vieira*  
07.432.509/0001-52  
VALE DOS MILAGRES  
CONSTRUTORA EIRELI EPP

Vale dos Milagres Construtora Eireli EPP

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the white envelope and the translucent plastic bag. The signatures include a large cursive signature at the top right, a signature in the middle right, and a large signature at the bottom right. There are also several initials and smaller signatures scattered across the surface, including one that appears to be 'MS' on the left side.