

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS

LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES

VALOR : **7.753.110,40**

TABELA: IOPESET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), SINAPI OUT/15 (BDI=27,64%), LABOR UFES AGO/2015 (BDI=27,64%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	77.619,31					
02	LOCAÇÃO	76.758,00	76.758,00				
03	INFRAESTRUTURA	119.521,12	119.521,12	119.521,12	119.521,12	119.521,12	119.521,12
04	SUPERESTRUTURA					150.931,96	150.931,96
05	COBERTURA						
06	ESQUADRIAS						
07	REVESTIMENTO DE PAREDES						
08	REVESTIMENTO DE TETOS						
09	REVESTIMENTO DE PISOS						
10	LOUÇAS E METAIS						
11	PINTURA						
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14	PADRÃO DE ENTRADA						
15	ENTRADA DE ÁGUA						
16	MURO DE FECHAMENTO						
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
18	MURO DE FECHAMENTO						
<b>VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)</b>		<b>273.898,42</b>	<b>196.279,12</b>	<b>119.521,12</b>	<b>119.521,12</b>	<b>270.453,08</b>	<b>270.453,08</b>
VALOR ACUMULADO		273.898,42	470.177,54	589.698,66	709.219,78	979.672,85	1.250.125,93
PERCENTUAL DO MÊS		3,53%	2,53%	1,54%	1,54%	3,49%	3,49%
PERCENTUAL ACUMULADO		3,53%	6,06%	7,61%	9,15%	12,64%	16,12%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTI  
 LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES

TABELA: IOPEs SET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), SINAPI OUT/15 (BDI=

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	7o. MÊS	8o. MÊS	9o. MÊS	10o. MÊS	11o. MÊS	12o. MÊS
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
02	LOCAÇÃO						
03	INFRAESTRUTURA						
04	SUPERESTRUTURA	150.931,96	150.931,96	150.931,96	150.931,96		
05	COBERTURA				263.819,68	263.819,68	263.819,68
06	ESQUADRIAS					175.056,71	175.056,71
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	253.127,58	253.127,58	253.127,58			
08	REVESTIMENTO DE TETOS		53.674,67	53.674,67	53.674,67		
09	REVESTIMENTO DE PISOS			251.807,08	251.807,08	251.807,08	
10	LOUÇAS E METAIS						
11	PINTURA						
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
14	PADRÃO DE ENTRADA						
15	ENTRADA DE ÁGUA						
16	MURO DE FECHAMENTO						
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						
18	MURO DE FECHAMENTO						
<b>VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)</b>		<b>404.059,53</b>	<b>457.734,21</b>	<b>709.541,29</b>	<b>720.233,39</b>	<b>690.683,47</b>	<b>438.876,39</b>
VALOR ACUMULADO		1.654.185,46	2.111.919,67	2.821.460,96	3.541.694,35	4.232.377,82	4.671.254,21
PERCENTUAL DO MÊS		5,21%	5,90%	9,15%	9,29%	8,91%	5,66%
PERCENTUAL ACUMULADO		21,34%	27,24%	36,39%	45,68%	54,59%	60,25%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTI  
 LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES

TABELA: IOPEs SET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), SINAPI OUT/15 (BDI=

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	13o. MÊS	14o. MÊS	15o. MÊS	16o. MÊS	17o. MÊS	18o. MÊS
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
02	LOCAÇÃO						
03	INFRAESTRUTURA						
04	SUPERESTRUTURA						
05	COBERTURA	263.819,68					
06	ESQUADRIAS	175.056,71	175.056,71				
07	REVESTIMENTO DE PAREDES						
08	REVESTIMENTO DE TETOS						
09	REVESTIMENTO DE PISOS						
10	LOUÇAS E METAIS			44.928,08	44.928,08		
11	PINTURA				141.767,20	85.060,32	56.706,88
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		207.332,99	207.332,99			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				218.734,70	218.734,70	
14	PADRÃO DE ENTRADA				279.461,34		
15	ENTRADA DE ÁGUA			19.087,20			
16	MURO DE FECHAMENTO			152.605,67	152.605,67	183.126,80	122.084,54
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO			55.174,48	55.174,48	55.174,48	55.174,48
18	MURO DE FECHAMENTO						112.728,00
<b>VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)</b>		<b>438.876,39</b>	<b>382.389,70</b>	<b>479.128,42</b>	<b>892.671,47</b>	<b>542.096,31</b>	<b>346.693,90</b>
VALOR ACUMULADO		5.110.130,60	5.492.520,30	5.971.648,72	6.864.320,19	7.406.416,50	7.753.110,40
PERCENTUAL DO MÊS		5,66%	4,93%	6,18%	11,51%	6,99%	4,47%
PERCENTUAL ACUMULADO		65,91%	70,84%	77,02%	88,54%	95,53%	100,00%

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</b>		
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		
OBRA/SERVIÇO: CASAS POPULARES DO LOTEAMENTO DE INTI		
LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES		
TABELA: IOPEs SET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), SINAPI OUT/15 (BDI=		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Total
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	77.619,31
02	LOCAÇÃO	153.516,00
03	INFRAESTRUTURA	717.126,71
04	SUPERESTRUTURA	905.591,74
05	COBERTURA	1.055.278,71
06	ESQUADRIAS	700.226,85
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	759.382,73
08	REVESTIMENTO DE TETOS	161.024,01
09	REVESTIMENTO DE PISOS	755.421,25
10	LOUÇAS E METAIS	89.856,16
11	PINTURA	283.534,41
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	414.665,97
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	437.469,39
14	PADRÃO DE ENTRADA	279.461,34
15	ENTRADA DE ÁGUA	19.087,20
16	MURO DE FECHAMENTO	610.422,68
17	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	220.697,94
18	MURO DE FECHAMENTO	112.728,00
<b>VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)</b>		<b>7.753.110,40</b>
VALOR ACUMULADO		
PERCENTUAL DO MÊS		100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		