ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM CACIMBINHA, CRIADOR E JIBÓIA – LOTE 03**

LOCAL: **PRESIDENTE KENNEDY - ES**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	TOTAL (R$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1 - ADMINISTRAÇÃO	54.322,30	R$8.032,66	R$1.405,89	R$13.668,38	R$13.474,58	R$8.907,52	R$8.833,28
		14,79%	2,59%	25,16%	24,80%	16,40%	16,26%
2 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	179.255,43	R$134.441,57	R$8.962,77	R$8.962,77	R$8.962,77	R$8.962,77	R$8.962,77
		75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3 - TERRAPLENAGEM	9.980,63		R$2.994,19	R$2.994,19	R$2.994,19	R$998,06	
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
4 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	34.802,84	R$6.960,57	R$10.440,85	R$10.440,85	R$6.960,57		
		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
5 - PAVIMENTAÇÃO	734.037,51			R$220.211,25	R$220.211,25	R$146.807,50	R$146.807,50
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
6 - SINALIZAÇÃO	689,30					R$344,65	R$344,65
						50,00%	50,00%
7 - SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRAS	16.760,60	R$2.849,30	R$2.849,30	R$2.849,30	R$2.849,30	R$2.849,30	R$2.514,09
		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
TOTAL	1.029.848,61	R$152.284,10	R$26.653,00	R$259.126,75	R$255.452,66	R$168.869,81	R$167.462,29
TOTAL ACUMULADO		R$152.284,10	R$178.937,10	R$438.063,85	R$693.516,51	R$862.386,32	R$1.029.848,61
% EXECUTADO		14,79%	2,59%	25,16%	24,80%	16,40%	16,26%
% EXECUTADO - ACUMULADO		14,79%	17,38%	42,54%	67,34%	83,74%	100,00%