PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM SOLO GRAMPEADO; TIRANTES E CONCRETO PROJETADO - PONTO 3 - RUA DEMÉTRIO CALASSANDRA SN - ÁREA DA DELEGACIA, PRESIDENTE KENNEDY-ES

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY / ES

VALOR CONTRATO: **R$ 1.626.945,47**

TABELA:

DATA: 4/5/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERIODO						TOTAL
		1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	
01	ADMINISTRATIVO	5.038,89	7.817,42	11.570,87	7.817,42	4.063,98	4.534,01	**R$ 40.842,59**
02	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	101.916,41	5.765,72	5.765,72	5.765,72	5.765,72	57.675,36	**R$ 182.654,65**
03	CONTENÇÕES	125.967,57	251.935,13	377.902,70	251.935,13	125.967,57	125.967,57	**R$ 1.259.675,66**
04	OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM	14.377,26	28.754,51	28.754,51	28.754,51	28.754,51	14.377,26	**R$ 143.772,57**
	VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES):	***247.300,12***	***294.272,79***	***423.993,80***	***294.272,79***	***164.551,78***	***202.554,20***	***1.626.945,47***
	VALOR ACUMULADO:	*247.300,12*	*541.572,91*	*965.566,71*	*1.259.839,49*	*1.424.391,27*	*1.626.945,47*	
	PERCENTUAL DO MÊS:	***15,2003%***	***18,0874%***	***26,0607%***	***18,0874%***	***10,1142%***	***12,4500%***	***100,00%***
	PERCENTUAL ACUMULADO:	*15,2003%*	*33,2877%*	*59,3484%*	*77,4359%*	*87,5500%*	*100,0000%*	