PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE PARALISACAO DE OBRA E CONTRATO

O Secretario Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano,
CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr o Sr. Diogo Wagner, matr. PMPK n°
10569, FISCAL DO CONTRATO N° 268/2016, em conformidade com a
CLAUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa ECOPAVI
ENGENHARIA LTDA-EPP, CONTRATADA, da paralisa¢cio da Obra de
MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 5, LOTE SEGUNDO-AGUA
PRETINHA / AGUA PRETA-DIVISA ATILIO VIVACQUA, COM
EXTENSAO DE 4,70 KM, Concorréncia Publica n° 018/2015, Contrato n°
268/2016, tendo em vista as fortes chuvas quem vem caindo no Municipio,
aumentando em muito a média pluviométrica da regido.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a ccntagem do prazo contratual durante
o periodo de paralisacéo.
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