PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE PARALISACAO DE OBRA E CONTRATO

O Secretario Municipal de Obras, Sr. Miguel Angelo Lima Qualhano,
CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr o Sr. Diogo Wagner, matr. PMPK n°
10569, FISCAL DO CONTRATO N° 268/2016, em conformidade com a
CLAUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa ECOPAVI
ENGENHARIA LTDA-EPP, CONTRATADA, para paralisagdo da Obra de
MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 5, LOTE SEGUNDO-AGUA
PRETINHA/AGUAPRETA-DIVISA ATILIO VIVACQUA, COM
EXTENSAO DE 4,70 KM Concorréncia Publica n° 018/2015, Contrato n°
268/2016. Tendo em vista as fortes chuvas que continuam caindo no Municipio
aumentando em muito a média pluviométrica da regio.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante
o periodo de paralisagdo.

| on%
)
- Diogo Wagner :

Eng.’ Civil CREA n° 15960-D/MG

Fiscal do Contr,268/2016, P
D I o 0Q

Barcelos

ORT. SEMOB 021 /2016

Eng.° Civil CREA n° 79.389-D/MG

Fiscal doContr. 268/2016, PORT. SEMOB 010 /2017
V. ]
/ ‘ 2 by 2
2 it /@ ( t = N

ngenharia LTDA-EPP

Lo RSN (CONTRATADA)
Recebido em 2|/ 047/ 2019




