[image: image1.png]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

Secretaria Municipal de Obras

Ao Sr. Secretário Municipal de Obras
Seguem apensados os processos de nº 30.911/17 e 834/18 que tratam do reajustamento das 16ª e 17ª medições provisórias do Contrato 268/16 em favor da Ecopavi Engenharia Ltda.
Conforme é de vosso conhecimento, todas as medições em que se é devido o reajustamento, foram RECALCULADAS com o índice de obras rodoviárias da FGV, cuja planilha comparativa encontra-se em anexo ao presente processo.

Desta forma, até a 17ª medição provisória, o valor dos reajustamentos devidos à Contratada é de R$ 59.147,92 (Cinquenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Data do Contrato: 26/07/2016 (fl. 08)
Data da Proposta: 08/03/2016 (fl. 30)

Período não reajustável: 08/03/2016 à 08/03/2017.

Segue para a Vossa apreciação e demais providências, quais sejam: Contabilidade para informar dotação e Procuradoria Municipal para parecer.
Em 09/02/18.
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