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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

Ao Sr. Secretário Municipal de Obras
Segue o processo de nº 27.309/17 que trata do reajustamento da 15ª medição provisória do Contrato 246/2016 em favor da Construtora Premocil Ltda.
Conforme é de vosso conhecimento, todas as medições em que se é devido o reajustamento, foram RECALCULADAS com o índice de obras rodoviárias da FGV, cuja planilha comparativa encontra-se em anexo ao presente processo.
Desta forma, o valor do reajustamento da 15ª medição provisória, devido à Contratada é de R$ 164.119,57 (Cento e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

A este valor deverá ser acrescentado R$ 4.839,79 (Quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), que fora pago a menor no contrato 312/2015, mais R$ 120.681,02 (Cento e vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais e dois centavos), que fora pago a menor no contrato 270/2015 e decrescido o valor de R$ 152.284,85 (Cento e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), pago a maior no contrato 246/2016.

Finalizando então, entende-se que a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy deverá descontar R$ 26.764,05 neste reajuste. 
Com isto o valor deste reajuste passa a ser igual a R$ 137.355,52.
Data do Contrato: 11/07/2016 (fl. 20)
Data da Proposta: 23/12/2015 (fl. 50)

Período não reajustável: 23/12/2015 à 23/12/2016.
Segue para a Vossa apreciação e demais providências, quais sejam: Contabilidade para informar dotação e Procuradoria Municipal para parecer.
Em 27/03/2018.

[image: image1.png]_2147483647

