
TABELA: DER/ES: OUT/2018; SCO/FGV: MAR/2020; EMOP: FEV/2020 DATA:

1ª MÊS 2ª MÊS 3ª MÊS 4ª MÊS 5ª MÊS 6ª MÊS

4.474,49 6.941,79 10.274,82 6.941,79 3.608,77 4.026,16

12,34% 19,14% 28,33% 19,14% 9,95% 11,10%
66.361,12 3.754,25 3.754,25 3.754,25 3.754,25 37.554,32

55,80% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 31,58%
278.538,38 557.076,76 835.615,14 557.076,76 278.538,38 278.538,38

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

349.373,98 567.772,80 849.644,21 567.772,80 285.901,40 320.118,86

349.373,98 917.146,79 1.766.790,99 2.334.563,80 2.620.465,20 2.940.584,06

11,8811% 19,3082% 28,8937% 19,3082% 9,7226% 10,8862%

11,8811% 31,1893% 60,0830% 79,3912% 89,1138% 100,0000%

R$ 2.785.383,81

R$ 118.932,43

ADMINISTRATIVO

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO02

TOTAL

R$ 36.267,82

PERIODO
ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CONTENÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA NA RUA ELIMÁRIO MOREIRA VIANA (TRECHO) E RUA OROZIMBO CORREIA 

(TRECHO)
VALOR CONTRATO:  R$ 2.940.584,06

LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY / ES

01

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PERCENTUAL DO MÊS:

2.940.584,06

100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO:

VALOR ACUMULADO:

VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES):

CONTENÇÕES03
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