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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO DATA:

LOCAL: AV. ORESTES BAHIENSE -SEDE – PRESIDENTE KENNEDY – ES 05/03/2020
PMPK

ITEM DISCRIMINAÇÃO     PREÇO TOTAL/ITEM Inc.
PRAZO EM DIAS (FÍSICO)

% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$17.225,87 2,91% R$17.225,87 R$17.225,87 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 R$28.219,42 4,77% R$28.219,42 R$28.219,42 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 MOVIMENTO DE TERRA R$2.049,37 0,35% R$819,75 R$1.229,62 R$2.049,37 

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 ESTRUTURAS R$31.988,75 5,41% R$12.795,50 R$12.795,50 R$6.397,75 R$31.988,75 

40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
6

PAREDES E PAINEIS
R$11.410,32 1,93% R$4.564,13 R$6.846,19 R$11.410,32 

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7

ESQUADRIAS DE MADEIRA
R$15.057,00 2,55% R$7.528,50 R$7.528,50 R$15.057,00 

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
8 ESQUADRIAS METALICAS R$23.743,16 4,01% R$9.497,26 R$4.748,63 R$9.497,26 R$23.743,16 

0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00%
9

VIDROS E ESPELHOS
R$3.065,86 0,52% R$3.065,86 R$3.065,86 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,38%
10

COBERTURA
R$135.361,59 22,88% R$20.304,24 R$47.376,56 R$40.608,48 R$27.072,32 R$135.361,59 

0,00% 15,00% 35,00% 30,00% 20,00%
11

IMPERMEABILIZAÇÃO
R$6.972,22 1,18% R$6.972,22 R$6.972,22 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
12 TETOS E FORROS R$15.873,27 2,68% R$12.698,62 R$3.174,65 R$15.873,27 

0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

VALOR TOTAL 
(R$)

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 
DE OBRAS
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO DATA:

LOCAL: AV. ORESTES BAHIENSE -SEDE – PRESIDENTE KENNEDY – ES 05/03/2020
PMPK

ITEM DISCRIMINAÇÃO     PREÇO TOTAL/ITEM Inc.
PRAZO EM DIAS (FÍSICO) VALOR TOTAL 

(R$)
13

REVESTIMENTO DE PAREDES
R$34.311,36 5,80% R$13.724,54 R$20.586,82 R$34.311,36 

0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%

14 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
R$25.936,66 4,38% R$5.187,33 R$10.374,66 R$10.374,66 R$25.936,66 

0,00% 20,00% 0,00% 40,00% 40,00%
15 R$43.614,29 7,37% R$10.903,57 R$17.445,72 R$15.265,00 R$43.614,29 

0,00% 25,00% 40,00% 35,00% 0,00%
16

INSTALAÇÕES ELETRICAS
R$90.703,17 15,33% R$22.675,79 R$40.816,43 R$27.210,95 R$90.703,17 

0,00% 25,00% 45,00% 0,00% 30,00%
17

PINTURA
R$25.719,61 4,35% R$7.715,88 R$18.003,73 R$25.719,61 

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
18 R$80.319,00 13,58% R$40.159,50 R$40.159,50 R$80.319,00 

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Valor das Parcelas Mensais 100,00% R$ 63.624,66 R$ 123.391,18 R$ 148.075,05 R$ 130.593,01 R$ 125.887,02

Porcentagem mensal 10,76% 20,86% 25,03% 22,08% 21,28%
Valor Acumulado R$591.570,92 R$ 63.624,66 R$ 187.015,84 R$ 335.090,89 R$ 465.683,90 R$ 591.570,92
Porcentagem Acumulada 10,76% 31,61% 56,64% 78,72% 100,00%

INSTALAÇÕES 
HIDROSANITARIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
E EXTERNOS
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