
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL           (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

12.517,43R$      15.248,51R$   15.248,51R$   20.141,69R$      29.948,74R$      10.344,99R$      

12,10% 14,74% 14,74% 19,47% 28,95% 10,00%

32.823,24R$      6.564,65R$     6.564,65R$     6.564,65R$        6.564,65R$        6.564,65R$        

50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

196.682,38R$    295.023,57R$ 295.023,57R$ 393.364,75R$    590.047,13R$    196.682,38R$    

10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 30,00% 10,00%

21.725,25R$      4.345,05R$     4.345,05R$     4.345,05R$        4.345,05R$        4.345,05R$        

50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TOTAL 2.179.370,64R$ 263.748,30R$    321.181,78R$ 321.181,78R$ 424.416,14R$    630.905,57R$    217.937,07R$    

TOTAL ACUMULADO 263.748,30R$    584.930,08R$ 906.111,86R$ 1.330.528,00R$ 1.961.433,57R$ 2.179.370,64R$ 

% EXECUTADO 12,10% 14,74% 14,74% 19,47% 28,95% 10,00%

% EXECUTADO - ACUMULADO 12,10% 26,84% 41,58% 61,05% 90,00% 100,00%

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE PRESIDENTE 

KENNEDY

LOCAL: CONFORME RELAÇÃO ANEXA

1.966.823,77R$ 

43.450,50R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES1

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO2

103.449,89R$    

65.646,48R$      

CBUQ3

SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRA4


