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1.0 — Identificacdo da Empresa/Historico do Contrato

PROJEMAX Engenharia e Consultoria Ltda. apresenta, a consideracdo da Prefeitura Municipal
de Presidente Kennedy — ES (PMPK), o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo -
Revisado do Relatério Final Trecho 06 S&o Paulo - Agua Pretinha referente a “Elaboragio de
Projetos Executivos de Engenharia Civil Para Melhorias Operacionais de Rodovias Municipais”,

que compdem o lote 11 do Edital de Concorréncia 04/2014.

1.2 — IDENTIFICACAO DA EMPRESA

EMPIeSA: ..o Projemax Engenharia e Consultoria Ltda.
[0\ PSSR 35.788.793/0001-30
INSCIIGAD ESTATUAL: ... bbb Isenta
Inscricdo Municipal (Ri0 de JANEIT0): ......coieiiieieciece e 16.521-2
Sede - ENErego: ..o Av. Rio Branco, 257 / Grupo 1903 — Centro

CEP: 20.040-009 Rio de Janeiro — RJ
I -V T (21) 2533 7972 / (21) 2533 6758
ENderego EIBtrONICO: ......c.coveieieee e projemax@projemax.com.br
1= P (27) 37115944 / (27) 9987 9100
Responsaveis TECNICOS: .....cccvevveveerieiieieerre e Rodolpho Giovanni Bonelli (CREA-RJ 30.906-D)

Eduardo Leite Gulo (CREA-SP)

1.3 -HISTORICO DO CONTRATO

[ (o To T Yo B A TR 003961/2013
Edital de Concorréncia PUDIICA: .....uvveeeeeeeeeeeeeee e Edital de Concorréncia 004/2014
Data da CONCOITENCIA: .ooeeeeee e 08 de abril de 2014
Objeto: i Servigos Técnicos de Engenharia para Elaboracéo de Projetos

Executivos de Engenharia Civil para Melhorias Operacionais
e Pavimentacdo de Rodovias Vicinais Municipais Localizadas
nos seguintes Trechos: Estrada Leonel — Alegria, Estrada
Cancela — Leonel ES 162, Aguas Pretinhas/Santa Llcia —
Divisa Atilio Vivacqua, Agua Pretinha — Agua Preta — Divisa
Atilio Vivéacqua, Sdo Paulo — Agua Pretinha, Sdo Paulo —
Cabral — Divisa com Itapemirim (Brejo Grande), Agua
Pretinha/Santa Lucia - Cancela

Prazo para EIaborag@o doS SErVIGOS: ........cccoiiiiiiiiiiiiieiee e 365 Dias Corridos

(070 011 7= 1 (0 T AN 000166/2014
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DAt B ASSINALUIA: ..t ee e e e e e e e ettt e e e e e e e e et e eeeeeeeaeeeeeeeeeaeaaaaes 09 de Julho de 2014

Data da Ordem de INiCio dOS SEIVIGOS: .......cccoeririieriiinieiienieese e 18 de Agosto de 2014
Valor Total do CONLIALO: ......oviviieieieie e R$ 1.988.750,17
Saldo Contratual FINANCEITO.........coiiuiiii i R$ 1.988.750,17
Saldo Prazo Contratual...........ccooeiiiiiiiinieiee e 260 Dias Corridos

1.4 — CONSTITUICAO DO RELATORIO DE PROJETO
1.4.1 - VOLUME 1 — RELATORIO DE PROJETO E INFORMAGOES PARA LICITACAO

O volume contém a descricdo sucinta e resumida das solugdes propostas para a execugdo dos
servicos e obras necessarias a construcao da rodovia, dos estudos e itens de projetos executivos
elaborados, inclusive a além de fornecer os elementos necessarios para a licitacdo das obras tais

como: Especificacdes, Plano de Execucdo da Obra, Cronogramas, Equipes, etc...

1.4.2 - VOLUME 2 — PROJETO DE EXECUCAO

Neste volume é apresentada a documentacgdo grafica do Projeto de Execucdo, inclusive projeto tipo.
1.4.3 - VOLUME 3 — MEMORIA JUSTIFICATIVA

O volume contém a memdria descritiva adotada para a elaboracdo dos projetos, descrevendo de
forma ampla e abrangendo os estudos realizados, a metodologia adotada, os itens de projeto

desenvolvidos, suas conclusdes e recomendages.
1.4.4 - VOLUME 4 — ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO - REVISADO

Neste volume sdo apresentadas quantidades auferidas para a elaboracdo do orcamento dos servicos
a serem executados, com memoria de calculo das estruturas projetadas, planilha de quantidades e a

planilha resumo por etapas de servicos.
1.4.5-VoLUME 3A —ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Este volume consiste nos levantamentos de dados e informagdes que permitem uma adequada
insercdo das variaveis ambientais no projeto final de engenharia, a elaboracdo de programas e
projetos para mitigar e compensar 0s impactos significativos das fases de execucao e operagédo da

rodovia bem como a obtencdo das Licencas Ambientais necessérias.
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1.4.6 - VOLUME 3B— ESTUDOS GEOTECNICOS

Neste volume s&o apresentados os boletins de sondagem e os resumos de estudos do subleito e
empréstimos, 0s ensaios e as misturas necessarios a elaboracdo desses estudos como também, 0s

ensaios da pedreira e areal a serem utilizados.
1.4.7 - VOLUME 3D- NOTAS DE SERVIGCO E CALCULO DE VOLUMES

Neste volume sdo apresentadas as notas de servigo referentes ao greide de terraplenagem projetado

e a memoria de calculo dos volumes de terra movimentado.
1.4.8 - VOLUME 3E — CADASTRO PARA DESAPROPRIACAO

Neste volume é apresentada a caracterizacdo das &reas e benfeitorias a serem desapropriadas em
funcdo do tracado, suas localizacGes, delimitagfes em relagdo ao bordos do tracado da estrada

existente, o cadastro individual dos proprietarios.
1.4.9 - VOLUME 4 — ORGAMENTO E PLANO DE EXECUGAO - REVISADO

Neste volume sdo apresentadas quantidades auferidas para a elaboracdo do orgcamento dos servicos
a serem executados, com memoria de calculo das estruturas projetadas, planilha de quantidades e a
planilha resumo por etapas de servicos, de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do
Estado do Espirito Santo — TCE-ES.

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucgéo - Revisado

OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha

~






M
sowe? Mung,
Al $:% :h{o'/

A A‘ ool X

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

2.0 - APRESENTACAO

OProjemax

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucdo - Revisado
Trecho 06: Sdo Paulo - Agua Pretinha

©






PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

2.0 - APRESENTACAO

O presente volume tem por objetivo atender a solicitacdo da Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy através do Oficio SEMOB/PK n° 076/2017 (Anexo 01) onde € imposto implementar nos
projetos elaborados, ja devidamente aprovados pelo contratante, os apontamentos indicados pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCE-ES).

Insta frisar, inicialmente, que em 14/03/2017 foi realizada, na sede do TCE-ES, reunido entre os
representantes do proprio Tribunal de Contas, da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e das
empresas projetistas quando foram discutidas as consideracdes do TCE em relacdo aos projetos.
Posteriormente, em 12/04/2017, ndo obstante os aspectos discutidos na reunido citada, a Prefeitura
Municipal solicitou as empresas projetistas, em nova reunido, que fossem atendidos os

apontamentos do TCE-ES, ato este oficializado através do documento retro mencionado.

Consta no paragrafo 3 (trés) do oficio em comento:

()

“3. Desta feita, tendo em vista que esta Empresa foi Contratada para elaboracdo dos referidos
Projetos, solicitamos que todos 0s projetos sob responsabilidade desta Empresa seja REVISTOS e

ADEQUADOS em especial quanto aos seguintes pontos questionados:

1. Preco por quildmetro a ser implantado;

2. Valores e percentual da “Administracdo Local” em relagdo ao valor total da obra( Neste
ponto, salientamos que os valores relativos ao “Servigos Auxiliares” devem ser somados
aos valores da “Administracdo Local” para fins de atendimento ao percentual de 3,68%
definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo);

3. Dimensionamento do “Canteiro de Obras” adequado ao tamanho e padrdo da obra;
4. Quantidades previstas nas ocorréncias de “Solos Moles” e “Escavagdes de Rochas”;

5. Solugdo definitiva na estrutura de pavimento, destacadamente, quantitativos de
“Regularizacdo de Subleito”, “Reforco de Subleito”, “Sub-base” e “Base”;

6. Necessidade da utilizagao de “Capa Selante” e Pintura de Ligagao”;

7. E proposi¢do de “Bueiros” de envergadura sobre talvegues menores ou vice-versa. ”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

N&o obstante a experiéncia adquirida ao longo de quase trinta anos no setor de engenharia
consultiva, elaborando projetos e supervisdo de obras rodovidrias para diversos oOrgaos da
administracdao publica municipal, estadual e federal e certos de ter elaborado os projetos criticados
dentro da melhor técnica e de acordo com as normas e instruces de servigos vigentes tanto no
DER-ES quanto no DNIT, procedeu-se a aprofundada anélise dos projetos sob responsabilidade
desta projetista, ndo tendo sido constatado nenhum equivoco técnico ou de quantidades nos aludidos
projetos. Entretanto, diante da imposi¢cdo do TCE, procedeu-se as alteracdes recomendadas nos

seguintes itens:

1. Percentual da “Administracao Local” em relagdo ao valor total da obra limitado a 3,68%;

2. Os “Servigos Auxiliares” foram incorporados na Composi¢do de Preco Unitario da
“Administracdo Local”;

3. Remocdo dos quantitativos de “Regularizacao de Subleito”;
4. Remogdo da “Capa Selante” do “Tratamento Superficial Betuminoso Duplo” (TSBD).

Esta projetista vem deixar claro e patente, que ndo concorda com 0s apontamentos recomendados
pelo TCE-ES, pertinentes a seus projetos, ressaltando que ndo se responsabiliza por eventuais
efeitos negativos que referidas medidas reflitam na qualidade e no desempenho das obras apds

executadas.
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4.0 - QUADRO RESUMO DE PRECOS
(QUADRO PE QD-18)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

DISCRIMINAGAO (R$)
(Subtotal dos Itens do Quadro de Quantidades) DATA BASE: Junho/2016
A - ADMINISTRAGAO
Administragao Local 475.714,96
SUBTOTAL | 475.714,96
B - CANTEIRO DE OBRAS
Instalagéo de Canteiro 240.881,15
Mobilizagéo e Desmobilizacéc de Canteiro 92.051,00
SUBTOTAL Il 332.932,15
| - SERVICOS
Terraplenagem 4.814.664,36
Pavimentacéo 2.943.176,97
Obras de Arte Correntes e Drenagem 3.474.081,85
Sinalizacdo e Obras Complementares 950.240,90
Recuperagéo Ambiental 408.470,84
SUBTOTAL Il 12.590.634,92
TOTAL GERAL TRECHO 06 (I + 11 + 1lI) 13.399.282,03
RODOVIA : 06 PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAO : 4,70Km
SEGMENTO : Quadro Resumo dos Precos PE-Qd 18
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5.0 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
(QUADRO PE-QD 19)
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Vamos Construir Juntos!

“* ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: - ~ UNIDADE:
k Administragao Local N
CODIGO SERVIGO: mes
< UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO UANT. .
“ « PROD. IMPROD. |PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
: ; CUSTO
CODIGO MAQO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20069 |Engenheiro Pleno 1,0000 18.085,20 18.085,20
20008|Técnico de nivel médio 1,0000 4.852,14 4.852 14
20094 |Almoxarife 220,0000 16,89 3.715,80
20019]Vigia 860,0000 10,23 9.002,40
20089 |Laboratorista 0,5000 6.045,25 3.022,62
20014 | Topégrafo 0,5000 6.045,25 3.022,62
100387 |Auxiliar de Servigos Gerais 1,0000 2.840,19 2.840,19
TOTAL (B) 4454097
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)

PRODUGCA O DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 44.540,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO [ (R)yHB) +C)1/(D) = (E) 4454097
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | CUSTO CONSUMO UNITARIO

10859 |Gasolina | 3,64 94,0000 342,16
10585 |Aluguel mensal de veiculos tipo Gol 1.0, exclusive més 1.662,30 2,0000 3.324,60
motorista e combustivel
10034 |Oleo Diesel [ 296 4,0000 11,84
TOTAL (F) 3.678,60
4 CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE | CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE @) M (Tom CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)yHF)HG)HH) 48.218,57
BDI: 23,32% 11.244,80
CUSTO UNITARIO TOTAL: 59.464,37
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 .
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km L .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servicos PE-QD 23
nproiequ Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: _ . . UNIDADE:
Brita 0, fornecimento e espalhamento 3
CODIGO SERVICO: m
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | HORARIO
30018|Trator de esteiras ref. Caterpillar 1,0000 1,00 0,00 265,25 107,00 265,25
cm lamina modelo DN
TOTAL (A) 265,25
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20002|Servente 1,0000 10,44 10,44
20067|Encarregado de terraplenagem 0,5000 24,06 12,03
TOTAL (B) 22,47
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
PRODUGAO DA EQUIPE (D) 99 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 287,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B) #(C) 1/ (D) = (E) 2,90
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10113|Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete M3 61,18 1,0000 61,18
TOTAL (F) 61,18
. CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P) (M (TOT) UNITARIO
1028|Transp. De Brita 0 12,50 0,00 12,50 9,10 1,5000 13,65
TOTAL (H) 13,65
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 77,73
BDI: 23,32% 18,12
CUSTO UNITARIO TOTAL: 95,85
OBSERVACOES
y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 «
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha &
EXTENSAQ :4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucgéo - Revisado - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

Cerca de arame liso 4 fios com mourdes cada 2,0 m,
DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive UNIDADE: m
CODIGO SERVICO: 40901 transporte de mourao e arame liso
- UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO UANT. A
a a PROD. IMPROD. PRODUTIVO |IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20002|Servente 5,0000 10,44 52,20
TOTAL (B) 75,34
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,00 3,76
TOTAL (C) 3,76
PRODUGCAO DA EQUIPE (D) 60 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 79,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)+(B) +C)]1/ (D) = (E) 1,31
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
10138|Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m rl 416,64 0,0040 1,66]
1007 4|Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca DZ 111,16 0,0417 4,63
10075|Maurao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.) DZ 771,40 0,0042 3,23
TOTAL (F) 9,52
- CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
40256 |Escavagdo manual furos, valetas mat. 12 cat. H=0,00 a M3 68,19 0,0225 1,53
1,50 m (dim. reduz.)
TOTAL (G) 1,53
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO A
(P) (1) (TOT) UNITARIO
1000|Transp. de Mourao p/ cerca 34,50 2,34 36,84 19,64 0,0034 0,06
{2,50m-D=0,20m jm.bran (estic.)
1015|Transp. de Mourao p/ cerca 34,50 2,34 36,84 19,64 0,0132 0,25
{2,20m - D=0,10m})m.branca
1628|Transp. de Arame ovalado liso 34,50 2,34 36,84 19,64 0,0002 0,00
{cerca) 45 kg-1000 m
TOTAL (H) 0,31
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+{F) 12,67
BDI: 23,32% 2,95
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,62
OBSERVACOES
(1) y = 0,532XP + 0,553XR
(2) y = 0,532XP + 0,553XR
(3) y = 0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 «
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAD
TRECHO : Sdo Paulo f Agua Pretinha ~
EXTENSAO : 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
54 OProjemax ¢ ¢
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: UNIDADE:
] Calgada de concreto 5
CODIGO SERVICO: 40911 m
: UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
copico EQUIPAMENTO QUANT. PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20109|Pedreiro de O.A.C. 1,0000 12,69 12,69
20002|Servente 1,0000 10,44 10,44
TOTAL (B) 23,13
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,00 X 1,15
TOTAL (C) 1,15
PRODUGAO DA EQUIPE (D) 2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 24,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAOQ [ (A)+(B) +C)]/ (D) = (E) 12,14
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
10119|Brita graduada, especificada sem pd, sem frete M3 55,11 0,0500 2,75
TOTAL (F) 2,75
cODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
40300 |Apiloamento manual M3 3773 0,1000 3,77
42475 |Concreto est.l fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, M3 42512 0,0300 12,75
cimento e pedra britada
40258 |Escavagdo manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,0500 2,31
40302 |Reaterro de cavas cf compactagdo manual (apiloamento) M3 48,69 0,0500 2,43
TOTAL (G) 21,26
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUS.TO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
1028|Transp. de Brita graduada 12,50 0,00 12,50 9,10 0,0750 0,68
TOTAL (H) 0,68
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+({F) 36,83
BDI: 23,32% 8,58
CUSTO UNITARIO TOTAL: 45,41
OBSERVACOES
y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 ~
TRECHO - Sto Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO : 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido UNI:::DE:
CODIGO SERVIGO: 40360
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO JIMPRODUTIVO HORARIO
30070|Betoneira 600 | com carregador 1,0000 1,00 0,00 2222 17 52 2220
(elétrica)
30076|Carrinho de mao 3,0000 1,00 0,00 013 0,09 0,39
Vibrador de imersao AAG7 cf
30071|mangote, marca de referéncia 2,0000 1,00 0,00 13,97 11,06 27,94
ATLAS COPCO ou equivalente
TOTAL (A) 50,55
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20107 |Operario bragal 10,0000 10,44 104,40
20109|Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38
TOTAL (B) 152,92
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,00 7,64
TOTAL (C) 7,64
PRODUGCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 211,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO [ (A)+(B) +(C)] /(D) =(E) 211,11
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
10109|Areia grossa jazida com carregamento mecénico M3 68,75 0,6110 4200
10092|Cimento CP 1l kg 0,48 405,3000 194,54
10125]|Pedra britada pf concreto, sem frete M3 51,81 0,7770 40,25
TOTAL (F) 276,79
cODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
TOTAL (G)
- DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO i
(P) () (TOT) UNITARIO
1026|Transp. de Areia grossa jazida 29,10 5,50 34,60 21,29 0,9167 19,51
cf carreg. Mecanico
1153| Transp. de Cimento 37,00 4,83 41,83 2235 0,4053 9,05
1162|Transp. de Pedra britada p/ concre| 12,50 0,00 12,50 9,10 1,1655 10,60
TOTAL (H) 39,16
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 527 ,06]
BDI: 23,32% 122,91
CUSTO UNITARIO TOTAL: 649,97
OBSERVACOES
(1) y = 0,546XP + 0,568XR + 2,276
(2) y = 0,532XP + 0,553XR
(3)y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 <
TRECHO : Sio Paulo / Agua Pretinha PROJETD EXECUTIVO PARA IMPLANTACAD
EXTENSAQ : 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ¢ ¢
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Formas planas de madeira com 04 {quatro) UNIDADE:
) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras m2
CODIGO SERVICO: 40313
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU$TO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVO HORARIO
30073|equivalente 1,00 0,26 0,74 16,34 12,97 13,84
TOTAL (A) 13,84
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20038|Carpinteiro de O.A.C. 0,5200 12,69 6,59
20107|Operario bragal 1,2000 10,44 12,52
TOTAL (B) 19,11
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,00 X 0,95
TOTAL (C) 0,95
PRODUGAOQ DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAD [{A)+B) +C) ]/ (D)= (E) 33,90
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
10066|Caibros 7 X 7 cm (pontalete) M3 1666,67 0,0024 4,00
10135|Prego 18 X 24 kg 8,84 0,2000 1,76]
10067 |Sarrafo 10 X 2,5 em M3 1381,08 0,0015 2,07
10065|Tabuas de 2,5 em M3 1590,85 0,0095 15,11
TOTAL (F) 22,94
: CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
cODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUS,TO
(P) (T) {TOT) UNITARIO
1094|Transp. de Tabuas de 2,5¢cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0078 0,12
1095|Transp. de Caibros 8 X 8 cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0019 0,03
(pontalete)
1096|Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0012 0,01
TOTAL (H) 0,16
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F) 57,00
BDI: 23,32% 13,29
CUSTO UNITARIO TOTAL: 70,29
OBSERVACOES
(1) y = 0,532XP + 0,553XR
(2) y = 0,532XP + 0,553XR
(3) y = 0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 ~
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAD
TRECHO : S3o Paulo f Agua Pretinha ~
EXTENSAO : 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
. Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucgéo - Revisado - Revisado
OProjemax Trecho 06: S0 Paulo - Agua Pretinha >
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO Manutencao do canteiro

UNIDADE:
CODIGO SERVICO: més
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL CUS'TO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO JIMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
; P CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20109|Pedreiro 4,0000 12,69 50,76
20038|Carpinteiro 4,0000 12,69 50,76
20056| Eletricista 4,0000 12,69 50,76
Encanador 4,0000 12,69 50,76
20002|Servente 110,0000 10,44 1148,40
Adicional mao de obra (20,51%MO) 277,18
TOTAL (B) 1.628,62
PRODUGCAO DA EQUIPE (C) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 1.628,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [(A)+(B)]/(C)=(D) 1.628,62
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
TOTAL (E)
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUS,TO
(1) (P (ToT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1.628,62
BDI: 23,32% 379,79
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2.008,41
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 %
TRECHO_ . S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAD
EXTENSAO - 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :

58 OProjemax
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6.3 - TERRAPLENAGEM
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERvVICO:; LOCAL COM DMT DE ATE 3,0 KM Material de 1a. Cat.

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 0,09 km

; UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60019 (de 51 até 100m)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVY HORARIO
30002|Caminhao basculante L 2324741 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A} 150,24
) ) CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 [Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 130,58 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)1/(C)=(D) 1,30
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (E)
) DMT DMT DMT CUSTO
CcODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO i
(P) (n (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1,30
BDI: 23,32% 0,30
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,60
OBSERVACOES

RODOVIA : 06

TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

OProjemax
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERvVIGO:; LOCAL COM DMT DE ATE 3,0 KM Material de 1a. Cat.

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 0,14 km

UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60019 (de 101 a 200m)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. | IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
30002|Caminhac basculante L 2324741 71,0000 7,00 0,00 150,24 44,99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (&) 150,24
, . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 |Motorista 17,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 126,80 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+EB) ]/ (C) = (D) 1,34
, CUSTO
CcODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO CONSUMO ,
UNITARIO
TOTAL (E)
, DMIT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO ,
P M (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E}+(F) 1,34
BDI: 23,32% 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,65
OBSERVACOES

RODOVIA : 06

TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

OProjemax

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucdo - Revisado
Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

“* ESPIRITO SANTO

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: LOCAL COM DMT DE ATE 3,0 KM Material de 1a. Cat. UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60019 (de 201 a 400m)
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVQ HORARIO
30002|Caminhéoc basculante L 2324/41 1,0000 1,00 0,00 150,24 44,99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (&) 150,24
. . CUSTO
CODIGO MAQO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGCAO DA EQUIPE (C) 117,29 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)]/(C)=(D) 1,45
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO ]
UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUSTO
COoDIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1,45
BDI: 23,32% 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,78
OBSERVACOES
Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 0,28 km
RODOVIA : 06 %
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQ : 4,70Km e .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERvVIGO:; LOCAL COM DMT DE ATE 3,0 KM Material de 1a. Cat.

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 0,45 km

UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60019 (de 401 a 600m)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVY HORARIO
30002|Caminhao basculante L 2324741 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A} 150,24
) ) CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 [Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 107,71 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)1/(C)=(D) 1,58
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (E)
) DMT DMT DMT CUSTO
CcODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO i
(P) (n (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1,58
BDI: 23,32% 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,94
OBSERVACOES

RODOVIA : 06

TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

OProjemax

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucdo - Revisado
Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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“* ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 0,78 km

i, : : UNIDADE: t
cODIGO SERVICO: 60019 (de 601 a 800m)
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIV] HORARIO
30002]|Caminhéo basculante L 2324/41 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A) 150,24
. . CUSTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 [Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUCAOC DA EQUIPE (C) 92,52 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)+(B)1/(C)=(D) 1,84
] CUSTO
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO !
(P (T (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1,84
BDI: 23,32% 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2,26
OBSERVACOES

TRECHO

RODOVIA : 06

: S0 Paulo / Agua Pretinha

EXTENSAO : 4,70Km
SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

OProjemax

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucdo - Revisado
Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

A : . UNIDADE: t
cODIGO SERVICO: 60019 (de 801 a 1000m)
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUE‘fTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVQ HORARIO
30002|Caminhéo basculante L 2324/41 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 .99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (&) 150,24
- ; CUSTO
COoDIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,4700 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUCAOC DA EQUIPE (C) 137,91 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)+(B) 1/ (C)=(D) 1,23
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 1,23
BDI: 23,32% 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1,51
OBSERVACOES
Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 0,001 km
RODOVIA : 06 %
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQ : 4,70Km e i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

66 OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERvVIGO:; LOCAL COM DMT DE ATE 3,0 KM Material de 1a. Cat.

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 2,72 km

UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60019 (de 2001 a 3000m)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVY HORARIO
30002|Caminhao basculante L 2324741 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A} 150,24
) ) CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 [Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 50,85 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)1/(C)=(D) 3,35
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (E)
) DMT DMT DMT CUSTO
CcODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO i
(P) (n (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 3,35
BDI: 23,32% 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL: 413
OBSERVACOES

RODOVIA : 06

TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

OProjemax

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM Material de 1a. Cat.

Distédncia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 3,88 km

UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60020 (de 3001 a 4000m)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVY HORARIO
30002|Caminhao basculante L 2324741 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A} 150,24
) ) CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 [Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 43,26 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)1/(C)=(D) 3,94
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (E)
) DMT DMT DMT CUSTO
CcODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO i
(P) (n (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 3,94
BDI: 23,32% 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL: 4,85
OBSERVACOES

RODOVIA : 06

TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAC

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

OProjemax

Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucdo - Revisado
Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Transporte de materiais para DMT acima de 15

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: KM{Caminhao basculante) (acima de 10001 m) UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60024 {Material para Bota Fora)
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO JIMPRODUTIVQ HORARIO
30131 |Caminhdo basculante L 2324/51 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-22,0t
TOTAL (A) 103,78
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B} 20,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 10,61 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAQ [ (A)+(B)1/(C)=(D) 11,69
. CUsTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 11,69
BDI: 23,32% 2,72
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,41
OBSERVACOES
Distédncia Pavimentada (P) = 17,60 km
Distéancia ndo Pavimentada (R) = 1,30 km
RODOVIA : 06 %
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : S&o Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO : 4,70Km e :
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM
{Caminhéao basculante) (remogéo de solo mole) UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60024 ¢
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS‘fTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO JIMPRODUTIVY HORARIO
30131 |Caminhdo basculante L 2324/51 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-22,0t
TOTAL (A) 103,78
: ; CUsTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUCAOC DA EQUIPE (C) 10,33 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQ [ (A)+(B)]1/(C)=(D) 12,01
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
- DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) 12,01
BDI: 23,32% 2,80
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,81
OBSERVAGCOES
Disténcia Pavimentada (P) = 17,60 km
Distédncia ndo Pavimentada (R) = 2,77 km
RODOVIA : 06 %
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQ : 4,70Km - .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
70 OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: _. . : UNIDADE:
P Bica corrida sem frete, fornecimento e transporte
CODIGO SERVICO: M3
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUE‘fTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVQ HORARIO
TOTAL (A)
. ; CUSTO
COoDIGO MAQO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUGAO DA EQUIPE (C) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)1/(C)=(D)
. CUSTO
COoDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10118|Bica corrida sem frete m3 47.82 1,0000 47,82
TOTAL (E) 47,82
: DMT DMT DMT CUSTO
CoDIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P (T) (TOT) UNITARIO
Tranporte de bica corrida 12,90 2,68 15,58 10,84 1,5000 16,26
TOTAL (F) 16,26
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 64,08
BDI: 23,32% 14,94
CUSTO UNITARIO TOTAL: 79,02
OBSERVACOES
(1) y =0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 .
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHQ : S&o Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO : 4,70Km L ’
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
I:IProiemax Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado 71
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DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete, fornecimento e UNIDADE:
CODIGO SERVICO: transporte M3
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUE‘fTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVJQ HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
TOTAL (B)
PRODUGAO DA EQUIPE (C) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQ [(A+B)]1/(C)=(D)
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10121|Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete m3 50,02 1,0000 50,02
TOTAL (E) 50,02
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P) (T (TOT) UNITARIO
Tranporte de pedra de mao 12,90 2,93 15,83 10,98 1,5000 16,47
TOTAL (F) 16,47
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 66,49
BDI: 23,32% 15,50
CUSTO UNITARIO TOTAL: 81,99
OBSERVACOES
(1) y =0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 x
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAQ
TRECHQ : S&o Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO : 4,70Km - .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

“* ESPIRITO SANTO

I . . Transporte de materiais para DIVIT acima de 15 KM
DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: (Caminhéo basculante)- Transporte de material de UNIDADE: t
. jazida para sub base
CODIGO SERVIGO: 60024
: UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
COoDIGO EQUIPAMENTO QUANT. p
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVG HORARIO
30131|Caminhac basculante L 2324/51 1,00 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT - 22,0t
TOTAL (A) 103,78
; ; CuUsTO
CoDIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20087 |[Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 2047
IPRODUGAC DA EQUIPE (C) 8,57 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)]/ (C) = (D) 14,47
: CuUsTO
CoDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ® M (ToT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (Dy+(E)+(F) 14,47
BDI: 23,32% 3,37
CUSTO UNITARIO TOTAL: 17,84
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P) = 11,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 20,39 km
RODOQVIA : 06 %
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO_ : 340 Paulo / Agua Pretinha &
E)E(glanEsz'\l% 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo - Revisado
OProjemax ! ¢ xacus b

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

. Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10%

SERVIGO: de brita 0 e 30% de p6 de pedra, inclusive UNIDADE:
. . m3
. fornecimento da brita e transporte
CODIGO SERVIGO:
: UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CuUsSTO
coDIGO EQUIPAMENTO QUANT. p
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVG HORARIO
30007 |Caminhéo tanque L 1318/48 PBT=12,8t ({ 1,0000 1,00 0,00 119,89 38,14 119,89
30080|Conjunto moto bomba diam. 4" 1,0000 0,50 0,50 14,90 10,72 12,81
30054|Crade de disco GA-24x24 (TATL) ou 2,0000 0,70 0,30 15,02 13,63 29,21
equivalente
30022 |Motoniveladora Caterpillar modelo 120K 1,0000 1,00 0,00 198,03 74,41 198,03
ar + riper) ou equivalente
30038|Rolo AP liso de ago CA 2505 STD 1,0000 0,80 0,20 140,30 47,98 121,84
Dynapac ou equivalente
30040|Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 1,0000 040 0,60 139,31 46,68 83,73
(DYNAPAC)
30033 |Rolo compactador de pneus CP 224, 1,0000 0,50 0,50 140,54 47 78 94,16
Dynapac ou equivalente
30030|Trator agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 1,0000 0,70 0,30 96,15 30,92 76,58
FERGUSSON) ou equivalente
TOTAL (A) 736,25
: ; CUSsTO
cabDIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
20083 |Encarregado de pista 0,6000 23,14 13,88
20088 |Greidista 1,0000 12,69 12,69
20002|Servente 5,0000 10,44 52,20
TOTAL (B) 78,77
IPRODUGAOD DA EQUIPE (C) 48 CUSTO HORARIO TOTAL (A+E) 815,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAOD [(A)*+B)]/ (C)= (D) 16,97
; CUSTO
CoDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10113 |Brita O (incl. 0% IUM) sem frete m3 61,18 0,1600 9,79
10115 |Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete m3 51,21 0,4800 24,58
10120|P0o de pedra (incl. 0% IUM) sem frete m3 39,41 0,4800 18,92
TOTAL (E) 53,29
: DMT DMT DMT CUSTO
cabDIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
(P (T (TOT) UNITARIO
1028 |Brita 0 12,80 245 15,35 10,71 0,2400 2,57
1239 |Brita 2 12,80 245 15,35 10,71 0,7200 7,71
1029|Pd de pedra 12,80 245 15,35 10,71 0,7200 7,71
TOTAL (F) 17,99
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 88,25
BDI: 23,32% 20,57
CUSTO UNITARIO TOTAL: 108,82
OBSERVACOES
(1) y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
(2) y = 0,548XP + 0,569XR + 2,278
(3) y=0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOQVIA : 06 %
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO_ : Sao Paulo / Agua Pretinha G
E)E(-I(::}IIanESNA'\I% 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Presidente Kennedy
Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
%" ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM

SERVICO: (Caminhao basculante)- Transporte de material de UNIDADE: t
. jazida para base
CODIGO SERVIGO: 60024
: UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. y
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVG HORARIO
30131 |Caminhao basculante L 2324/51 1,00 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT - 22,0t
TOTAL (A) 103,78
. . CUSTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20087 |[Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
IPRODUGAO DA EQUIPE (C) 8,56 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A+EB)]/(C)= (D) 14,48
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO p
(P (T (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 14,48]
BDI: 23,32% 3,37
CUSTO UNITARIO TOTAL: 17,85
OBSERVAGOES
Disténcia Pavimentada (P) = 11,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 20,45km
RODOVIA : 06 %
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO
EXTENSAQ : 4,70Km o .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ! ¢ xacus b

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Lavagem de brita para tratamento UNII;#:DE:
CODIGO SERVIGO:
5 UTILIZAGAC CUSTO OPERACIONAL cusTO
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
30000 |Caminhdo basculante 1315C 1,00 1,0000 0,0000 125,74 40,18 125,74
PBT=12,5t (TOCO 8,0t
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,00 0,2000 0,8000 186,13 5542 75,56
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,7000 0,3000 14,90 10,72 13,65
TOTAL (A) 214,95
CODIGO MAG-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR | QUANT. SALARIO BASE CUSTO
HORARIO
20002 |Servente 2,00 10,44 20,88
TOTAL (B) 20,88
|[PRODUGAC DA EQUIPE (C) 18,75 CUSTO HORARIO TOTAL (A+E) 235,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD [ (A)+B)]/(C)= (D) 12,58]
cODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO consumo | CYSTO
UNITARIO
TOTAL (E)
CODIGO SERVICOS uNIDADE | cusTo CONSuMo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ® M (TOT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + {G) 12,58]
BDI: 23,32%
CUSTO UNITARIO TOTAL: 12,58
OBSERVAGOES: Composicdo auxiliar para o item 40828 "T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial
da emulséo, inclusive lavagem e transporte comercial da brita”
RODOVIA : 06 . . PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ :4,70Km o .
Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: |->-B.D. sem capa selante exclusive fomecimento e |\, by b
transporte comercial da emulsao, inclusive lavagem 2
. e transporte comercial da brita
CODIGO SERVICO: 40828
: UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. A
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTINVG HORARIO
30001 |[Caminh&ao basculante 1518/48C 2,00 1,0000 0,0000 134,46 44,80 268,92
PBT=18,0t (TRUCK 12,0t)
30024 Carregadeira de rodas ref. Caterpillar 1,00 0,5000 0,5000 233,19 93,36 163,27
modelo 950H (3,10 m3) ( cab +ar ) ou
equivalente
30053 | Distribuidor de agregado DA 3660 D, 1,00 0,8000 0,2000 6,01 4,38 5,68
CMV ou equivalente
30009 |Equipamento espargidor de asfalto 1,00 1,0000 0,0000 130,99 49,24 130,99
1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou
equivalente
30035|Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA 1,00 0,6000 0,4000 80,92 43,38 65,90
TERRA) ou equivalente
30084 |Tanque estacionario 20.000 L 2,00 0,5000 0,5000 4,80 3,43 8,23
30030 |Trator agricola MF 297/4 -4 X 4 1,00 0,6000 0,4000 96,15 30,92 70,05
30051 |Vassoura mecéanica VM-2440 ou equivalg 1,00 0,6000 0,4000 7,07 4,43 6,01
TOTAL (A) 719,05
' A CUsSTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20063 |Encarregado de pista 1,00 23,14 23,14
20002|Servente 10,00 10,44 104,40
TOTAL (B) 127,54
IPRODUCAO DA EQUIPE (C) 300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 846,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ {(A)+B) ]/ (C) = (D) 2,82
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10113 |Brita O (incl. 0% IUM) sem frete 61,18 0,0140 0,85
10114 |Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete 52 41 0,0153 0,80
TOTAL (E) 1,65
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
42229|Lavagem de brita para tratamento 12,58 0,0293 0,36
TOTAL (F) 0,36
: DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE (P} M (TOoT CUSTO CONSUMO UNITARIO
1024 |Brita O (incl. 0% IUM) sem frete 12,90 2,42 15,32 10,69 0,0210 0,22
1025|Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete 12,90 2,42 15,32 10,69 0,0230 0,24
TOTAL (G) 0,46
CUSTOQ DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) + (G) 5,29
BDI: 23,32% 1,23
CUSTO UNITARIO TOTAL: 6,52
OBSERVACOES
(1) y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
(2) y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 . . PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAQ
TRECHO : Sao Paulo f Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km e -
Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
SEGMENTO :
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Presidente Kennedy
Vamos Construir Juntos!
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5" ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM

Disténcia Pavimentada (P) = 29,50 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 8,46km

SERVICO: (Caminhao basculante)- Transporte de areia para UNIDADE: t
. PAV-S
CODIGO SERVIGO: 60024
5 UTILIZAGAC CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. ?
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTINVG HORARIO
30131 |Caminhéo basculante L 2324/51 1,00 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-220t
TOTAL (A) 103,78
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
IPRODUGAO DA EQUIPE (C) 791 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)]/(C)= (D) 15,66
. CUsTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUsSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
, DMT DMT DMT CUsSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO A
(P) (M (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 15,66
BDI: 23,32% 3,65
CUSTO UNITARIO TOTAL: 19,31
OBSERVAGOES

RODOVIA : 06
TRECHO : Séo Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO

SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Presidente Kennedy
Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM

SERVICO: (Caminhao basculante)- Transporte de bloco de UNIDADE: t
. concreto para PVS
CODIGO SERVIGO: 60024
; UTILIZAGAD CUSTO OPERACIONAL CusTO
CoDIGO EQUIPAMENTO QUANT. p
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO |IMPRODUTIVG HORARIO
30131|Caminhéo basculante L 2324/51 1,00 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-220t
TOTAL (A) 103,78
. ; CUSTO
CcoDIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20087 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 20,47
IPRODUGAQ DA EQUIPE (C) 8,70 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(AHB) ]/ (C) = (D) 14,25
: CUSTO
CoDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
: DMT DMT DMT CUsTO
CoDIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO p
(P (M (TOT) UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 14,25
BDI: 23,32% 3,32
CUSTO UNITARIO TOTAL: 17,57
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P) = 28,40km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 2,96km
RODOVIA : 06 %
TRECHO : Séo Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQ : 4,70Km e .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo - Revisado
OProjemax ! ¢ xacus b

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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Presidente Kennedy

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI

y = 0,393XP + 0,464XR + 41,905

SERVICO: T! _ UNIDADE: t
CODIGO SERVICO:100849 diferenciado - CM-30
) UTILZACAC CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
CoDIGO EQUIPAMENTO QUANT. —5p5B. T MPROD. | PRODUTIVO [MPRODUTIVG HORARIO
TOTAL (&)
3 - cusTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR | QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
TOTAL (B)
|Probucio pa EQUIFE () CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [(A)+B) 1/ (C) = (D)
cODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTo CONsUMo | CYSTO
UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DT DMT CusTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO :
(P) M (TOT) UNITARIO
CM-30 399,40 250 201,92 200,04 7,0000 200.03
TOTAL (F) 200,03
CUSTO DIRETO TOTAL (D) + (E) + (F) 200,03
BDI: 15,28% 30,56
CUSTO UNITARIO TOTAL: 230,50
OBSERVACOES

RODOVIA : 06
TRECHO : Séo Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAQ : 4,70Km

SEGMENTO .

PROJETQ EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO

Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

82  DOProjemax
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Presidente Kennedy
Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI UNIDADE: t
CODIGO SERVICO:100849 diferenciado - RR-2C
: UTILIZACAQ CUSTO OPERACIONAL CUSTO
cobico EQUIPAMENTO QUANT. PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIV HORARIO
TOTAL (&)
B . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
TOTAL (E)
|ProDUCAO DA EQUIPE (C) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B) 1/ (C) = (D)
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTo | consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (E)
: DMT DMT DMT CUSTO
COoDIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO .
P) m (TOT) UNITARIO
RR-2C 39940 242 401,82 189,992 1,0000 199,99
TOTAL (F) 199,99
CUSTO DIRETO TOTAL (D) * (E) + (F) 199,99
BDI: 15,28% 30,55
CUSTO UNITARIO TOTAL: 230,54
OBSERVACOES
y = 0,393XP + 0,464XR +41,905
RODOVIA : 06 x
. PROJETO EXECUTINVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha &
EXTENSAQ : 4,70Km ol .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: Sao Paulo - Agua Pretinha o2
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“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhao

= UNIDADE: t
. basculante) (Implantagao)
CODIGO SERVICO: 60024
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS’TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30131 |Caminhdo basculante L 2324/51 1,000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-220t
TOTAL (A) 103,78
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 2047
|PRODUGAD DA EQUIPE (C) 10,26 CUSTOHORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)1/(C)=(D) 12,09
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+(F) 12,09
BDI: 23,32% 2,81
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,90
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P)= 17,60 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 3,14 km
RODOVIA : 06 R
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM(Caminhéo basculante) UNIDADE: t
. (Implantagio) ’
CODIGO SERVICO: 60019
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS’TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30002 |Caminhdo basculante L 2324/41 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A) 150,24
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 2047
|PRODUGAD DA EQUIPE (C) 58,13 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)1/(C)=(D) 2,93
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+(F) 2,93
BDI: 23,32% 0,68
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3,61
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 2,18 km
RODOVIA : 06 R
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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Vamos Construir Juntos!

“* ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM(Caminhéo basculante)
- UNIDADE: t
. (Demolicéo)
CODIGO SERVICO: 60019
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS’TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30002 |Caminhdo basculante L 2324/41 1,0000 1,00 0,00 150,24 44 99 150,24
PBT=22,0t (TRUCK 15,0t)
TOTAL (A) 150,24
: ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 2047
|PRODUGAD DA EQUIPE (C) 89,49 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 170,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)1/(C)=(D) 1,80
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+(F) 1,90
BDI: 23,32% 0,44
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2,34
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P) = 0,00 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 0,86 km
RODOVIA : 06 R
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
I:IProiemax Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhao
- UNIDADE: t
. basculante) (Demoligéo)
CODIGO SERVICO: 60024
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS’TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30131 |Caminhdo basculante L 2324/51 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-220t
TOTAL (A) 103,78
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 2047
|PRODUGAD DA EQUIPE (C) 10,24 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)1/(C)=(D) 12,11
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+(F) 12,11
BDI: 23,32% 2,82
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,93
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P)= 17,60 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 3,24 km
RODOVIA : 06 R
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

= ESPI

IRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhao

. basculante) (Material para bota fora) UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60024
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS’TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30131 |Caminhdo basculante L 2324/51 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-220t
TOTAL (A) 103,78
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 2047 2047
TOTAL (B) 2047
|PRODUGAD DA EQUIPE (C) 10,05 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+B)1/(C)=(D) 12,34
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUsTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+E)+(F) 12,34
BDI: 23,32% 2,87
CUSTO UNITARIO TOTAL: 15,21
OBSERVACOES
Distancia Pavimentada (P)= 17,60 km
Distancia ndo Pavimentada (R) = 4,30 km
RODOVIA : 06 R
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluido UNIDADE:
. (Envelopamento dos tubos) m3
CODIGO SERVICO:40358
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30070|Betoneira 600 | com carregador 1,0000 1,00 0,00 22,22 1752 22,22
(elétrica)
30076 |Carrinho de méo 3,0000 1,00 0,00 0,13 0,09 0,39
Vibrador de imersao AAG7 cf
30071 mangote, marca de referéncia 2,0000 1,00 0,00 13,97 11,06 27,94
ATLAS COPCO ou equivalente
TOTAL (A) 50,55
- . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20107 |Operario bragal 10,0000 10,44 104,40
20108 |Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38
TOTAL (B) 152,92
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5.,0000 X 7.64
TOTAL (C) 7,64
|PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 211,11
CUSTO UNITARIO DE EXECU(;AO [ (R)+(B)+(C) ]/ (D)= (E) 211,11
cODIGO MATERIAIS UNIDADE cUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
10109 |Areia grossa jazida com carregamento mecéanico M 68,75 0,6447 44 32
10092|Cimento CP Il kg 0,48 357,0000 171,36
10125|Pedra britada p/ concreto, sem frete M2 51,81 0,7770 40,25
TOTAL (F) 255,93
cODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
cODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT cUSTO CONSUMO CUsTO
(P) T) (TOT) UNITARIO
1026|Transp. de Areia grossa jazida 2910 5,50 34,60 21,28 0,9671 20,58
c/ carreg. Mecanico
1153|Transp. de Cimento 37,00 4,83 41,83 22,35 0,3570 7,97
1162|Transp. de Pedra britada p/ 12,50 0,00 12,50 9,10 1,1655 10,60
concreto
TOTAL (H) 39,15
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+F)+G)+(H) 506,19
BDI: 23,32% 118,04
CUSTO UNITARIO TOTAL: 624,23]
OBSERVACOES
(1)y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
(2)y=0,532XP + 0,553XR
(3)y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 x
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : 330 Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km s :
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

92 OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BSTC (greide) diametro 0,80m CA-1 PB inclusive
x UNIDADE: m
: escavagdo, reaterro e transporte do tubo
CODIGO SERVICO:40433
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,10 080 156,13 55,42 65,49
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 65,49
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE A
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 0,5000 23,14 11,57
20108 |Pedreiro de O.A.C. 1,8000 12,69 22,84
20002 |Servente 3,0000 10,44 31,32
TOTAL (B) 65,73
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 3,28]
TOTAL (C) 3,28'
|IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 134,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAOQ [ (A)y+(B)+C) ]/ (D)= (E) 134,50
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
10225|Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB M.O. 134,33 1,0000 134,33
TOTAL (F) 134,33
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0250 9,83
40258 |Escavagdo manual em mat. 1® cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,1600 740
40282 |Escavagio mecanica em material de 1? cat. H= 0,00 a 1,50 M3 8,40 3,0000 25,20
40303 |Reaterro de cavas ¢/ compactagiio mecanica M3 30,96 2,5000 77,40
{compactador manual)
TOTAL (G) 119,83
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) 4B (TOT) UNITARIO
1006 |Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 29,34 15,65 0,6500 1017
amado D=0,80m CA-1 PB
TOTAL (H) 10,17
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)HG)+(H) 398,83
BDI: 23,32% 93,00
CUSTO UNITARIO TOTAL: 491,83
OBSERVAGOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 %
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO_ : S&o Paulo / Agua Pretinha ¢
?E(-I(;EMNES;G% 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: Sao Paulo - Agua Pretinha 02
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

® ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Corpo BSTC (grota) diametro 0,80 m CA-1 PB exclusive

= . . UNIDADE: m
, escavagao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVI;0:40449
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PRODUTINO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,10 0,90 156,13 55,42 65,49
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 65,49
. . CUSsSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 0,5000 23,14 11,57
20109|Pedreiro de O.A.C. 1,8000 12,69 22,84
20002 |Servente 3,0000 10,44 31,32
TOTAL (B) 65,73
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSsSTO
2000|Ferramentas manuais 50000 X 3,29
TOTAL (C) 3,29
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 134,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (RA)y+(B)+C) ]/ (D)= (E) 134,50
CODIGO MATERIAIS UNIDADE cusTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10225|Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB M.O. 134,33 1,0000 134,33
TOTAL (F) 134,33
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0250 9,83
TOTAL (G) 9,83
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) M) (TOT) UNITARIO
1006 |Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 2934 15,65 0,6500 10,17
amado D=0,80m CA-1 PB
TOTAL (H) 10,17
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+HG)+(H) 288,83
BDI: 23,32% 67,35
CUSTO UNITARIO TOTAL: 356,18
OBSERVAGOES
(1)y = 0,532XP + 0,553%R
RODOVIA : 06 -
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BSTC (greide) diametro 1,00 m CA-1 PB inclusive
x UNIDADE: m
, escavagao, reaterro e transporte do tubo
CODIGO SERVIG0:40437
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,10 0,90 156,13 55,42 65,49
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 65,49
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,5000 23,14 11,57
20109|Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38
20002|Servente 4,0000 1044 41,76
TOTAL (B) 78,71
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 3,83
TOTAL (C) 3,93
|PRODUGCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 148,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 148,13
CODIGO MATERIAIS UNIDADE cusTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10226|Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB M 179,03 1,0000 179,03
TOTAL (F) 179,03
cODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0320 12,59
40258 |Escavagdo manual em mat. 1% cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,2000 9,25
40282 |Escavagdo mecénica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 M3 8,40 5,2200 43 84
40303 |Reaterro de cavas ¢/ compactagiio mecanica M3 30,96 4,0000 123,84
{compactador manual)
TOTAL (G) 189,52
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [LD)] (TOT) UNITARIO
1269|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 29,34 15,65 0,9200 14,39
amado D=1,00m CA-1 PB
TOTAL (H) 14,39
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+F)HG)+(H) 531,07
BDI: 23,32% 123,84
CUSTO UNITARIO TOTAL: 654,91
OBSERVAGOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 X
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km e .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: Sao Paulo - Agua Pretinha 2>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BSTC (grota) diametro 1,00 m CA-1 PB inclusive .
= UNIDADE: m
, escavacao, reaterro e transporte do tubo
CODIGO SERVICO:40453
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,10 0,90 156,13 55,42 65,49
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 65,49
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 0,5000 23,14 11,57
20109|Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38]
20002|Servente 4,0000 10,44 41,76
TOTAL (B) 78,71
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 3,93
TOTAL (C) 3,93
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 148,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 148,13
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10226|Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB M 179,03 1,0000 179,03
TOTAL (F) 179,03
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0320 12,59
TOTAL (G) 12,59
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1269|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 2934 15,65 0,9200 14,39
amado D=1,00m CA-1 PB
TOTAL (H) 14,38
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 354,14
BDI: 23,32% 82,58
CUSTO UNITARIO TOTAL: 436,72
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 ~
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BSTC (grota) diametro 1,20 m CA-1 PB exclusive .
= . . UNIDADE: m
, escavacao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVIGCO: 40458
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,15 0,85 156,13 55,42 70,52
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 70,52
: ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 0,6000 23,14 13,88]
20109|Pedreiro de O.A.C. 3,0000 12,69 38,07
20002|Servente 5,0000 10,44 52,20
TOTAL (B) 104,15
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 5,20
TOTAL (C) 5,20
|JPRODUGCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 179,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 179,87
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10227 |Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB M 297,83 1,0000 297 83
TOTAL (F) 297,83
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0450 17,70
TOTAL (G) 17,70
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1273|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 2934 15,65 1,6500 2582
amado D=1,20m CA-1 PB
TOTAL (H) 25,82
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 521,22
BDI: 23,32% 121,54
CUSTO UNITARIO TOTAL: 642,76
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S0 Paulo - Agua Pretinha "
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Vamos Construir Juntos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Corpo BDTC (grota) diametro 1,00 m CA-1 PB exclusive

= . X UNIDADE: m
, escavacao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVICO:40476
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,20 0,80 156,13 55,42 75,56]
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 75,56
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20109|Pedreiro de O.A.C. 4,0000 12,69 50,76]
20002|Servente 8,0000 10,44 83,52
TOTAL (B) 157 42
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 7.87
TOTAL (C) 7,87
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 240,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 240,85
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10226|Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB M 179,03 2,0000 358,06)
TOTAL (F) 358,06]
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0640 25,18}
TOTAL (G) 25,18]
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1269|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 2934 15,65 1,8400 28,79
amado D=1,00m CA-1 PB
TOTAL (H) 28,79
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 652,88]
BDI: 23,32% 152,25
CUSTO UNITARIO TOTAL: 805,13]
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BTTC (grota) diametro 1,00 m CA-1 PB exclusive .
= . . UNIDADE: m
, escavacao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVIC0:40499
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,30 0,70 156,13 55,42 85,63
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 85,63
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,5000 23,14 34,71
20109|Pedreiro de O.A.C. 6,0000 12,69 76,14
20002|Servente 12,0000 10,44 125,28]
TOTAL (B) 236,13
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 11,80
TOTAL (C) 11,80
|JPRODUGCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 333,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 333,56]
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10226|Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB M 179,03 3,0000 537,09
TOTAL (F) 537,09
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,0860 37,78}
TOTAL (G) 37,78]
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1269 |Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 29,34 15,65 2,7600 43,19
amado D=1,00m CA-1 PB
TOTAL (H) 43,18
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 951,62
BDI: 23,32% 221,91
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.173,53]
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Corpo BTTC (grota) diametro 1,20 m CA-1 PB exclusive

= . . UNIDADE: m
, escavacao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVIGCO: 40504
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 045 0,55 156,13 55,42 100,73
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 100,73
. ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,8000 23,14 41,65
20109|Pedreiro de O.A.C. 9,0000 12,69 114,21
20002|Servente 15,0000 10,44 156,60
TOTAL (B) 312 46]
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 15,62
TOTAL (C) 15,62
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 428,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 428,81
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10227 |Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB M 297,83 3,0000 893,49
TOTAL (F) 893,49
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,1350 53,12
TOTAL (G) 83,12
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1273|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 2934 15,65 4,9500 77 46
amado D=1,20m CA-1 PB
TOTAL (H) 77 46
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 1452 88]
BDI: 23,32% 338,81
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.791,69
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Corpo BTTC (grota) diametro 1,50 m CA-1 PB exclusive .
= . . UNIDADE: m
, escavacao e reaterro, inclusive transporte do tubo
CODIGO SERVICO:40509
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30023 |Carregadeira de rodas ref. 1,0000 0,60 040 156,13 55,42 115,84
Caterpillar modelo 924H (1,9 m3)
( cab + ar ) ou equivalente
TOTAL (A) 115,84
: ; CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 2,4000 23,14 55,53
20109|Pedreiro de O.A.C. 12,0000 12,69 152,28]
20002|Servente 18,0000 10,44 187,92
TOTAL (B) 395,73
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 19,78]
TOTAL (C) 19,78'
|JPRODUGCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL {(A+B+C) 531,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D)= (E) 531,35
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10228|Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB 446,06 3,0000 1338,18]
TOTAL (F) 1338,180
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo ncluido M3 393,55 0,1800 70,83
TOTAL (G) 70,83
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) [1D] (TOT) UNITARIO
1295|Transp. de Tubo de concreto 27,00 2,34 29,34 15,65 6,45 100,94
amado D=1,50m CA-1 PB
TOTAL (H) 100,94
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 2041,30
BDI: 23,32% 476,03
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2.517,33]
OBSERVACOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S0 Paulo - Agua Pretinha 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: |, . lstora para BSTC 080 Ho>1,60m UNL[:‘.?:E:
CODIGO SERVIGO:
CODIGO EQUIPAMENTO GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTVO  |IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
3 ] CUSTO
cODIGO MAGC-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE ]
HORARIO
20060 |Encarregado de OAC 12,800 23,14 298 .50
TOTAL (B) 298,50
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
IPRODUGCAOQ DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 208,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)}*C) 1/ (D) = (E) 208,50
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO Cusro
UNITARIO
40312|Forma comum de madeira com 02 (dois) m” 67,08 7,8600 533,95
reaproveitamentos
40358|Concreto Fck = 15 Mpa m? 467,04 1,6400 765,94
TOTAL (G) 1.299,89
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUsTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (EJ+(F)+HG)+H) 1.598,39
BDI: 23,32% 372,74
CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.971,13]
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km s )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucédo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: . .« letora para BSTC @ 0.80 H-> 2,20m UNL[:‘.:\[I’:)E:
CODIGO SERVIGO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
cODIGO MAG-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE ]
HORARIO
20060|Encarregade de OAC 12,9000 23,14 208,50
TOTAL (B) 208,50
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.C. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|JPRODUGCAQ DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 208,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)HC) 1/ (D) = (E) 208,50
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40312 |Forma comum de madeira com 02 (dois) m? 67,08 10,6000 711,04
reaproveitamentos
40358|Concreto Fck = 15 Mpa m? 467,04 2,1080 984 52
TOTAL (G) 1695 56
cODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
(P) 4D] (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)*+F)+G)+(H) 19094 06]
BDI: 23,32% 465,01
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2.459,07
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 ~
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha &
EXTENSAO :4,70Km L )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha 103
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: |, . lstora para BSTC 20,80 H-> 2.40m UNL[:‘?:E:
CODIGO SERVIGO:
CODIGO EQUIPAMENTO GUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTVO  |IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
3 ] CUSTO
cODIGO MAGC-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE ]
HORARIO
20060|Encarregado de OAC 12,9000 23,14 298,50
TOTAL (B) 298,50
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
IPRODUGCAOQ DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 208,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)}*C) 1/ (D) = (E) 298,50
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO Cusro
UNITARIO
40312|Forma comum de madeira com 02 (dois) m” 67,08 11,4800 770,07
reaproveitamentos
40358|Concreto Fck = 15 Mpa m? 467,04 2,2640 1057 37
TOTAL (G) 1827 44
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUsTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (EJ+(F)+HG)+H) 2125 94
BDI: 23,32% 49576
CUSTO UNITARIO TOTAL: 2.621,70
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km s )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucédo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Caixa coletora de talvegue - CCT 03 UNL[:‘.:\:E:
CODIGO SERVICO:
: UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO CUANT. PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060|Encarregado de OAC 13,0000 2314 300,82
TOTAL (B) 300,82
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|PRODUGAO DA EQUIPE (D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 300,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ {(R)+HB)HC) 1/ (D)= (E) 300,82
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
: CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARID
40302 |Reaterro de cavas ¢f compactagdo manual M3 48,69 5,0000 243,45
(apiloamento)
40312|Forma comum de madeira com 02 (dois) M2 53,60 20,3000 1088,08]
reaproveitamentos
40358 |Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluido M3 416,38 2,0700 861,90
TOTAL (G) 219343
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+F)+{G)+({H) 2494 25
BDI: 23,32% 581,65
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.075,90)
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 x
. PROJETO EXECUTNWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : 530 Paulo f Agua Pretinha ¢
EXTENSAQ :4,70Km e .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: Sao Paulo - Agua Pretinha 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

“* ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Caixa coletora de talvegue - CCT 07 UNL[:"?:E:
CODIGO SERVICO:
: UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO CUANT. PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060|Encarregado de OAC 13,0000 23,14 300,82
TOTAL (B) 300,82
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 300,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ {(R)+HB)HC) 1/ (D)= (E) 300,82
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
: CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARID
40302 |Reaterro de cavas ¢f compactagdo manual M3 48,69 6,0000 29214
(apiloamento)
40312|Forma comum de madeira com 02 (dois) M2 53,60 25,6000 1372,16
reaproveitamentos
40358 |Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluido M3 416,38 2,6200 1090,91
TOTAL (G) 2.755,21
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (Tom) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+F)+{G)+({H) 3.056,03
BDI: 23,32% 712,66
CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.768.69]
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 x
. PROJETO EXECUTNWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : 530 Paulo f Agua Pretinha ¢
EXTENSAQ :4,70Km - ]
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ! ¢ xacus b

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVIGO: Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida UNIDADE:
: d'agua de aterro (DEB-11) unid
CODIGO SERVIGO:
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAOC-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
TOTAL (B)
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|PRODUGAOQ DA EQUIPE (D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [{AHEB)HC) 1/ (D) = (E)
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | SUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavagédo manual em mat. 1% cat. H= 0,00 a 1,50 m M3 46,27 11,8000 550,61
40300 )Apiloamento manual M3 37,73 0,7000 26,41
40313 |Formas planas de madeira com 04 (quatro) M2 56,83 16,9100 960,99
reaprov. inclusive transporte das madeiras
40343 |Alvenaria de pedra de mio argamassada (argamassa M3 274,58 10,1700 279247
cimento areia 1:4), inclusive transp. da pedra
40358|Concreto estrutural fck = 15,0 MPa M3 467,04 4,3080 2012,47
TOTAL (G) 6342,85
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)HG)+(H) 6.342,95
BDI: 23,32% 1479,17
CUSTO UNITARIO TOTAL: 7.822,12
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 P
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAC
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S0 Paulo - Agua Pretinha 07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM{Caminhao

, hasculante) Vol. de demoligao encaminhado ao BF UNIDADE: t
CODIGO SERVIG0:60024
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
30131|Caminhdo basculante L 2324/51 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
PBT-22,0t
TOTAL (A) 103,7¢]
: ; CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE ]
HORARIO
20097 |Motorista 1,0000 20,47 2047
TOTAL (B) 2047
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|JPRODUGAOQ DA EQUIPE (D) 10,48 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)HC) 1/ (D) = (E) 11,84
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
() T (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)*+(F)+{G)+(H) 11,84
BDI: 23,32% 276
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,60
OBSERVAGOES
Distancia pavimentada : 17,60km
Distancia ndo pavimentada : 1,99km
RODOVIA : 06 -
TRECHO S Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucédo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha



U Mu,,
0_\\\‘ Ung,
N ]

v,
%,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: | . o tipo DP-3 UNIDADE: m
CODIGO SERVICO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
. ] CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE ;
HORARIO
TOTAL (B)
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.CO. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)+(B)HC) 1/ (D) = (E)
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavacdo manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,0500 2,3
40312|Formas planas de madeira com 02 (dois) M2 67,08 1,1800 79,15
reaproveitamentos
40362 |Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive M3 510,09 0,0500 25,50

fornecimento e transporte do cimento, areia e
pedra britada

TOTAL (G) 106,96
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
) T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+{F}HG)+{H) 106,96
BDI: 23,32% 24,94
CUSTO UNITARIO TOTAL: 131,90
OBSERVAGOES
RODOVIA - 06

. PROJETO EXECUTIVG PARA IMPLANTACAC
TRECHO : Sédo Paulo / Agua Pretinha ¢

EXTENSAO :4,70Km
SEGMENTO

Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

[oara sase: sunmonote SERVICO: \1eio fio de concreto MFC 04 UNIDADE: m
CODIGO SERVIGO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
cODIGO MAGC-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE f
HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,1000 23,14 2,3
TOTAL (B) 2,31
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CusTO
TOTAL (C)

IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)HB)HC) 1/ (D) = (E) 2,31
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavacdo manual em mat. 1% cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,0500 2,31
40316 |Forma especial de madeira para meio fio, M2 55,33 0,3300 18,25
inclusive fornecimento e transporte das madeiras
40358 |Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido M3 467,04 0,0310 14,47
TOTAL (G) 35,03
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUsTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+F)+{G)+(H) 37,34
BDI: 23,32% 8,70
CUSTO UNITARIO TOTAL: 46,04
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 x
TRECHO - S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km s )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucédo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Sarjeta retangular de concreto - Tipo SRC-01:incl. escavagao
- UNIDADE: m
. de mat. 1° categoria
CODIGO SERVICO:
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO UANT. .
Q Q PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
: ; CUSTO
CODIGO MAOC-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060 Encarregado de OAC. 0,1900 23,14 4,391
TOTAL (B) 439
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUsTO
TOTAL (C)
|PRODUGCAD DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 439
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)y+(C) 1/ (D)= (E) 439
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
: CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
40258 |Escavagdo manual em mat. 1° cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,5440 25,17
40312|Formas planas de madeira com 02 (dois) M2 55,33 25450 140,81
reaproveitamentos
40358|Concreto estrutural fck = 15,0 MPa M3 467,04 0,2260 105,55
TOTAL (G) 271,53
: DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (ToT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) 275,92
BDI: 23,32% 64,34
CUSTO UNITARIO TOTAL: 340,26
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 &
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km ol .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
“* ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transposigao de segmento de sarjeta - TSS 02, inclusive

x UNIDADE: m
n escavagao
CODIGO SERVICO:
: UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO LUANT. .
< “ PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20002|Servente 2,0000 10,44 20,88]
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
TOTAL (B) 44,02
CcODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 44,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ {(R)*HB)HC) ]/ (D)= (E) 44,02
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNTARIO
TOTAL (F)
: CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
40258 |Escavacdo manual em mat. 1® cat. H=0,00 a 1,50 m M3 46,27 0,2000 9,25
40358 |Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluido M3 467,04 0,1600 74,72
40362 |Concreto estrutural fck = 25,0 Mpa, tudo incluido M3 510,09 0,1700 86,71
40312|Forma comum de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos M2 67,08 2,2400 150,25
40376)Ago CA-50, fornecimento, dobragem e colocagdo nas forma KG 6,81 15,7200 107,05
TOTAL (G) 427 98]
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) @ (ToT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) 472,00
BDI: 23,32% 110,07
CUSTO UNITARIO TOTAL: 582,07
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 F
TRECHO : S#o Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAC
EXTENSAO :4,70Km - .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servicos PE-QD 23
112 I:IProiemax Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Dissipador de energia aplicado a saida de sarjeta/valeta (DES- UNIDADE:
. 04) unid
CODIGO SERVIGO:
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 1,37 23,14 31,70
TOTAL (B) 31,70
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+C) 1/ (D) = (E) 31,70
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavacdo manual em mat. 1% cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,5700 26,37
40343 |Alvenaria de pedra de mao (junta seca), inclusive M3 274,58 1,3700 376,17

transporte da pedra

TOTAL (G) 402,54
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
(P T (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+{F)HG)+(H) 43424
BDI: 23,32% 101,26
CUSTO UNITARIO TOTAL: 535,50
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06

. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢

EXTENSAO :4,70Km
SEGMENTO

Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha 13
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® ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

IDATA BASE: JUNHO/2016

Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavagao

SERVICO: em material 1* categoria (DPS-01) inclusive transporte da areia UNIDADE: m
CODIGO SERVIGO:40646 e dotubo
cODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
TOTAL (A)
: ; CUSTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,3000 23,14 6,94
20109|Pedreiro de O.A.C. 0,4500 12,69 571
20002|Servente 1,2000 1044 12,52
TOTAL (B) 25,17
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 1,25
TOTAL (C) 1,25
|JPRODUGAOQ DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 26,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+B)+C) ]/ (D)= (E) 26,42
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10109 |Areia grossa jazida com carregamento mecanico M3 68,75 0,5900 40 56
10249 |Tubo poroso D=0,20 m (pregco médio) M 20,00 1,0000 20,00
TOTAL (F) 60,56
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO Cusro
UNITARIO
40282 |Escavacdo mecanica em material de 1% cat. H= M3 8,40 0,7500 6,30
0,00a1,50m
40303 |Reaterro de cavas ¢/ compactagédo mecanica M3 30,96 0,1000 3,09
(compactador manual)
TOTAL (G) 9,39
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(P) T (TOT) UNITARIO
1083 |Transp. de Tubo poroso D=0,20m 27,00 2,34 29,34 15,65 0,0300 0,46
(preco médio)
1026 |Transporte da areia grossa jazida 29,10 550 34,60 21,29 0,8850 18,84
com carregamento mecanico
TOTAL (H) 19,30
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+({H) 115,67
BDI: 23,32% 26,97
CUSTO UNITARIO TOTAL: 142,64
OBSERVAGOES
(1)y=0,532XP + 0,553XR
(2)y=0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 P
. PROJETO EXECUTIWO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
114  OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: |\ .\ D'Agua Tipo DSC-01 entrada UNL[:‘.?(I’JE:
CODIGO SERVICO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
cODIGO MAOQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE ;
HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,1900 23,14 4,39
TOTAL (B) 4,39
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.C. EQUIP MAT CusTO
TOTAL (C)
|JPRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 439
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAOQ [ (A)+(B)HC) 1/ (D) = E) 4,39
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavacédo manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 2,4000 111,04
40312|Formas planas de madeira com 02 (dois) M2 67,08 2,2000 147,57
reaproveitamentos
40358|Concreto estrutural fck = 15,0 MPa M3 467,04 0,7730 361,02
TOTAL (G) 619,63
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)#(G)+(H) 624,02
BDI: 23,32% 145,52
CUSTO UNITARIO TOTAL: 769,54
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 -
) PROJETO EXECUTIVC PARA IMPLANTACAC
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km s )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

® ESPIRITO SANTO

[paTa Base: wunworzots SERVICO: |y ccida D'Agua Tipo DSC-01 canal UNIDADE: m
CODIGO SERVIGO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CcODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,1900 2314 4,39
TOTAL (B) 439
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
IPRODUGAO DA EQUIPE (D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 4,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (R)IHB)HC) 1/ (D) = (E) 4,39
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTO
UNITARIO
40258 |Escavagdo manual em mat. 1% cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,6000 27,76
40312 |Formas planas de madeira com 02 {dois) M2 67,08 24000 160,99
reaproveitamentos
40358 |Concreto estrutural fck = 15,0 MPa M3 467,04 0,3300 154,12
TOTAL (G) 342,87
CODIGO TRANSPORTE DMT oMT oMT CUSTO CONSUMO CUSTO
(P) M (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E{F)+(G)+(H) 347 26
BDI: 23,32% 80,08
CUSTO UNITARIO TOTAL: 428,24
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 =
) PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO
TRECHO : S&o Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAQ :4,70Km L i
SEGMENTO : Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
116  OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

[oara sase: sunmonote SERVICO: 1, cida D'Agua Tipo DSC-01 degrau UNIDADE: m
CODIGO SERVICO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTWVO  [IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
- ] CUSTO
cODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALARIO BASE ;
HORARIO
20060 |Encarregado de O.A.C. 0,1900 23,14 4,39
TOTAL (B) 429
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.C. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
|PrRODUCAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 429
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAOQ [ (A)+(B)+(C) 1/ (D) = (E) 4,39
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
40258 |Escavacédo manual em mat. 12 cat. H=0,00a 1,50 m M3 46,27 0,7100 32,85
40312|Formas planas de madeira com 02 (dois) M2 67,08 0,9500 63,72
reaproveitamentos
40358|Concreto estrutural fck = 15,0 MPa M3 467,04 0,3440 160,66]
TOTAL (G) 257,23
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
(P) (M (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+G)+(H) 261,62
BDI: 23,32% 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL: 322,62
OBSERVACOES
RODOVIA : 06 -
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO :4,70Km s )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

IDATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Forma especial de madeira para meio fio, inclusive UNIDADE:
: fornecimento e transporte das madeiras m?
CODIGO SERVICO: 40316
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO IMPRODUTIVO HORARIO
30073 |Serra circular (WEG) ou 1,0000 1,00 0,00 16,34 12,97 16,34
equivalente
TOTAL (A) 16,34
. . CUSsSTO
CODIGO MAOC-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20039 |Ajudante de carpinteiro 2,0000 10,34 20,68
20038 |Carpinteiro de O.A.C. 1,0000 12,69 12,69
20002|Servente 4,0000 10,44 41,76
TOTAL (B) 75,13
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSsSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 3,76]
TOTAL (C) 3,76'
|PRODUGCAO DA EQUIPE (D) 5 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 95,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)HC) 1/ (D) = (E) 19,04
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
10135|Prego 18 X 24 kg 8,84 0,2000 1,76]
10069|Ripdo de 2,5 X7.0 cm M3 2.031,84 0,0010 2,03
10057 |Taipa de 12 com 2,5 ¢cm M3 1.181,97 0,0275 32,50
TOTAL (F) 36,29
CODIGO UNIDADE CUSTO consumo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CODIGO TRANSPORTE DMT pMT DMT cUSTO CONSUMO CUSTO
(] ) (Tom) UNITARIO
1116|Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 28,40 234 30,74 16,40 0,0008 0,01
1115|Transp. de Taipa de 17 com 2,5 cm) 28,40 234 30,74 16,40 0,0220 0,36]
TOTAL (H) 0,37
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+HG)+(H) 55,70
BDI: 23,32% 12,98
CUSTO UNITARIO TOTAL: 68,68
OBSERVAGOES
(1)y = 0,532XP + 0,553%R
(2)y = 0,532XP + 0,553%R
RODOVIA : 06 =
. PROJETO EXECUTWO PARA IMPLANTACACO
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha ¢
E)E(-I(;EI\.'INESIG% 4.70Km Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha



U Mu,,
0_\\\‘ Ung,
N ]

v,
%,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

IDATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI .
: : UNIDADE: t
. diferenciado
CODIGO SERVICO: 100849
T EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. | IMPROD. PRODUTVO _ |IMPRODUTIVO | HORARIO
TOTAL (A)
, , CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR | aQuanT. SALARIO BASE .
HORARIO
TOTAL (B)
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (€)
|Probucio pa EQuUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (AJ+B)+C) 1/ (D) = (E)
cODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMO CUSTO
) @ (TOT) UNITARIO
Transporte de CAP - 50770 399,00 0.00 399,00 798,71 T,0000 198,71
TOTAL (H) 198,71
CUSTO DIRETO TOTAL (E}+F)HG)+H) 198,71
BDI: 15,28% 30,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 229,07
OBSERVAGOES
(1)y = 0,393XP + 0,464XR + 41,005
RODOVIA 06 "
TRECHO - S20 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAC
EXTENSAO :4,70Km L i
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
o Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucédo - Revisado
OProjemax ¢ ¢ 119
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

“* ESPIRITO SANTO

EXTENSAQ : 4,70Km

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Cerca Arame farpado, 4 fios, mourdes de madeira e UNIDADE:
. esticador de concreto a cada 40m m
CODIGO SERVICO:
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
TOTAL (&)
: i CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20002]Servente 6,0000 10,44 62,64
20060]Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
TOTAL (B) 85,78
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000 Ferramentas manuais 5,0000 X 4,28
TOTAL (C) 4,28
PRODUGA O DA EQUIPE (D) 60 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 90,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO [ (RYHB)HC) 1/ (D) =(E) 1,50
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO consumo | CYSTO
UNITARIO
10074 |Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca DZ 111,16 0,0313 3.47
10137 |Grampo para cerca (galvanizado) kg 9,02 0,0100 0,09
10140Arame farpado fio 16 rolo 500 m rl 241,12 0,0080 1,92
10821 |Mourdo para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca DZ 791,15 0,0042 3,32
(esticador)
11565 Parafuso sextavado,soberba 5/8 x 130 ud 3,51 0,0500 0,17
11566 |Bucha de nylon n® 20 Ud 3,29 0,0500 0,16
TOTAL (F) 9,13
cODIGO SERVICOS unipaDE | cusTo CcONsUMo | CUSTO
UNITARIO
40256 |Escavagdo manual furos, valetas mat. 12 cat. H= 0,00 M3 68,19 0,0306 2,08
a 1,50 m (dim. Reduz.)
40300 JApiloamento manual M3 37,73 0,0279 1,05
TOTAL (G) 313
cODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO consumo | CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+G)+H) 13,76
BDI: 23,32% 3,20
CUSTO UNITARIO TOTAL: 16,96
OBSERVAGOES
RODOVIA : 06 M
TRECHO : Sdo Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO

SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servicos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Defensa Metalica (1 lamina com espessura = 3 mm), UNIDADE:
. fornecimento e colocagéo m
CODIGO SERVIC0O:40929
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PRODUTIVO JIMPRODUTNVG HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20065 |Encarregado de pavimentagédo 1,0000 23,14 23,14
200896 |Montador 1,0000 20,07 20,07
20002]Servente 2,0000 10,44 20,88
TOTAL (B) 64,09
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 3,20
TOTAL (C) 3,20
PRODUGAO DA EQUIPE (D) 16 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 67,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (R)HB)HC) ]/ (D) =(E) 4,20
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO consumo | CUSTO
UNITARIO
10342 | Defensa {lamina 4 m, espessura = 3 mm) - semi M 184,33 1,0000 184,33
maleavel
TOTAL (F) 184,33
CODIGO SERVICOS UNIDADE | cusTO coNsumo | GUSTO
UNITARIO
40256 |Escavagdo manual furos, valetas mat. 12 cat. H= M3 68,19 0,0500 3,40

0,00 a 1,50 m (dim. reduz.)

TOTAL (G) 340
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSUMo | CUSTO
(P) (M (TOT) UNITARIO
1081 |Transp. Da Defensa (lamina 4 m, 396,50 2,34 398,84 212,23 0,0125 2,65
espessura = 3 mm) - semi
maleavel
TOTAL (H) 2,65
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)HG)HH) 194,58
BDI: 23,32% 45,37
CUSTO UNITARIO TOTAL: 239,95
OBSERVAGOES

y =0,532XP + 0,553XR

RODOVIA : 06

TRECHO :Sio Paulo f Agua Pretinha
EXTENSAO : 4,70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAO

Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

124  OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERvIgo; Cal¢ada de concreto fck->15 MP, camurgado ¢/ argam. \\n o
cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, m*
CODIGO SERVICO:40915 incl. preparo da caixa e transp. da brita
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20109|Pedreiro de O.AC. 1,0000 12,69 12,69
20002]Servente 1,0000 1044 10,44
TOTAL (B) 23,13
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 1,15
TOTAL (C) 1,15
PRODUGCA O DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 24,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (R)YHB)HC)]1/(D)=(E) 24,28
CODIGO MATERIAIS uNDaDE | cusTo consumo | CYSTO
UNITARIO
10119|Brita graduada, especificada sem po, sem frete M3 55,11 0,0400 2,20
10067 |Sarrafo 10 X 2,5 cm M3 1381,08 0,0050 6,90
TOTAL (F) a10
CODIGO SERVICOS unipabe | cusTo CcoNsumMo | CUSTO
UNITARIO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido M3 393,55 0,0200 7.87
40358 |Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido M3 467,04 0,0800 37,36
TOTAL (G) 4523
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONsUMo | CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
1028 Transp. de Brita graduada 12,50 0,00 12,50 910 0,06 0,54
TOTAL (H) 0,54
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+G)y+H) 79,15
BDI: 23,32% 18,45
CUSTO UNITARIO TOTAL: 97.60
OBSERVAGOES
v =0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 -
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQ : 4 70Km S .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: Sao Paulo - Agua Pretinha ~ +2°
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® ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016 Pavimentagido com blocos de concreto (35 MPa), esp. - UNIDADE:
SERVICO: . 49 cm, sobre colchdo areia esp.-> 5cm, inclusive m? '
CODIGO SERVICO: 40885 fornecimento e transporte dos blocos e areia
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
copIso EQUIPAMENTO QUANT. PROD. IMPROD. | PRODUTIVO JIMPRODUTIVG HORARIO
30032|Rolo AP de pneus AP-26 (8.9t) 1,00 0,10 0,90 138,46 52,11 60,74
(MULLER) ou equivalente
TOTAL (&) 60,74
i . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OERA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20035 |Calceteiro 1,0000 12,69 12,69
20065 Encarregado de pavimentagéo 0,5000 23,14 11,57
20002|Servente 2,0000 10,44 20,88
TOTAL (B) 4514
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000 )Ferramentas manuais 5,0000 X 2,25
TOTAL (C) 2,25
PRODUGA O DA EQUIPE (D) 5 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 108,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (RYHB) +C) 1/ (D) =(E) 21,62
. CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10109]Areia grossa jazida com carmregamento mecanico M3 68,75 0,0500 343
10268 Blo.coﬁpar.a pavimentacao intertravado - esp= 10cm, M2 47.35 1,0000 4735
resisténcia 35 Mpa
TOTAL {F) 50,78
. CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
4 DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE CUSTO CONSUMO A
{P) (T) (TOT) UNITARIO
1026 | Transp. de Areia grossa jazida 2910 5,50 34,60 21,29 0,0750 1,59
¢/ camreg. Mecanico
1607 | Transp. de Bloco p/ pavimentagao 28,00 0,00 28,00 17,56 0,2400 4,21
-esp=10cm
TOTAL (H) 5,80
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+G)+H) 78,20
BDI: 23,32% 18,23
CUSTO UNITARIO TOTAL: 96,43
OBSERVACOES
(1)y =0,546XP +0,569XR + 2,276
(2) y=0,546XP + 0,569XR + 2,276
RODOVIA : 06 %
. PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAQO
TRECHO : S3o Paulo / Agua Pretinha ¢
EXTENSAO : 4,70Km Quadro de Custos Unitarios de Servi PE-QD 23
SEGMENTO - uadro de Custos Unitarios de Servigos -
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
126  OProjemax ¢ ¢

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silicae UNIDADE:
CODIGO SERVICO: 40369 Sikacrete BR ou equivalente m?*
CODIGO EQU IPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. [ PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
30070|Betoneira 600 | com carregador 1,0000 1,00 0,00 22,22 17,52 22,22
(elétrica)
30076 |Carrinho de m3o 3,0000 1,00 0,00 0,13 0,09 0,39
30071 |Vibrador de imersao AAB7 ¢f 2,0000 1,00 0,00 13,97 11,06 27,94
mangote, marca de referéncia
ATLAS COPCO ou equivalente
TOTAL (A) 50,55
. . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060]Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20107 |Operario bragal 10,0000 10,44 104,40
20109]Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38
TOTAL (B} 152,92
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000 Ferramentas manuais 5,0000 X 7,64
TOTAL (C) 7.64
PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIOQ TOTAL (A+B+C) 211,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)HB)HC) 1/ (D) =(E) 211,11
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO consumo | CUSTO
_ UNITARIO
10109 ]Areia grossa jazida com carmregamento mecéanico ME 68,75 0,5396 37,09
10092 Cimento CP Il kg 0,48 510,0000 244 .80
10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete M2 51,81 0,7770 40,25
11558 |Sikacrete BR L 12,80 7,6500 97,92
10099]Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg ME 19,26 2,7400 5277
TOTAL (F) 472,83
CODIGO SERVICOS UNIDADE | cusTo consumo | CYSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CADIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO consumo | CGUSTO
(P) ) (TOT) UNITARIO
1026 | Transp. de Areia grossa jazida 2810 550 34,60 21,29 0,8094 17,23
¢/ carreg. mecanico
1153 | Transp. de Cimento 37,00 4,83 41,83 22,35 0,5100 11,39
1162 Transp. de Pedra britada p/ 12,50 0,00 12,50 9,10 1,1655 10,60
concreto
1213 Transp. de Silica ativa (micro- 37,00 483 41,83 22,35 0,0411 0,01
silica) saco 15 kg
TOTAL (H) 40,13
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+G)+H) 724,07
BDI: 23,32% 168,85
CUSTO UNITARIO TOTAL: 892,92
OBSERVAGOES
(1yy = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
(2yy = 0,532XP + 0,553XR
(3)y = 0,546XP + 0,569XR + 2,276
(4) y = 0,532XP + 0,553XR
RODOVIA : 06 -
TRECHO__ - S8io Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIWVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAQO : 4,70Km S .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S0 Paulo - Agua Pretinha 27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

D""_\TA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido UNI?H‘,:DE:
CODIGO SERVICO: 40364
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAOQ CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
30070]Betoneira 600 | com carregador 1,0000 1,00 0,00 22,22 17,52 22,22
(elétrica)
30076 |Carrinho de méo 3,0000 1,00 0,00 0,13 0,09 0,39
30071 |Vibrador de imersao AAB7 ¢/ 2,0000 1,00 0,00 13,97 11,06 27,94
mangote, marca de referéncia
ATLAS COPCO ou equivalente
TOTAL {A) 50,55
: . CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20060|Encarregado de O.A.C. 1,0000 23,14 23,14
20107 |Operario bragal 10,0000 10,44 104,40
20109 |Pedreiro de O.A.C. 2,0000 12,69 25,38
TOTAL {B) 152,92
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000 Ferramentas manuais 5,0000 X 7,64
TOTAL {C) 7,64
PRODUGA O DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 211,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAOQ [{(A)HB)HC)]/(D)=(E) 211,11
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTo consumo | CUSTO
UNITARIO
10109]Areia grossa jazida com carregamento mecanico MP 68,75 0,5418 37,24
10092 |Cimento CP llI kg 0,48 504,0000 241,92
10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete M? 51,81 0,7770 40,25
TOTAL (F) 319,41
CODIGO SERVICOS UNIDADE | cusTo coNsuMo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL {G)
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO CONSsumo | CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
1026 Transp. de Areia grossa jazida 2910 550 34,60 21,29 0,8127 17,30
cf careg. mecanico
1153 | Transp. de Cimento 37,00 483 41,83 22,35 0,5040 11,26
1162|Transp. de Pedra britada p/ 12,50 0,00 12,50 9,10 1,1655 10,60
concreto
TOTAL {H) 39,16
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+G)H{H) 569,68
BDI: 23,32% 132,84
CUSTO UNITARIO TOTAL: 702,52
OBSERVAGOES
(1)y =0,546XP + 0,569XR + 2,276
(2)y = 0,532XP +0,553XR
(3)y =0,546XP + 0 569XR + 2 276
RODOWVIA : 06 P
TRECHO : S&o Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km . .
SEGMENTO : Cuadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

128  OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERvICO: | ormas planas de madeira com 02 (dois) UNIDADE:
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e me
CODIGO SERVICO: 40312 transporte das madeiras
CcODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. | PRODUTIVO JIMPRODUTIVG HORARIO
30073|Serra circular (WEG) ou 1,0000 0,30 0,70 16,34 12,87 13,98
equivalente
TOTAL (A) 13,98
] ; CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20038|Carpinteiro de O.AC. 0,6000 12,69 7,61
20107 |Operario bragal 1,3800 1044 14,40
TOTAL (B) 22,01
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000|Ferramentas manuais 5,0000 X 1,10
TOTAL (C) 1,10
PRODUGA O DA EQUIPE (D) 1 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 37,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (R)HB)HC) 1/ (D) =(E) 37,00
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTO coNsumMo | CUSTO
UNITARIO
10066 |Caibros 7 X 7 cm {pontalete) M3 1666,67 0,0032 5,33
10135|Prego 18 X 24 kg 8,84 0,2000 1,76
10067 |Sarrafo 10 X 2,5 cm M3 1381,08 0,0022 3,03
10065 | Tabuas de 2,5 cm M3 1590,85 0,0125 19,88
TOTAL (F) 30,00
CODIGO SERVICOS UNIDADE | cusTo consumMo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO consumo | CUSTO
(P) (T) (TOT) UNITARIO
1095|Transp. de Caibros 8 X 8 cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0026 0,04
(pontalete)
1096 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0017 0,02
1094 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 28,40 2,34 30,74 16,40 0,0100 0,16
TOTAL (H) 0,22
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+HG)+H) 67,31
BDI: 23,32% 15,69
CUSTO UNITARIO TOTAL: 83,00
OBSERVAGOES
(1)y = 0,532XP +0,553XR
(2)y = 0,532XP +0,553XR
(3)y = 0,532XP +0,553XR
RODOVIA : 06 ~
TRECHO : S0 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAO
EXTENSAO :470Km L .
SEGMENTO : Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha ~ +2°
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DATA BASE: JUNHO/2016

SERVICO: Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM

Distancia Pavimentada: 17,60km
Distancia ndo Pavimentada: 0,17km

. (Caminhao basculante) (Material encaminhado ao BF) UNIDADE: t
CODIGO SERVICO: 60024
CODIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUS,TO
PROD. IMPROD. | PRODUTNVO |IMPRODUTIVG HORARIO
30131 ]Caminhdo basculante L 2324/51 P 1,0000 1,00 0,00 103,78 64,34 103,78
TOTAL (A) 103,78
. ; CUSTO
CODIGO MAQ-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT. SALARIO BASE HORARIO
20087 |Motorista 1,0000 20,47 20,47
TOTAL (B) 20,47
PRODUGA O DA EQUIPE (C) 10,84 CUSTOHORARIO TOTAL (A+B) 124,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)HB)]1/(C)=(D) 11,45
: CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (E)
. DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) M (ToT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)+HG)+H) 11,45
BDI: 23,32% 2,67
CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,12
OBSERVAGOES

RODOVIA : 06

TRECHO_ : 880 Paulo / Agua Pretinha
EXTENSAO : 4 70Km

SEGMENTO :

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO

Quadro de Custos Unitarios de Servigos

PE-QD 23

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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® ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Transporte de Material Asfaltico {DNIT), inclusive BDI
' ! UNIDADE: t
. diferenciado - CAP 50/70
CODIGO SERVICO: 100849
CADIGO EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FROD. | IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
TOTAL (&)
: . CUSTO
CODIGO MAG-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE )
HORARIO
TOTAL (B)
CODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
TOTAL (C)
PRODUGAO DA EQUIPE (D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A}HB)HC) ]/ (D) = (E)
CODIGO MATERIAIS UNIDADE | cusTo consumMo | CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
CODIGO SERVICOS UNIDADE | cusTo consumo | CGYSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
CODIGO TRANSPORTE DMT DMT DMT CUSTO conNsumMo | CUSTO
(F) T (TOT) UNITARIO
Transp. de CAP 50770 399,00 0,00 399,00 768,71 T.0000 798,71
TOTAL (H) 198,71
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF+(G)}HH) 198,71
BDI: 15,28% 30,36
CUSTO UNITARIO TOTAL: 229,07
OBSERVACOES
y =0,393XP + 0 464XR + 41,905
RODOVIA : 06 .
TRECHO : Sao Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAC : 4,70Km — )
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
N Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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DATA BASE: JUNHO/2016 SERVICO: Sinalizagao horizontal TMD->600, vida util 2 a 3 anos, UNIDADE:
CODIGO SERVICO: 40926 taxa->0,80 L/m* m2
- UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
copIco EQUIPAMENTO QUANT. PROD. IMPROD. | PRODUTIVO [IMPRODUTIVG HORARIO
30101 JAutomdével Utilitario - VW Kombi 1,0000 0,40 0,60 83,22 24,77 48,15
(flex)
30092 |Demarcador de faixas a gasolina 1,0000 1,00 0,00 173,55 92.58 173,55
referéncia Elgimaq EGM CAF 800
L ou equivalente
TOTAL (A) 221,70
4 A CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANT. SALARIO BASE .
HORARIO
20065|Encarregado de pavimentagédo 2,0000 23,14 46,28
20002|Servente 8,0000 10,44 83,52
TOTAL (B) 129,80
cODIGO ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP MAT CUSTO
2000 )Ferramentas manuais 5,0000 X 6,49
TOTAL (C) 6,49
PRODUGAO DA EQUIPE (D) 200 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 357,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)yHB) +C) 1/(D) =(E) 1,78
4 CUSTO
CODIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
10346 | Micro-esfera (prego médio) kg 5,91 0,3850 2,27
10317 |Tinta base agua (pre¢o médio) BD 246,13 0,0010 0,24
10339|Tinta para demarc.viaria a base de resina acrilica emuls. BD 260,00 0,0444 11,54
TOTAL (F) 14,05
- CUSTO
CODIGO SERVICOS UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
4 DMT DMT DMT CUSTO
CODIGO TRANSPORTE ®) o) (TOT) CUSTO CONSUMO UNITARIO
1088 Transp. de Tinta 151,40 2,34 153,74 81,83 0,0001 0,00
1089]Transp. de Tinta borracha clorada 151,40 2,34 153,74 81,83 0,0008 0,06
(prego médio)
1090 Transp. de Micro-esfera 151,40 2,34 153,74 81,83 0,0004 0,03
(preco médio)
TOTAL (H) 0,09
CUSTO DIRETO TOTAL (E)HF)HG)+HH) 15,92
BDI: 23,32% 3,71
CUSTO UNITARIO TOTAL: 19,63
OBSERVACOES
(1yy = 0,532XP + 0,553XR
(2)y = 0,532XP +0,553XR
(3)y =0,532XP +0,553XR
RODOVIA : 08 =
TRECHO : S80 Paulo / Agua Pretinha PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO
EXTENSAO :4,70Km o .
SEGMENTO - Quadro de Custos Unitarios de Servigos PE-QD 23
. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado
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7.0 - QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTES
(QUADRO PE-QD 11)
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Vamos Construir Juntos!

8.0 - PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado 137

I:IPr0|emux Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha






PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

8.1-METODOLOGIA DO ORCAMENTO

O orcamento da obra foi elaborado tomando por base, 0s quantitativos determinados para as
diversas atividades a serem executadas e 0s custos dos servicos unitarios adotados para 0s varios
servigos. Atendendo aos critérios e instrucdes vigentes para elaboracdo dos orcamentos em projetos
de engenharia rodoviaria do DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Espirito Santo, ajustando e adaptando as composi¢des e 0s pregos unitarios para os itens cujas
complexidades ou condi¢Ges executivas diferem fundamentalmente daquelas nas quais se basearam

tais composicdes e/ou custos unitarios de referéncias.

8.2 — PREMISSAS DE ELABORAGCAO DO ORCAMENTO

As principais premissas adotadas na elaboracéo do orgcamento do projeto basico foram as seguintes:
8.2.1 - TABELAS DE CUSTO

O orcamento foi desenvolvido respeitando os precos unitarios do DER-ES - Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo;

8.2.2 —-DATA BASE

O orcamento tem como més de referencia Outubro/2014, da ultima atualizacdo da tabela do DER-
ES;

8.2.3—- MAO DE OBRA
Os custos horarios de mao de obra sdo os constantes na tabela do DER-ES, conforme atividades;
8.2.4 — EQUIPAMENTOS

Os custos horarios de equipamentos sdo 0s constantes na tabela do DER-ES, a depender de cada
atividade nas tabelas de referencia.

8.2.5 - MATERIAIS

Os custos dos materiais sdo os constantes na tabela do DER-ES, a depender da tabela utilizada para

cada atividade.
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8.3 — INDICES FiSICOS E FATORES DE CONVERSAO

Os indices fisicos e fatores de conversao sao descritos abaixo:

a)

b)

d)

f)

140  OProjemax

Revestimentos e concretos

e Concreto Simples: 2,40 t/m3

e Concreto Armado: 2,50 t/m3

“IN SITU” (antes da escavacao)

« Material de 12 categoria (areia, argila ou picarra): 1,70 t/m3

o Material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta): 2,10 t/m3

« Material de 3?2 categoria (rocha viva): 2,70 t/m3

Material solto

 Brita, areia, p6 de pedra e pedra de méo: 1,50 t/m3
e Material de 12 e 22 categorias: 1,40 t/ m3

Material compactado

e Base: 2,20 t/m3
e Sub base: 2,10 t/m3

Fator de empolamento

e Materiais finos: 1,30
e Brita: 1,40
Material Betuminoso
e CM-30:1,20 I/m2

e RR-2C: 3,50 I/m?
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8.4 — PLANO DE EXECUQAO DAS OBRAS
8.4.1 —- FATORES CONDICIONANTES

A obra a ser realizada envolvem servicos de pavimentacdo (revestimento Tratamento Superficial
Duplo), terraplenagem estabelecida para cada situacdo de corte e aterro identificadas no projeto
levando-se em consideracdo a plataforma acabada de pavimenta¢do com o incremento necessario
decorrente da espessura do pavimento projetado além dos dispositivos de drenagem, sinalizacéo,
reabilitacdo ambiental, obras complementares e desapropriacfes, objetivando a Implantacdo da

Rodovia no municipio de Presidente Kennedy/ES, Trecho 06 — S&o Paulo /Agua Pretinha.

Ao elaborar seu plano de ataque para execucdo da obra, precos, prazos e sequéncia de execucgéo, a
Construtora devera observar as particularidades da regido e do projeto, bem como do Edital de

Licitacdo.
8.4.2 — CONDICIONANTE DE NATUREZA CLIMATICA, PLUVIOMETRICA E VEGETATIVA

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o clima da regido do Projeto esta
localizado na Zona Climatica Tropical Brasil Central Quente Umido caracterizada por ter verdo
chuvoso, com precipitacdes maximas registradas entre novembro e janeiro, e por ter inverno seco.
O relevo dos locais de projeto é bastante regular, constituido de superficie ondulada. A altitude do

municipio oscila do nivel do mar a 270 metros.

A hidrografia configura uma rede de drenagem predominantemente dendritica, com a presenca de
rede tipo trelica. Os trechos 01,02 e 03 estdo localizados na Bacia do Rio Itabapoana e os trechos
04, 05, 06 e 07 estdo localizados na Bacia do Rio Itapemirim, ambas constituintes da Regido

Hidrografica Atlantico Sudeste.

As principais caracteristicas climaticas da regido sao:

Temperatura média anual: ... 26° C
Temperatura maxima médiaanual: ... 31°Ca34°C
Temperatura minima média anual: ... 12°Cal8°C
Precipitacdo total (média anual): ... 1000 a 1200 mm
Numero total de dias de chuva (média anual):.................... 90 dias
Trimestre MaiS CNUVOSO: ... Nov/Dez/Jan

OProjemax T e Sk e i o,
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Trimestre MaiS SECO: ... Jun/Jul/Ago
Umidade relativa anual: ..., 80%
Insolacéo total anual (médiaanual): ... 2000 a 2200 h/ano

Quanto a cobertura vegetal e ao uso do solo, cabe referéncia que o revestimento vegetal era
originalmente constituido por Floresta Estacional Semidecidual, encontrado no Dominio Mata
Atléntica, que se apresentam hoje, em face a ocupacéo antropica, substituidas por pastagens e areas

cultivadas, ocorrendo pequenas manchas esparsas da remanescente vegetagéo original.
8.4.3 - ApPoI0 LOGisTICcO E CONDIGOES DE ACESSO

O segmento em estudo tem seu inicio, na estaca 0+0,00, na localidade de Sdo Paulo, Municipio de
Presidente Kennedy (ES) e faz ligagdo com a BR-101. O final do segmento, localizado na estaca
230+12,17, é o divisor dos Trechos 03 e 05.

A cidade de Presidente Kennedy ¢ a que oferece melhor apoio logistico para dar suporte a toda sorte
de atividades durante a execucdo das obras. O trecho em questdo se encontra a 11,00 km da sede

municipal.

O acesso a Presidente Kennedy é feito principalmente pela ES-162, no km 418 da BR-101/ES,

podendo também ser feito pela RJ-224. Ambas sdo pavimentadas.
8.4.4 — SITUACAO ATUAL DO TRECHO

Por se tratar de uma implantacdo, o atual trecho apresenta-se em terreno natural, conforme
classificacdo técnica entende-se que a rodovia deva enquadrar-se segundo as caracteristicas fisicas

correspondentes a de rodovias Classe 1V Ondulada.

Com a finalidade de garantir ao usuario da rodovia a maior seguranca possivel, regulamentando o
uso da via e advertindo sobre perigos potenciais, tem a sinalizacdo o objetivo basico de orientar e

fornecer as informacdes necessarias durante o seu deslocamento ao longo do trajeto.
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8.5— ORGANIZACAO E PRAZOS
8.5.1 - PrRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

Para execucdo dos trabalhos, admitiu-se o prazo de 240 dias consecutivos, 8 meses, conforme

Cronograma Fisico.
8.5.2 RELACAO DE PESSOAL TECNICO

A seguir ¢ apresentada de forma discriminada, o Trecho 6, Sdo Paulo / Agua Pretinha a relagio

unitaria do pessoal técnico julgado necessario a uma adequada conducgéo a execucgdo da obra.

Categoria Profissional Quantidade
Engenheiro Chefe 01
Engenheiro Auxiliar 01
Engenheiro Mecanico 01
Chefe Topografico 01
Chefe Laboratorista 01
Chefe de Escritdrio 01
Chefe de Secdo Técnica 01
Encarregado Geral 01

8.5.3 —PLANO DE ATAQUE A OBRA

A mobilizacgdo inicial das firmas Construtoras compreenderd a instalacdo do canteiro de obras e dos

recursos necessarios ao inicio da execucao dos servicos.

A instalacdo inicial deverd ser de modo a prever local adequado para o escritorio técnico e
administrativo, oficina de manutencgdo, patio de equipamentos e das demais estruturas do canteiro.
Essa instalagdo podera localizar-se no segmento pavimentado, distando 0,40km do inicio do trecho
localizado na ES-162 que liga a BR-101.

A colocacao nos canteiros dos equipamentos necessarios deve dar prioridade aos tratores de lamina
e motoniveladoras visando os servicos iniciais de limpeza, bem como aos equipamentos requeridos

para a execucdo de obras de arte correntes e servicos de terraplenagem.

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha 143

OProjemax



96¢ £82=3 \f

LN

SYAVYNIRI000 IOVEENSI3SVE 3Q YUNLSIN YaVd TYINILYN .

OaMUSINEOHIEL- OQVANINIAVE OYN [ |

oqvuaminvd oyn [ |
oavurannvd [ |

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

i VON3OAT
unge'se o'} h unGe'sz vifid W-vazr o008 AUNEWORLIHOTNWO
OVZRVLE INVE NS
unsg'sy un08'2) unsy'e viSid WIVALT VI Ed viNg
AEWORLINOTNWD
eyt 0"} uny'e vifid W-vazr ong VOVZIRVLEE IV
unzee oo nzee vigd oUW ®Nn ORdVHMaI /
uneee un 0o un 56 vigid OMELWD @018 (3/vd NOB 83 DIRONOD
wig'Le u05'6e o9 vifid SOV 8D NRIV v 020 NOOOYIVININAG
Nz 0y wizye vigid [ e
uge'sh uN08'2) unzye viSid WL VIIEA viNg Tl
WRTZE | wmS'e 4 §FZ ViSid OV S00 NIV ViV
WOL | ovLNENAG) g&dziia oNLSEa EORO WREIVN dmas
SOORITS SO SVIONYLSIO 30 0¥
AGINNDI 3LNIQISTY
VONOTV.LS00 ORIONOH VRIVIAOGOY
Y WAONIN .
wy'6 o' wio's) ouAWD o w-vazr
u00'66¢ u00'66¢ - oMAWD nonaI DR NOKIZ-dVD
NAANN S0YWM 800
u0g'ye wy}'ee un Qg CHAUWD WWOQON Vaw
[
5T s’z - ouWD Wwwwon
WhOoo WRE
T Yaowe
wOL o oNusEa KDRO VORRRIOO @ oo
SYIONRRIOO0 SV SVIONYLSIO 30 OO &
i S
£l
&
&
2
3
LYo
OTvVd O¥S
Hwoa T |

i
!
-

Tiea

>
o
1]
2
Z
L
N4
L
T
Z
L
a
n
L
0
o
L
o
-
<
o
O
Z
2
=
<
@
D
=
L
L
]
0
o

ESPIRITO SANTO

T T et 30O

g
&
t
Sl
0
’I—— -
N

%,

N

;]

8.5.4 — LOCALIZAGAO DAS FONTES DE MATERIAIS
Abaixo € apresentado croqui com as distancias de transportes consideradas para o projeto:

agara My, .
S ey,
Presidente Kennedy
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8.5.5 - RELACAO DO EQUIPAMENTO MINIMO

O quadro a seguir fornece a relacdo discriminada unitéria dos equipamentos minimos julgados

necessarios a execucao dos servicos previstos.

Equipamentos Quantidade
Betoneira 01
Caminhdo basculante (10 m3) 10
Caminhdo carroceria fixa (7t) 03
Caminhdo distribuidor de asfalto (6000 Its) 01
Caminhéo tanque (6.000 Its) 01
Compactador manual 02
Conjunto moto — bomba 01
Escavadeira Hidraulica 01
Grade de disco 24 x 24 01
Grupo Gerador 01
Motoniveladora (140 HP) 02
Multi distribuidor de agregado referéncia MDR 9 01
Pa carregadeira de pneus (130 HP) 01
Retroescavadeira (76 HP) 01
Rolo AP vib. CA-25 01
Rolo AP vib. pé de carneiro (127 HP) 01
Rolo compactador de pneus CP224 01
Serra circular 01
Tanque para depdsito de asfalto a frio (20.000 lts) 01
Trator de esteiras com lamina e escarificador 01
Trator de pneus (115 HP) 01
Vassoura mecanica rebocavel 01
Vibrador de imersdo 03
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8.6 —- CRONOGRAMA Fisico/ Fisico FINANCEIRO

A seguir é apresentado o Cronograma Fisico e Cronograma Fisico Financeiro para a execu¢do dos

Servigos.
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8.7 — RELACAO DAS EDIFICACOES DO CANTEIRO DE SERVICOS

As instalagOes envolvendo canteiro de servigos e acampamentos foram dimensionados para o
atendimento da demanda no pico da obra, estando previstas as edificacdes a seguir relacionadas e

devidamente posicionadas.

8.7.1 — CANTEIRO

Canteiro de Servigos

Discriminagéo Area (m2)

Guarita 6,00

Casa Gerador 6,00

Escritério Administracéo 16,00
Sala de Técnica 12,00
CIPA 8,00

Oficina Mecénica 40,00
Almoxarifado 16,00
Depdsito 20,00
Refeitorio/Cozinha 16,00
Ambulatério Médico 12,00
Laboratorio 12,00
Castelo D" Agua 6,00

Carpintaria 20,00
Area de Estocagem 200,00
Patio de Equipamentos 200,00

Vestidrio/Sanitario
Discriminagao Unidade

Vestiario/Sanitario 1,00
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8.7.2 — INSTALACOES DO CANTEIRO DE SERVICOS E ACAMPAMENTO

Antes do inicio da obra a empresa executora devera providenciar ~ Licenga ~ Ambiental  para
implantacdo do canteiro e acampamento junto ao 6rgdo competente (Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos - IEMA) e a Secretaria do Meio Ambiente da PMPK.

Deve ser dada atencdo especial a escolha do local de instalagio do canteiro de obras e
acampamento, ndo sendo permitido a sua instalagdo em Areas de Preservagio Permanente — APP’s,
bem como evitando a proximidade de locais a montante de mananciais de abastecimento humano e
com necessidade de supressdo de vegetacdo florestal. A empresa construtora deve fazer um
gerenciamento relacionado aos residuos gerados pela obra como um todo, promover a segregacao
dos residuos reciclaveis e ndo reciclaveis e uma coleta seletiva, que deve atender as normas e

diretrizes estabelecidas.

E importante ao término do servico, que a empresa executora faca a desmobilizacdo total das
dependéncias construidas nas areas ocupadas, fazendo a remoc&o de estruturas e residuos. Caso seja

necessario devera se proceder a reabilitacdo da area.

Para efeito de orcamento foi previsto a construcdo de canteiro de obras para atender as
necessidades técnico administrativo de obra, no entanto, a construtora objetivando a elaboracdo de
sua proposta devera, em funcdo da sua experiéncia em servigos correlatos, definir o “layout” do
canteiro a ser construido, caracterizando as dependéncias consideradas necessarias para execugao 0s

Servigos.

Os Canteiros de Obras concentrardo as edificacbes dos setores administrativos, técnico,

ambulatorial, alimentar, almoxarifado e oficinas.

Tendo em vista 0 numero de edificacdes, a racionalidade do aproveitamento da area disponivel
implicaré na reducgdo de custos para as implantagcfes da rede de agua potavel, rede elétrica e viaria,
as quais constituirdo a infraestrutura basica do canteiro. Todo o apoio obtido na cidade local

acarretard grande economia de recursos e de tempo na construcao do canteiro.

A éarea utilizada por setor, nos canteiros, serd funcdo do organograma da empresa para obra e o0 seu

vulto, consequentemente, das quantidades de méo-de-obra empregada e equipamentos mobilizados.

A seguir sdo apresentados os detalhes que caracterizam as principais instalag0es do canteiro:
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As fundagdes serdo executadas diretamente no solo em blocos de concreto pré-moldado, com o

objetivo de fixar os painéis modulados ao contra piso, que serd em concreto.

As paredes externas serdo executadas em painéis modulados em grades de madeira de lei, com
acabamento na face externa em tabuas do molde macho e fémea e na face interna em chapas de
aglomerado, com colagem fendlica de 6,0mm de espessura. As paredes internas serdo executadas
em painéis modulados montados em grades de madeira de lei, utilizando-se chapas de aglomerado

com colagem fenolica de 6,0mm em ambas as faces.

As telhas serdo em chapas onduladas de fibrocimento fixadas as tercas por pregos galvanizados com

arruelas de vedagéo.

As portas serdo lisas e as fechaduras de seguranga, com uso conforme projetos. As janelas seréo do

tipo metade veneziana e metade com vidro, com uso nos banheiros e refeitorio.
As instalacOes elétricas e hidraulicas serdo aparentes e fixadas as paredes por bragadeiras proprias.

As esquadrias e paredes externas serdo pintadas com tinta a 6leo e as paredes internas serdo
pintadas com tinta PVA.

8.7.3 — DESCRICAO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO DE SERVICOS
A) GUARITA

A érea destinada para o canteiro deve ter, por motivo de seguranca e controle, uma Unica entrada,
com guarita em forma de portaria e cancela, para evitar a entrada de pessoas estranhas aos servicos,

e de onde se controla a movimentacgdo de veiculos e materiais que entrem ou saiam do canteiro.
B) ESCRITORIO DA ADMINISTRAGCAO

A edificacdo destinada ao escritério devera agrupar a superintendéncia responsavel pela execucéo
da obra de implantacdo da rodovia, o gerente administrativo deste setor, com os setores de pessoal,
financeiro e técnico. O setor técnico seré construido pelas se¢des de controle de custos, servigcos de

terceiros, medicOes de projetos, desenho e computagéo.
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c) CIPA

A Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA, abrigard o Supervisor de Seguranca com

local para reunides da Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes.
D) ALMOXARIFADO

O almoxarifado deve ter boas condi¢bes de recepcdo e atendimento dos materiais e pecas, e
prateleiras para estoque que permitam controle e facil manuseio das pecas e acessérios de pequeno

porte e/ou que sofram a exposicao ao tempo.
E) OFICINA DE MECANICA

Na composicdo final, esta oficina sera constituida por 1 galpdo para consertos em gerais. Os fundos
da oficina terdo paredes de madeira e laminas plasticas transllcidas, para melhor iluminacdo e

protecdo de ventos e chuvas.

Devera conter em uma das laterais uma canaleta retangular com grelha ligada a caixas separadoras

de 6leo. Com uma declividade minima de 2% no piso decrescendo para o dispositivo de coleta.

A iluminacdo serd do tipo industrial, com dimensionamento criterioso quanto aos lumens
necessarios para manutencao noturna. Em varios pontos da oficina, serdo distribuidas tomadas

elétricas (100/220 volts) e de ar comprimido.
F) PAT10 DE EQUIPAMENTOS

Devera ter uma area reservada para o alojamento de equipamentos com as mesmas especificaces

da oficina mecanica.
G) CARPINTARIA

Deverd ter uma area destinada a carpintaria para corte e manuseio de prancha de forma, que
auxiliard em diversas tarefas, devendo conter toda a aparelhagem necessdria para 0 bom

desempenho dos trabalhos.
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H) AREA DE ESTOCAGEM DE CIMENTO - DEPOSITO

Devera ter uma area reservada para a estocagem do cimento, com 0s mesmos materiais indicados

para as outras construcdes vedadas.
1) AREA DE ESTOCAGEM DE AGREGADOS

Devera ter uma area reservada para a estocagem de agregados, sendo construido com a mesma

especificacdo da oficina mecénica, porém sem as instalagGes elétricas.
J) REFEITORIO E COZINHA

Para atender adequadamente a nutricdo do corpo de funcionarios serdo construidas instalacdes para

a cozinha e refeitorio.

Essas instalacdes de refeitdrio e cozinha serdo construidas de blocos de concreto (vedacgdo) e

ceramicas, telha fibrocimento ondulada e dotado de todas as condi¢des de ventilacdo e higiene.

O local destinado ao preparo das refeices, contara com depdsito de cereais e camaras frigorificas,

com estufas, balcdes térmicos, bancada de trabalho e preparo das bandejas, chapas térmicas.
K) CASTELO D’AGUA

Serdo construidos na parte da cota mais elevada das areas e abastecerdo todo o canteiro de servico,

as instalacdes de producao e os alojamentos.

O reservatorio tera forma cilindrica e constituida de chapas de aco. O abastecimento dos castelos

far-se-a a partir de sistema de captagdo d’agua que sera executado em pontos localizados.
L) AMBULATORIO MEDICO

O ambulatério concentrard o atendimento médico para selecdo dos candidatos ao emprego, como
também, a prestacdo dos primeiros socorros nos casos emergenciais e de acidentes, além da
assisténcia medico sanitaria da obra, o atendimento as exigéncias legais quanto ao servico

especializado de Medicina do Trabalho.
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M) LABORATORIO

Devera ter todo 0 equipamento e instrumental para a realizacdo dos ensaios especificados para
solos, concreto e asfalto. No projeto de construcdo é conveniente ter-se em conta local para
recebimento e estocagem e preparo das amostras além da execucéo dos ensaios. Este local deve ter
acesso independente e, externamente, uma meia-agua com varanda onde se pode construir o tanque
para imersdo dos corpos de prova. Deveré ser dotado de toda a infraestrutura para a realizacdo dos
ensaios, sendo totalmente informatizado, e devera estar capacitado para o acompanhamento do

Programa de Gestdo da Qualidade.
N) VESTIARIO E SANITARIOS

Devera ser construido em alvenaria e devera ter ventilacdo e iluminacdo adequadas também para
conter 0s equipamentos necessarios, como pias, vasos sanitarios, chuveiros e armarios para a

organizacdo e higiene dos locais, mantendo a salubridade da méo de obra direta.
8.8 — Plano de Ataque a Obra
Para elaboracao do plano de ataque, devem ser levados em consideragdo 0s seguintes aspectos:

a regido urbana e rural em que serdo executadas as obras;

e amanutencdo dos fluxos de trafego;
e 0s cruzamentos desordenados dos veiculos usuarios da via;
e 0 trafego simultdneo de equipamentos pesados e de veiculos dos usuarios;

e amanutencao dos fluxos de trafego nos acessos as localidades vizinhas.

8.8.1- MOBILIZACAO

A mobilizacéo por parte da Construtora de equipamentos, pessoal, canteiro de obra, instalacdes de

producdo, insumos e ferramentas sera efetuada imediatamente, quando do inicio efetivo do contrato.

Para dar inicio aos trabalhos devera ser deslocado para a obra o Engenheiro Gestor do contrato
designado, juntamente com o encarregado administrativo e o almoxarife 0s quais tomardo as
providéncias necessarias para a implantagdo do canteiro de servicos, das instalaces de producéo
bem como, manterdo os contatos preliminares com os fornecedores de materiais locais,

principalmente de brita e areia, cimento e aco.
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Enquanto as providéncias iniciais estiverem sendo tomadas pelo pessoal administrativo, o
Engenheiro Gestor do contrato se apresentard a Secretaria de Obras e Servigos Publicos para
informar o inicio das atividades de mobilizacdo e confirmar o conhecimento e obediéncia as normas

internas do o6rgao.

Nesta oportunidade deverdo estar de posse da autorizacdo para o inicio dos trabalhos das equipes de
topografia e laboratorio, instalagdo do canteiro e das unidades de producdo e o transporte dos

equipamentos para o local da obra.

Apds a autorizacdo para inicio dos servigcos, a mobilizacdo dos recursos necessarios as diversas
fases da obra seguira a sequéncia prevista para a evolucdo dos trabalhos, obedecendo rigorosamente

ao cronograma fisico de construcéo.

Nesta fase devera ser deslocado para a obra todo pessoal técnico especializado para a implantagédo
da estrutura técnico administrativo e para detalhamento do planejamento e programacdo dos

Servigos.

Deverdo ser deslocados imediatamente 0s equipamentos e veiculos necessarios ao inicio dos

trabalhos.

A mobilizacédo total de maquinas, equipamentos e homens se completardo ao longo da execucao da

obra com a antecedéncia necessaria a consecucao de cada etapa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Municipal de Obras

Oficio SEMOB/PK n° 076/2017
Presidente Kennedy/ES, 28 de abril de 2017.

As Empresas: .
Projemax Engenharia e Consultoria Ltda, Contrato n° 166/2014.

Assunto: Adequacdes aos Projetos Elaborados, conforme. apontamentos
do TCEES.

1. Como ¢é de vosso conhecimento, o Municipio de Presidente Kennedy
vem recebendo diversas Notificagdes do Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo (TCE-ES), referente as licitagbes objetivando a pavimentagéo
asfalticas de rodovias vicinais municipais oriundas dos projetos elaborados por
esta Empresa, o que nos tem impedido de prosseguir com os referidos
certames e tem gerado muito desgaste e prejuizos a continuidade do servigo
publico.

2. Diante disso, decidimos revogar todas as licitagdes que tinham como
objeto a pavimentagéo asfalticas de rodovias vicinais municipais a fim de que
os projetos sejam revisados e adequados aos apontamentos da area técnica
do TCEES, para que, somente ap6s as devidas adequagdes, o Municipio
republique os editais.

3 Desta feita, tendo em vista que esta Empresa foi Contratada para
elaboragdo dos referidos Projetos, solicitamos que todos os projetos sob
responsabilidade desta Empresa sejam REVISTOS e ADEQUADOS em
especial quanto aos seguintes pontos questionados:

1.  Precgo por quildmetro a ser implantado;

2. Valores e percentual da “Administracao Local” em relagdo ao valor

total da obra (Neste ponto, salientamos que os valores relativos aos

“Servigos Auxiliares” devem ser somados aos valores da “Administracéo

Local” para fins de atendimento ao percentual de 3,68% definido pelo

Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo);

3. Dimensionamento do “Canteiro de Obras” adequado ao tamanho e

padrao da obra; ;

4. Quantidades previstas nas ocorréncias de “Solos Moles” e

“Escavacgdo de Rochas”;

S
Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) /, .
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposi¢bes Afonso Costalonga
Talakeo.. 170) 209 130N /190D A
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Secretaria Municipal de Obras

5. Solugdo definitiva na estrutura de pavimento, destacadamente,
quantitativos de “Regularizagéo de Subleito”, “Reforgco de Subleito”, “Sub-
base” e “Base”;

6. .Necessidade da utilizagdo de “Capa Selante” e “Pintura de Ligagao”,;
7  .E proposigao de “Bueiros” de envergadura sobre talvegues menores
ou vice-versa.

4, Por fim, informamos que as Manifestagées Técnicas de Engenharia do
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo constam em anexo a fim de
embasar e orientar as adequagdes e revisdes que se fazem necessarias, sem
perder de vista os aspectos e implicagdes técnicas de cada item amplamente
discutidos na reunizo realizada no dia 12/04/2017 com os representantes das
empresas projetistas.

Atenciosamente,

PORTARIA/ADM/N®. 49, de 12/09/2014

Secretaria Municipal de Obras (SEMOB)
Rodovia - ES 162, KM 20, Presidente Kennedy-ES, CEP 29350-000
Parque de Exposicdes Afonso Costalonga

Talafaw.. 1901 363€ 126071303

. Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucgéo - Revisado
158 OProjemax Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

Vamos Construir Juntos!

10.0 - TERMO DE ENCERRAMENTO

Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugéo - Revisado

Trecho 06: S&o Paulo - Agua Pretinha 159

OProjemax






PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

10.0 - TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta encadernacéo constitui o0 Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucéo - Revisado, referente
a etapa do Relatorio Final Trecho 06 S&o Paulo - Agua Pretinha, da “Elabora¢io de Projetos
Basico de Engenharia Civil Para Melhorias Operacionais de Rodovias Municipais”, que compdem o
lote Il do Edital de Concorréncia 04/2014.

Este Relatorio possui 161 (cento e sessenta e uma) paginas numeradas de forma continua e

sequencial.
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