

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO

				MESES																									
				%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS</b>	Verba	1	10,00%	10,00%																									
<b>PRIMEIRA FASE CRIAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA</b>																													
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO MULTIESPECTRAL - MAPEAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA ESCALA 1:1.000, PARA SUBSIDIAR O CADASTRO IMOBILIÁRIO NAS AGLOMERAÇÕES URBANAS DO MUNICÍPIO.	km2	10,00	6,25%		1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%																				
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO MULTIESPECTRAL - MAPEAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA ESCALA 1:2.000, DE ÁREAS SELECIONADAS PARA O PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.	km2	32,50	9,75%		1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%																			
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO MULTIESPECTRAL - MAPEAMENTO PLANIALTIMÉTRICO NA ESCALA DE 1:5.000, PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO RURAL.	km2	583,93	17,55%		1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%																
MAPEAMENTO PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO PRA (PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL) E AO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS DEMAIS PLANOS A SEREM ELABORADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	km2	583,93	5,30%			0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%														
IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DE DIVISAS COM OUTROS MUNICÍPIOS LÍMITROFES E IMPLANTAÇÃO DE MARCOS GEODÉSICOS DE PRECISÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE AGRIMENSURA	km2	583,93	4,35%		0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%																				
<b>SEGUNDA FASE - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E ELABORAÇÃO DO POT (PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL)</b>																													
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E SÓCIO FÍSICO DO MUNICÍPIO	Imóvel	23.000	13,85%								1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%								
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO	Estabelecimento	2.400	2,00%								0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%												
RECADASTRAMENTO LOGRADOUROS	Logradouro	500	0,35%																0,12%	0,12%	0,12%								
RECADASTRAMENTO SEGMENTOS E FACE DE QUADRA	Segmento	2.000	1,00%								0,25%	0,25%	0,25%	0,25%															
CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS DE LUZ	Pontos	3.500	7,90%												0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	
CADASTRAMENTO SÓCIO-ECONOMICO	Registros	2.000	1,35%															0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%				
ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GEORREFERENCIADA PARA ÁREA URBANIZADA	Verba	1	1,95%																			0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
PLANTA DE REFERÊNCIA CADASTRAL	Verba	1	1,50%						0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%																
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	km²	10,00	2,75%											0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%											
DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO GEOESPACIAL	Verba	1	6,65%								0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%		
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS SERVIDORES E OPERAÇÃO ASSISTIDA	Verba	1	2,25%																			0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
PROGRAMA DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL (POT)	Verba	1	5,25%													0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%				
<b>Preço Global do Projeto</b>			<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>5,70%</b>	<b>6,23%</b>	<b>6,23%</b>	<b>6,23%</b>	<b>6,53%</b>	<b>6,54%</b>	<b>4,91%</b>	<b>4,91%</b>	<b>5,46%</b>	<b>2,96%</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,52%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,59%</b>	<b>3,92%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,65%</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,32%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,28%</b>		
				<b>10,00%</b>	<b>15,70%</b>	<b>21,92%</b>	<b>28,15%</b>	<b>34,37%</b>	<b>40,90%</b>	<b>47,43%</b>	<b>52,35%</b>	<b>57,26%</b>	<b>62,72%</b>	<b>65,69%</b>	<b>69,37%</b>	<b>73,18%</b>	<b>76,70%</b>	<b>79,89%</b>	<b>83,21%</b>	<b>86,80%</b>	<b>90,72%</b>	<b>93,37%</b>	<b>96,02%</b>	<b>97,79%</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,72%</b>	<b>100,00%</b>		