

ao contrato nº 314/2021 referente ao insumo combustível no período de março de 2022 a julho de 2023, conforme planilha de cálculo da diferença de custo elaborada pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo. **Valor:** R\$ 29.489,98 (vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). **Assinatura:** 15/02/2023.
Protocolo 1132853

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 404/2021 - PROCESSO Nº04.069/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **W.M. VASCONCELOS - ME.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 28/02/2023 e término em 29/05/2023, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, com início em 24/03/2023 e término em 22/06/2023. **Vigência:** 90 (noventa) dias. **Assinatura:** 27/02/2023

Protocolo 1132854

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2020 - PROCESSO Nº 02.118/2023

Partes: O Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a empresa **ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES (ASCPK).** **Objeto:** Prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste ao valor do mesmo no percentual de aproximadamente 5,5963%, conforme índice ipca, extraído no período de 20/03/2022 á 01/03/2023, tendo início a partir do dia 23 de março de 2023. **Valor:** R\$ 191.206,03 (cento e noventa e um mil, duzentos e seis reais e três centavos). **Vigência:** 12 (doze) meses. **Assinatura:** 20/03/2023.

Protocolo 1132856

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 407/2021 - PROCESSO Nº 06.785/2023

Partes: A Secretária Municipal de Segurança Pública de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI - EPP.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de execução e conclusão das obras bem como o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, sendo que o prazo de execução tendo início a partir da data de 03 de abril de 2023 e o término em 02 de julho de 2023, já o prazo de conclusão das obras tendo início a partir da data de 02 de junho de 2023 e o término em 31 de agosto de 2023. **Valor:** R\$ 1.494.020,17 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, vinte reais e dezesseis centavos). **Vigência:** 90 (noventa) dias. **Assinatura:** 27/03/2023.

Protocolo 1132857

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 467/2020 - PROCESSO Nº 03.517/2023

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **W.M. VASCONCELOS - ME.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, tendo início em 01/02/2023. **Vigência:** 90 (noventa) dias. **Assinatura:** 31/01/2023.

Protocolo 1132858

EXTRATO DO 12º (DÉCIMO SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 483/2020 - PROCESSO Nº04.712/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.** **Objeto:** Prorrogar o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 25/02/2023 e término em 24/08/2023, e prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 21/04/2023 e término em 17/12/2023. **Vigência:** 180 (cento e oitenta) dias. **Assinatura:** 14/02/2023.

Protocolo 1132859

EXTRATO DO 12º (DÉCIMO SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 337/2016 - PROCESSO Nº 02.565/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP.** **Objeto:** Prorrogar o prazo do contrato nº 337/2016 por mais 90 (noventa) dias, tendo seu início a partir do dia 25 de janeiro de 2023. **Vigência:** 90 (noventa) dias **Assinatura:** 24/01/2023.

Protocolo 1132861

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 PROCESSO Nº 02.553/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Objeto:** Reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato nº 079/2022, ocorrida no período de 16/05/2022 a 08/06/2022, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 18.260,43 (dezoito mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). **Assinatura:** 27/02/2023.

Protocolo 1132863

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 079/2022 PROCESSO Nº 02.554/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Objeto:** Reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato nº 079/2022, ocorrida no período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato. **Valor:** R\$ 115.058,18 (cento e quinze mil, cinquenta e oito reais e dezoito centavos). **Assinatura:** 27/02/2023.

Protocolo 1132867

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 070/2020 PROCESSO Nº 02.551/2023

Partes: A Secretária Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy/ES, e a empresa **SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Objeto:** Reajuste da 9ª (nona) medição do contrato nº 070/2022, ocorrida no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme demonstrativo de cálculo de reajustamento que segue em anexo ao processo, devidamente contabilizado pelo fiscal do contrato.

www.amunes.es.gov.br