



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO


O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima Qualhamo, CONTRATANTE, os Engenheiros Sr^a Octavio Scaramussa Sabadini, Sr. Luiz Henrique Neves Damasceno e Sr^a Elaine Figueiredo de Almeida Gonçalves, FISCAIS DO CONTRATO N^o 147/2018, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem comunicar a empresa JORDÃO CONSTRUÇÕES LTDA, CONTRATADA, para reinício imediato da Obra de **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL EM SANTO EDUARDO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**, tomada de Preços n^o 003/2018, Contrato n^o 147/2018, tendo em vista à correta correção da diferença entre o valor final da proposta e valor final da planilha.


Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.

Presidente Kennedy – ES, 16 de agosto de 2018.


Miguel Ângelo Lima Qualhamo
Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal n^o 3882/2013
(CONTRATANTE)


Octavio Scaramussa Sabadini
Eng^o Civil / Seg. do Trabalho
CREA n^o MG-10.1924/D


Luiz Henrique Neves Damasceno
Eng^o Eletricista CREA n^o 5060318849/D-SP


Elaine Figueiredo de A. Gonçalves
Eng^o de Seg. do Trabalho CREA n^o 033004/D-ES

Recebi em 16 de agosto de 2018


Irysson Ewerton Moreira Jordão
Jordão Construções LTDA
(CONTRATADA)