




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima Qualhamo, **CONTRATANTE**, o Engenheiro Civil Sr. Diogo Wagner, matr. PMPK nº 8990, **FISCAL DO CONTRATO Nº 312/2015**, em conformidade com a **CLÁUSULA QUARTA**, item 4.2.3, vem **NOTIFICAR** a empresa **CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA, CONTRATADA**, para reinício imediato da Obra de **MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 1 (INTEGRANTE DO LOTE II) – ESTRADA LEONEL - ALEGRIA**, Concorrência Pública nº 011/2015, Contrato nº 312/2015, atendendo notificação do Tribunal de Contas/ES.

Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.

Presidente Kennedy – ES, 27 de março de 2017.



Miguel Ângelo Lima Qualhamo

Secretário Municipal de Obras
Decreto Municipal nº 3751/2013
(CONTRATANTE)



Diogo Wagner

Engº Civil CREAnº 15.960 – D/MG
Fiscal do Contrato nº 312/2015, PORTARIA/SEMOB Nº 2 de 11/01/2016
Matr. PMPK nº 8990

Recebi em 28 de 03 de 2017.



Vinicius Calabrez da Silva

Construtora Premocil Ltda
(CONTRATADA)