



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO


O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima Qualhano, **CONTRATANTE**, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, matr. PMPK nº 807, **FISCAL DO CONTRATO** Nº 079/2017, em conformidade com a **CLÁUSULA QUARTA**, item 4.2.3, vêm notificar a empresa **CONSTRUTORA GOUVEA LTDA - ME, CONTRATADA**, da **paralisação** da **Obra de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DO ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA, NESTE MUNICÍPIO**, CP Nº 009/2016, Contrato nº 079/2017, tendo em vista a necessidade de alterações no Projeto da Rede de Coleta do Esgoto Sanitário.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 04 de Fevereiro de 2019.



Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
(CONTRATANTE)



Ruy Candido Athayde
Engº Civil CREA nº 6134 - D/ES
Fiscal do Contrato nº 066/2017, PORTARIA/SEMOB Nº 05 de 05/04/2017
Matr. PMPK nº 807

Recebi em 04 de 02 de 2019.



Haryane Dare Gouvea
CONSTRUTORA GOUVEA LTDA - ME
(CONTRATADA)