



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO

A Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Rejane Fernandes das Neves, CONTRATANTE, a Engenheira Civil Sra. Rosangela Carlos Pinto, matrícula PMPK nº 10315, FISCAL DO CONTRATO Nº 352/2017, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa AVANCI & AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA-ME, CONTRATADA, da paralisação da Obra de **CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL (LIS) CONTENDO NA LOCALIDADE DE SANTO EDUARDO, NESTE MUNICÍPIO**, Concorrência Pública nº 001/2017, Contrato nº 352/2017 em função da necessidade de liberação pelo confrontante do terreno para execução de serviços.

Fica, para todos os efeitos, paralisada a contagem do prazo contratual.

Presidente Kennedy – ES, 04 de Junho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves
Secretária Municipal de Assistência Social – Decreto 0062/2019
(CONTRATANTE)

Rosangela Carlos Pinto
Engº Civil CREA ES 1019618-D
Fiscal do Contrato 352/2017

Recebi em 04 de 06 de 19.

Antoniel Avanci Leal
Avanci & Azevedo Construtora Ltda-ME
(CONTRATADA)