



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

TERMO DE REINÍCIO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, Sr. Wagner Porto Viana, CONTRATANTE, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, matr. PMPK nº 807, FISCAL DO CONTRATO Nº 070/2020, Portaria SEMOBH nº 01 de 30/01/2020, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vêm notificar a empresa LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 21.728.138/0001-81, CONTRATADA, do **reinício** da Obra de **MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 1.8 – JAQUEIRA A SANTO EDUARDO, COM EXTENSÃO DE 2,10 KM**, CP Nº 005/2019, Contrato nº 070/2020, devido o município ter providenciado a Licença Ambiental para execução da Obra.

Fica, para todos os efeitos, reaberta a contagem do prazo contratual a partir da presente data.

Presidente Kennedy – ES, 15 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação
Decreto nº 238/2019
(CONTRATANTE)

Ruy Candido Athayde
Engº Civil CREA nº 6134 – D/ES
Fiscal do Contrato nº 070/2020, PORTARIA/SEMOB Nº 01 de 30/01/2020
Matr. PMPK nº 807

Recebi em 15 de 04 de 2020.

CHARLES ALEXANDER RUBIM LOPES
LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA
(CONTRATADA)