



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 185/2019, ADVINDA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000004/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012686/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.446/2021**

GUSTAVO BARBOSA GUIMARAES:10543683761  
Assinado de forma digital por GUSTAVO BARBOSA GUIMARAES:10543683761  
Dados: 2021.11.17 17:21:41 -03'00'

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 185/2019, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, E A EMPRESA TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, Nº 79, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, o SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, Sr. WAGNER PORTO VIANA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 105.583.177-07 e RG nº 1.891.998 - SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Olegário Fricks, nº 230, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e, de outro lado a empresa TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.737.398/0001-77, com sede estabelecida na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 490, Salas 211 e 212, Centro, Vitória/ES - CEP: 29.010-002, neste ato pelo seu representante legal, diretor, Sr. GUSTAVO BARBOSA GUIMARÃES, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do CPF nº 105.436.837-61 e RG nº 2.072.461 - SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Diogenes Malacame, nº 200, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP: 29.101-210, doravante denominado Contratada; Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente Termo de Apostilamento 003, com fulcro nos Artigos 40, Inciso XI, c/c Artigo 55, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, que passa a vigir com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - O objeto do presente TERMO DE APOSTILAMENTO É OS REAJUSTES DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO, 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO E DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO, ESSAS OCORRIDAS NO PERÍODO ABARCADO ENTRES OS DIAS 16/12/2020 À 13/05/2021 E 14/05/2021 A 28/09/2021, conforme demonstrativo de cálculo do reajustamento, feita pelo fiscal do contrato, que segue em anexo ao processo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO RECURSOS FINANCEIROS**

2.1 - O valor do presente termo de apostilamento para cobrir a despesa referente ao reajuste total das medições do 7ª (sétima) medição, 4ª (quarta) medição do 1º termo aditivo, 1º (primeira) medição do 3º termo aditivo e da 8ª (oitava) medição, 5ª (quinta) medição do 1º (primeiro) termo aditivo, 2º (segunda) medição do 3º termo aditivo conforme descrito acima, é de R\$ 91.841,64 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e um reais sessenta e quatro centavos).

2.2 - A despesa do presente termo correrá pela seguinte dotação orçamentária: Secretaria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Municipal de Obras, Serviços Públicos e habitação - Gestão Administrativa - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 15300000000 - Transferência da União referente Royalties do Petróleo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor.

Presidente Kennedy - ES, 10 de novembro de 2021.

WAGNER PORTO VIANA

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO**  
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES**  
**CONTRATANTE**

GUSTAVO  
BARBOSA

GUIMARAES:1054  
3683761

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO BARBOSA  
GUIMARAES:10543683761  
Dados: 2021.11.17 17:22:01  
-03'00'

GUSTAVO BARBOSA GUIMARÃES  
TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP  
CNPJ Nº 31.737.398/0001-77  
CONTRATADA