



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 357/2021, ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000010/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15.703/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.557/2022**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 357/2021, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA M.J.X CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO NAS LOCALIDADES DE CACIMBINHA, CRIADOR E JIBÓIA.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, Nº 79, Centro, CEP: 29.350-000 - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356, de 05 de dezembro de 2017, neste ato pelo seu representante legal, o SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO, Sr. WAGNER PORTO VIANA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 105.583.177-07 e RG nº 1.891.998 - SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Olegário Fricks, nº 230, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000, doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa, **M.J.X CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.751.047/0001-07, com sede estabelecida na Rua Artur Bernardes, nº 707, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28.015-325, neste ato pelo seu representante legal, Sr. **MARCIO JOSE SIQUEIRA TAVARES**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 030.481.647-74 e C. I. Nº 10146546-6 - IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Pedro Marins, nº 226, Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes/RJ, doravante denominado Contratada; Os Contratantes têm entre si justos e avençados e celebram o presente **Termo Aditivo 003**, com fulcro no **Artigo 65, Inciso II, alínea "d"**, da Lei Federal nº 8.666/93, que passa a vigorar com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente termo aditivo é o **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 357/2021 REFERENTE AOS INSUMOS E MATERIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 REFERENTE A NOVA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COM PREÇOS DOS MATERIAIS CONSTANTES NA TABELA DO DER-ES, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DA DIFERENÇA DE CUSTO ELABORADA PELO FISCAL DO CONTRATO, QUE SEGUE EM ANEXO AO PROCESSO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Será acrescido ao contrato o valor de R\$ **86.072,65 (oitenta e seis mil, setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, referente ao Reequilíbrio Econômico Financeiro em relação do ressarcimento ao insumo combustível do referido contrato.

2.2 - A despesa do presente termo correrá pela seguinte Dotação Orçamentária: **Órgão 007 - Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos e Habitação - Projeto/Atividade: 3.133 - Pavimentação das Estradas e Vias do Município (Sede e Distrito) - Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 15300000000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

É por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor.

Wagner Porto Viana
Secretário Municipal de Obras, Serviços
Públicos e Habitação
Município De Presidente Kennedy/ES
Contratante

Presidente Kennedy - ES, 06 de julho de 2022.

MARCIO JOSE SIQUEIRA
TAVARES:03048164774

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE
SIQUEIRA TAVARES:03048164774
Dados: 2022.07.06 14:47:39 -03'00'

Marcio Jose Siqueira Tavares
M.J.X CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 08.751.047/0001-07
Contratada