



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria Municipal de Obras e Habitação**

---

Presidente Kennedy/ES, 24 de fevereiro de 2023.

**Ao**  
**Secretário de Obras e Habitação**  
**Att. Sr. Fernando Busato Barros**

**Ref.: Reajustamento da 8ª Medição do Contrato 0189/2022 para Construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Praia das Neves.**

Conforme solicitado pela empresa executante da obra (Construtora Patamar Ltda.) analisamos os dados de acordo com o contrato em vigor:

- 1- Data de abertura do edital: 30 de dezembro de 2021
- 2- Data de assinatura do contrato: 04 de maio de 2022
- 3- Data de assinatura da ordem de serviço: 18 de maio de 2022
- 4- Data da 8ª Medição: período de 01/01/2023 a 31/01/2023
- 5- Cálculos expostos a folha 03 totalizando R\$56.467,12 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos).

Portanto, conforme cláusula nona do contrato em vigor temos 12 (doze) meses transcorridos a contar da assinatura da proposta de preços em 30 de dezembro de 2021.

Não há impedimentos ou atraso da obra por culpa da Contratada, estando esta na 8ª medição e com 34,52% do total já executado.

Segue para sua análise e apreciação. Após enviar a Contabilidade para informar dotação orçamentaria autorizando a despesa, em seguida a Procuradoria para parecer e finalmente ao setor de contratos para elaboração do 1º termo de apostilamento.

Atenciosamente,

**José Maria Marques Junior**  
Arquiteto CAU A77.490-1  
Fiscal do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria Municipal de Obras e Habitação**

---