

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Serviço: Operação, Conservação e Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento de Água



Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA, MANUTENÇÃO CIVIL E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRAIA DAS NEVES E DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ES.

Data Base: Julho/22

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	MÊS														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 336.050,92	R\$ 100.815,28	R\$ 168.025,46													R\$ 67.210,18
			30,000%	50,000%													20,000%
02	GERENCIAMENTO, COMISSIONAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	R\$ 4.335.599,88	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99	R\$ 361.299,99
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
03	BASE OPERACIONAL	R\$ 282.570,09	R\$ 282.570,09														
			100,00%														
04	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO PAULO	R\$ 1.651.180,98	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42	R\$ 137.598,42
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
05	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTO EDUARDO	R\$ 1.654.288,92	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41	R\$ 137.857,41
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
06	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MAROBÁ	R\$ 1.794.083,16	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93	R\$ 149.506,93
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
07	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 1.787.983,22	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60	R\$ 148.998,60
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
08	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY	R\$ 1.932.426,38	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53	R\$ 161.035,53
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
09	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO SALVADOR	R\$ 1.653.154,07	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84	R\$ 137.762,84
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
10	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BOA ESPERANÇA	R\$ 1.652.973,53	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79	R\$ 137.747,79
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
11	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA LÚCIA	R\$ 1.652.625,34	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78	R\$ 137.718,78
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
12	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MINEIRINHO	R\$ 1.651.051,03	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59	R\$ 137.587,59
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
13	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE JAQUEIRA E AREINHA	R\$ 1.818.685,87	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16	R\$ 151.557,16
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
14	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CAMPO NOVO	R\$ 1.666.520,47	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71	R\$ 138.876,71
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
15	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRAIA DAS NEVES	R\$ 2.739.773,28	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44	R\$ 228.314,44
			8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%	8,333%
	TOTAL MÊS	R\$ 26.608.967,13	R\$ 2.549.247,54	R\$ 2.333.887,64	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18	R\$ 2.165.862,18
			9,58%	8,77%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,39%
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.549.247,54	R\$ 4.883.135,18	R\$ 7.048.997,35	R\$ 9.214.859,53	R\$ 11.380.721,71	R\$ 13.546.583,89	R\$ 15.712.446,06	R\$ 17.878.308,24	R\$ 20.044.170,42	R\$ 22.210.032,60	R\$ 24.375.894,77	R\$ 26.608.967,13			