

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY PMPK		OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA LOCAL: OLEGARIO FRICKS- CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES		REFERENCIAS IOPES 2014/06					DATA: 01/08/2014	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL/ITEM	Inc. %	Prazo em dias (FÍSICO)					Valor Total Serviços	
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.297,53	2,50	R\$ 6.297,53						R\$ 6.297,53
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.712,58	3,06	R\$ 1.928,15	R\$ 1.928,15	R\$ 1.928,15	R\$ 1.928,15			R\$ 7.712,58
3	REMOÇÃO E LIMPEZA	R\$ 9.018,53	3,57	R\$ 3.006,18	R\$ 3.006,18	R\$ 3.006,18				R\$ 9.018,53
4	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 66.112,30	26,20	R\$ 13.222,46	R\$ 13.222,46	R\$ 13.222,46	R\$ 13.222,46	R\$ 13.222,46		R\$ 66.112,30
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.222,21	13,17		R\$ 8.305,55	R\$ 8.305,55	R\$ 8.305,55	R\$ 8.305,55		R\$ 33.222,21
6	PAISAGISMO	R\$ 15.272,12	6,05				R\$ 7.636,06	R\$ 7.636,06		R\$ 15.272,12
7	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	R\$ 2.013,27	0,80	R\$ 2.013,27						R\$ 2.013,27
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 2.297,64	0,91	R\$ 2.297,64						R\$ 2.297,64
9	PLATIBANDA H= 70CM	R\$ 4.164,03	1,65	R\$ 4.164,03						R\$ 4.164,03
10	PLAY-GROUND	R\$ 76.586,08	30,35		R\$ 19.146,52	R\$ 19.146,52	R\$ 19.146,52	R\$ 19.146,52		R\$ 76.586,08
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.636,76	11,75			R\$ 9.878,92	R\$ 9.878,92	R\$ 9.878,92		R\$ 29.636,76
	Valor das Parcelas	R\$ 252.333,04	100,00	32.929,24	45.608,86	55.487,78	60.117,66	58.189,51		252.333,04
	Valor Acumulado			32.929,24	78.538,10	134.025,88	194.143,53	252.333,04		

ELABORADO POR: