

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA SAUDÁVEL LOCAL: OLEGARIO FRICKS- CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES		REFERENCIAS IOPEs 2014/05			DATA: 17/07/2014			
<b>PMPK</b>										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL/ITEM	Inc. %	Prazo em dias (FÍSICO)					Valor Total Serviços	
				30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.010,06	1,40	R\$ 2.010,06					R\$ 2.010,06	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 27.224,07	18,97	R\$ 27.224,07					R\$ 27.224,07	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.876,92	3,40		R\$ 2.438,46	R\$ 2.438,46			R\$ 4.876,92	
4	ESTRUTURAS (FUNDAÇÃO)	R\$ 2.104,29	1,47		R\$ 2.104,29				R\$ 2.104,29	
5	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 2.964,29	2,07		R\$ 2.964,29				R\$ 2.964,29	
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.287,81	1,59		R\$ 1.143,90	R\$ 1.143,90			R\$ 2.287,81	
7	MURO DO CANTEIRO	R\$ 4.291,11	2,99		R\$ 1.430,37	R\$ 1.430,37	R\$ 1.430,37		R\$ 4.291,11	
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.497,17	1,04			R\$ 1.497,17			R\$ 1.497,17	
9	VIDROS PARA ESQUADRIAS	R\$ 312,02	0,22			R\$ 312,02			R\$ 312,02	
10	COBERTURA	R\$ 3.713,09	2,59				R\$ 1.856,55	R\$ 1.856,55	R\$ 3.713,09	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 891,81	0,62		R\$ 891,81				R\$ 891,81	
12	TETOS E FORROS	R\$ 440,33	0,31			R\$ 440,33			R\$ 440,33	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 2.922,23	2,04		R\$ 1.461,12	R\$ 1.461,12			R\$ 2.922,23	
14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 16.113,41	11,23		R\$ 4.028,35	R\$ 4.028,35	R\$ 4.028,35	R\$ 4.028,35	R\$ 16.113,41	
15	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 1.730,68	1,21		R\$ 865,34		R\$ 865,34		R\$ 1.730,68	
16	DRENAGEM	R\$ 4.632,02	3,23		R\$ 2.316,01	R\$ 2.316,01			R\$ 4.632,02	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.851,19	6,17			R\$ 2.950,40	R\$ 2.950,40	R\$ 2.950,40	R\$ 8.851,19	
18	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 543,59	0,38		R\$ 543,59				R\$ 543,59	
19	PINTURA	R\$ 2.891,40	2,01				R\$ 2.891,40		R\$ 2.891,40	
20	PAISAGISMO	R\$ 11.708,06	8,16				R\$ 5.854,03	R\$ 5.854,03	R\$ 11.708,06	
21	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA	R\$ 4.313,59	3,01				R\$ 2.156,80	R\$ 2.156,80	R\$ 4.313,59	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.208,56	25,92		R\$ 9.302,14	R\$ 9.302,14	R\$ 9.302,14	R\$ 9.302,14	R\$ 37.208,56	
	Valor das Parcelas	R\$ 143.527,67	100,00		29.234,13	29.489,67	27.320,25	31.335,37	26.148,26	143.527,67
	Valor Acumulado				29.234,13	58.723,79	86.044,05	117.379,41	143.527,67	

ELABORADO POR:



Secretaria Municipal de Obras  
Rodovia Estadual-ES 162, Km 20, Parque de Exposição "Afonso Costalonga", CEP 29.350-000, Presidente Kennedy-ES  
Telefax (28) 3535-1350/1478  
Correio Eletrônico: [semob@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:semob@presidentekennedy.es.gov.br)