

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS
LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ESVALOR : **497.422,22**

TABELA: IOPEs SET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), EMOP MAR/2015(BDI=23%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS
01	LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICOS	5.428,78	5.428,78	5.428,78	5.428,78	5.428,78	5.428,78
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	77.619,91					
03	ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA		36.766,45	36.766,45	36.766,45	36.766,45	36.766,45
04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			16.225,45	16.225,45	16.225,45	16.225,45
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		83.048,69	42.195,23	58.420,68	58.420,68	58.420,68	58.420,68
VALOR ACUMULADO		83.048,69	125.243,92	183.664,60	242.085,28	300.505,96	358.926,64
PERCENTUAL DO MÊS		16,70%	8,48%	11,74%	11,74%	11,74%	11,74%
PERCENTUAL ACUMULADO		16,70%	25,18%	36,92%	48,67%	60,41%	72,16%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEI**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE IN

LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY / ES

TABELA: IOPEs SET/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), EMOP MAR/2015(BDI=23%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	7o. MÊS	8o. MÊS	9o. MÊS	Total
01	LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICOS	5.428,78	5.428,78	5.428,78	48.859,02
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				77.619,91
03	ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA	36.766,45	36.766,45		257.365,17
04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.225,45	16.225,45	16.225,45	113.578,12
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		58.420,68	58.420,68	21.654,23	497.422,22
VALOR ACUMULADO		417.347,32	475.768,00	497.422,22	
PERCENTUAL DO MÊS		11,74%	11,74%	4,35%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		83,90%	95,65%	100,00%	