

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS SÃO PAULO

LOCAL: SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY/ ES

VALOR :

**2.728.154,00**

TABELA: IOPES AGO/2015 (LS=134,87%; BDI=27,64), DER OUT/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.329,63	33.329,63	33.329,63	14.525,24	14.525,24	14.525,24	143.564,61
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	77.619,91						77.619,91
03	TERRAPLENAGEM DO LOTEAMENTO	217.044,49	217.044,49					434.088,98
04	PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO			317.145,95	317.145,95	317.145,95	317.145,95	1.268.583,80
05	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (GALERIAS)		113.161,07	113.161,07				226.322,13
06	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			66.159,77	66.159,77	66.159,77	66.159,77	264.639,08
07	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			54.109,94				54.109,94
08	REDE COLETORA DE ESGOTOS			129.736,23	129.736,23			259.472,45
<b>VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)</b>		<b>327.994,03</b>	<b>363.535,19</b>	<b>713.642,58</b>	<b>527.567,19</b>	<b>397.830,96</b>	<b>397.830,96</b>	<b>2.728.400,90</b>
VALOR ACUMULADO		327.994,03	691.529,21	1.405.171,79	1.932.738,98	2.330.569,94	2.728.400,90	
PERCENTUAL DO MÊS		12,02%	13,32%	26,16%	19,34%	14,58%	14,58%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		12,02%	25,35%	51,50%	70,84%	85,42%	100,00%	