

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO BÁSICO E URBANIZAÇÃO (IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIAS) PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ETAPA 03

VALOR :

DATA BASE: DER-ES - JUN/2015

LOCAL: LOCAL: PRAIA DE MAROBÁ (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE RUA 8 E RUA DOZE E ENTRE RUA PERIMETRAL E RUA 15)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PARCELAS												Total
		1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	6o. MÊS	7o. MÊS	8o. MÊS	9o. MÊS	10o. MÊS	11o. MÊS	12o. MÊS	
1	PAVIMENTAÇÃO		368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69	368.488,69			3.316.398,24
2	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		464.429,27	464.429,27	464.429,27	464.429,27								1.857.717,08
3	OBRAS COMPLEMENTARES					121.420,35	121.420,35	121.420,35	121.420,35	121.420,35	121.420,35	121.420,35	121.420,35	971.362,79
4	SINALIZAÇÃO											24.161,08	24.161,08	48.322,15
5	REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO				294.649,05	294.649,05	294.649,05	294.649,05						1.178.596,19
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL			155.707,79	155.707,79	155.707,79	155.707,79							622.831,16
7	SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	19.451,92	233.423,04
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO											8.067,06	8.067,06	16.134,11
9	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MANUTENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	174.101,58	174.101,58											348.203,17
10	ADMINISTRAÇÃO	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	46.867,22	562.406,64
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		240.420,72	1.073.338,69	1.054.944,89	1.349.593,94	1.471.014,29	1.006.585,02	850.877,23	556.228,18	556.228,18	556.228,18	219.967,62	219.967,62	9.155.394,58
VALOR ACUMULADO		240.420,72	1.313.759,41	2.368.704,30	3.718.298,25	5.189.312,54	6.195.897,56	7.046.774,79	7.603.002,97	8.159.231,15	8.715.459,34	8.935.426,96	9.155.394,58	
PERCENTUAL DO MÊS		2,63	11,72	11,52	14,74	16,07	10,99	9,29	6,08	6,08	6,08	2,40	2,40	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		2,63	14,35	25,87	40,61	56,68	67,67	76,97	83,04	89,12	95,19	97,60	100,00	