

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JAQUEIRA

LOCAL: JAQUEIRA

VALOR : **566.013,24**

TABELA: IOPES MAR/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	Total
01	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	5.604,09					5.604,09
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	20.495,04					20.495,04
03	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1.649,40	1.649,40	1.649,40	1.649,40	1.649,40	8.246,98
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	64.034,80	8.004,35	8.004,35			80.043,50
05	REVISÕES E REPAROS	14.965,00					14.965,00
06	PAREDES E PAINÉIS		9.252,80				9.252,80
07	REVESTIMENTOS		6.700,25	16.750,63	10.050,38		33.501,26
08	PISOS	3.802,96	19.014,81	30.423,70	22.817,77		76.059,25
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		32.443,42	48.665,12	48.665,12	32.443,42	162.217,08
10	COBERTURA / TETOS E FORROS			17.571,98			17.571,98
11	ESQUADRIAS METÁLICAS				11.066,45		11.066,45
12	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					8.198,66	8.198,66
13	PINTURA				51.270,24	51.270,24	102.540,48
14	INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				12.204,99		12.204,99
15	FERRAGENS					953,44	953,44
16	DIVERSOS EXTERNOS				309,22	2.783,02	3.092,24
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES)		110.551,29	77.065,02	123.065,18	158.033,58	97.298,17	566.013,24
VALOR ACUMULADO		110.551,29	187.616,32	310.681,50	468.715,08	566.013,24	
PERCENTUAL DO MÊS		19,53	13,62	21,74	27,92	17,19	100,00
PERCENTUAL ACUMULADO		19,53	33,15	54,89	82,81	100,00	